

## Приложение № 2

к договору № БСК-1.39/Д-04403 от 18.10.2022 г.

в редакции дополнительного соглашения №3 от 09.06.2023

## График выполнения и оплаты работ

Предмет договора : Построение системы защиты информации ООО "БСК"

Наименование: ООО "БСК"

№ п/п	Объект	Этап выполнения работ	Краткое описание работ	Период выполнения работ	Стоимость выполняемых работ, руб. с НДС	Период оплаты	Сумма оплаты с НДС, руб.
1	Построение системы защиты информации ООО "БСК"	Этап 1	Поставка оборудования (согласно пунктам 1-7 и 9-21 перечня оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком (перечень поставляемого оборудования и материалов отражен в Таблице 1 Технического задания))	До 31.10.2022	9 980 482,01	До 30.11.2022	9 980 482,01
2		Этап 1	Поставка прав на использование ПО (НДС не облагается)	До 31.10.2022	690 957,80	До 30.11.2022	690 957,80
3		Этап 1	Разработка технического проекта	До 15.11.2022	1 466 233,55	До 30.12.2022	1 466 233,55
4		Этап 1	Разработка рабочей документации				
5		Этап 2	Поставка оборудования (в части Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) на срок 5 лет, уровень - Расширенный)	До 28.02.2023	6 349 556,40	До 31.03.2023	6 349 556,40
6		Этап 2	Работы по преднастройке оборудования	До 31.07.2023	9 395 574,71	До 14.09.2023	9 395 574,71
7		Этап 2	Запуск оборудования на площадке заказчика				
8		Этап 2	Удаленная донастройка и отладка оборудования				
9		Этап 2	Разработка эксплуатационной документации				
10		Этап 2	Опытная эксплуатация				
11		Этап 2	Анализ защищенности				
12		Этап 2	Проведение Приемо-сдаточных испытаний				

Итого по договору: 27 882 804,46

Сроки оплаты работ, указанные в настоящем Графике, являются ориентировочными и действуют при условии своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств. Оплата Оборудования, Прав на использование ПО и выполненных Подрядчиком работ производится в сроки, указанные в Договоре. При досрочном выполнении работ Подрядчиком и приемке их Заказчиком, Заказчик оставляет за собой право оплаты выполненных работ в сроки, указанные в настоящем Графике.

Заказчик:

ООО "БСК", 0273056757, 450112,  
Республика Башкортостан, город Уфа,  
улица Цветочная, 3/2

В.Н. Михайлов

М.П.



Изготовитель:

ООО "СТЭП ЛОДЖИК",  
7730081654, 119021, Россия, г.  
Москва, проспект Комсомольский,  
д. 16/2 стр. 3 этаж 1 пом. 1 ком. 6,

М.П.

