

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №129-О от 04.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022г.	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 г., млн. рублей (НДС)				Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 432,92	0,00	3 432,92	642,39	39,34	27,70	39,34	3 393,59	11,64	42	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	3 171,75	0,00	3 171,75	574,59	38,04	27,35	38,04	3 133,72	10,68	39	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	141,78	0,00	141,78	31,22	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00	-	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	119,39	0,00	119,39	36,57	1,30	0,35	1,30	118,09	0,95	272	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 432,92	0,00	3 432,92	642,39	39,34	27,70	39,34	3 393,59	11,64	42	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	3 171,75	0,00	3 171,75	574,59	38,04	27,35	38,04	3 133,72	10,68	39	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 479,33	0,00	2 479,33	415,00	38,04	27,35	38,04	2 441,29	10,68	39	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2 479,33	0,00	2 479,33	415,00	38,04	27,35	38,04	2 441,29	10,68	39	
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	179,95	0,00	179,95	22,11	2,52	2,52	2,52	177,43	0,00	0	
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена разъединителей	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	13,63	0,00	13,63	8,15	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	-	
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	4,40	0,00	4,40	4,40	0,06	0,06	0,06	4,34	0,00	0	
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,58	0,00	1,58	0,46	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	-	
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена АКБ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	-	

1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция контура заземления (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15	4,50	0,00	4,50	1,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция подземной дороги (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17	4,50	0,00	4,50	2,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-	
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	66,78	0,00	66,78	5,10	2,46	2,46	2,46	64,32	0,00	0	
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	242,17	0,00	242,17	23,05	1,94	1,94	1,94	240,23	0,00	0	
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ 110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	-	
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	20,63	0,00	20,63	0,50	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	-	
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская реконструкция РЗА ОБ 220 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-	
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации ЦШПТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	-	
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ТН-6 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена выключателя 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных тлажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	-	
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-	
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	-	
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	-	
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-	
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	11,57	0,00	11,57	0,50	0,37	0,37	0,37	11,20	0,00	0	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-	
1.2.1.1.2.23	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.24	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.25	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	0,29	0,00	0,29	0,29	0,10	0,10	0,10	0,19	0,00	0	
1.2.1.1.2.26	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и планировкой территории (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.27	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.28	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	53,18	0,00	53,18	5,00	1,48	1,48	1,48	51,70	0,00	0	
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	80,65	0,00	80,65	41,00	0,59	0,59	0,59	80,06	0,00	0	
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	-	
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	-	
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (3 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	6,00	0,00	6,00	6,00	0,59	0,59	0,59	5,41	0,00	0	
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	142,35	0,00	142,35	24,47	7,53	0,79	7,53	134,81	6,75	857	
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	60,87	0,00	60,87	11,64	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	-	
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	7,88	0,00	7,88	0,50	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	-	
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-	
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5	0,67	0,00	0,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-	
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция контура заземления (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7	1,50	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8	12,23	0,00	12,23	1,50	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	-	
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-	
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ осушение территории (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	-	
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ замена ПШУ на ОРУ-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	-6,75	6,75	-	
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3	25,20	0,00	25,20	7,90	0,79	0,79	0,79	24,41	0,00	0	
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	331,74	0,00	331,74	80,07	1,77	1,77	1,77	329,97	0,00	0	
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1	131,64	0,00	131,64	25,23	0,00	0,00	0,00	131,64	0,00	-	
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	30,54	0,00	30,54	4,46	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	-	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная реконструкция защит АТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	30,12	0,00	30,12	7,09	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	-	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	22,21	0,00	22,21	4,58	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	-	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики сигнализации ЦШПТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7	0,63	0,00	0,63	0,31	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-	
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	3,60	0,00	3,60	0,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	-	
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2 (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-	
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	1,90	0,00	1,90	0,40	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	-	
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	74,40	0,00	74,40	7,40	1,77	1,77	1,77	72,63	0,00	0	
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	125,99	0,00	125,99	27,15	0,02	0,02	0,02	125,97	0,00	0	
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	-	
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного покрытия, подъездных и проезжих путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	-	
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково замена АКБ (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	30,00	0,00	30,00	7,50	0,89	0,89	0,89	0,89	29,11	0,00	0	
1.2.1.1.7.11	ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	-0,30	0,30	-	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	111,96	0,00	111,96	21,63	4,16	4,16	4,16	4,16	107,80	0,00	0	
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	3,42	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	-	
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена В-35 кВ (3 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	-	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	-	
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7	3,40	0,00	3,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	-	
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	-	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.15	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	-	
1.2.1.1.8.16	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-	
1.2.1.1.8.17	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.18	ПС Самаровка замена АКБ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	8,60	0,00	8,60	0,60	0,31	0,31	0,31	0,31	8,29	0,00	0	
1.2.1.1.8.19	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	35,60	0,00	35,60	9,30	3,85	3,85	3,85	3,85	31,75	0,00	0	
1.2.1.1.9	ПС Ашкдар	Г	125,23	0,00	125,23	17,88	1,62	1,62	1,62	1,62	123,61	0,00	0	
1.2.1.1.9.1	ПС Ашкдар реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.2	ПС Ашкдар реконструкция ШСВ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкдар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.4	ПС Ашкдар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	20,19	0,00	20,19	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	-	
1.2.1.1.9.5	ПС Ашкдар реконструкция защит ВЛ 110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.6	ПС Ашкдар реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкдар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	
1.2.1.1.9.8	ПС Ашкдар замена КРУН-10 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	9,70	0,00	9,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	-	
1.2.1.1.9.9	ПС Ашкдар замена ЩСН-0,4 кВ (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкдар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	1,95	0,00	1,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкдар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкдар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9	0,99	0,00	0,99	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкдар замена ТТ-110 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	-	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкдар замена привода ОВ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.15	ПС Ашкдар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	57,50	0,00	57,50	7,00	1,62	1,62	1,62	1,62	55,88	0,00	0	
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	193,03	0,00	193,03	21,02	9,07	8,79	9,07	8,79	183,96	0,28	3	
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская замена АКБ (105 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	-	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3	8,00	0,00	8,00	8,00	8,28	8,00	8,28	8,28	-0,28	0,28	3	
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6	24,45	0,00	24,45	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	-	
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	-	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	-	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПНП)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	-	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	49,60	0,00	49,60	3,60	0,79	0,79	0,79	0,79	48,81	0,00	0	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	112,60	0,00	112,60	34,74	0,59	0,00	0,59	0,59	112,01	0,59	-	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2	10,70	0,00	10,70	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59	10,11	0,59	-	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	-	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	-	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	-	
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	-	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3	18,80	0,00	18,80	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	-	
1.2.1.1.12	ПС Аргатак	Г	290,55	0,00	290,55	37,92	3,79							

1.2.1.1.13.21	ПС Ирмель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.13.5	57,24	0,00	57,24	1,60	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	-	
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	249,91	0,00	249,91	21,45	0,00	0,00	0,00	249,91	0,00	-	
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы реконструкция АТ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	7,52	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	-	
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	28,09	0,00	28,09	0,70	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	-	
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	-	
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	50,39	0,00	50,39	11,15	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	-	
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	17,69	0,00	17,69	7,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	-	
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	-	
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы замена ЦНПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	11,20	0,00	11,20	0,50	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	-	
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена ШСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	-	
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена АКБ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	5,37	0,00	5,37	0,50	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	-	
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.16	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	
1.2.1.1.14.17	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	
1.2.1.1.14.18	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.14.6	77,20	0,00	77,20	1,60	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	-	
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-	
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-	
1.2.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	107,66	0,00	107,66	21,56	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	-	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	107,66	0,00	107,66	21,56	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	-	
1.2.2.1.1	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (119,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	-	

1.6.7	Блок-контейнер для хранения автомобильных шин	L_OHM_2021_1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Телефон спутниковый IRIDIUM 9575	L_OHM_2021_1.6.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000	L_OHM_2021_1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Система поиска повреждений оболочки кабельных линий MFM10	L_OHM_2021_1.6.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Прибор для поиска замыканий на землю оболочки кабельных линий ESG NT	L_OHM_2021_1.6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Устройство разрядно-диагностическое аккумуляторных батарей «CONBAT» серии ВСТ-220/150 kit	L_OHM_2021_1.6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка дегазационная для обработки масел UBM10/20	L_OHM_2021_1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Установка дегазационная для обработки масел UBM1/1	L_OHM_2021_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Измеритель усилия нажатия СМР-1	L_OHM_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.16	Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	L_OHM_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.17	Управляемый видеозондоскоп высокого разрешения IProbe PX Plus	L_OHM_2021_1.6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.18	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_OHM_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.19	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 S3	L_OHM_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru	L_OHM_2021_1.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08	0,08	-	
1.6.21	Серверное и сетевое оборудование	L_OHM_2021_1.6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.22	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЛ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыш)	L_OHM_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.23	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.23	0,35	0,00	0,35	0,35	0,38	0,35	0,38	-0,03	0,03	10	
1.6.24	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.24	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-	
1.6.25	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования	L_OHM_2021_1.6.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.26	Автовышка Soscage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.26	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	-	
1.6.27	Насосная станция НХ 67.12.000	L_OHM_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.28	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	L_OHM_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	L_OHM_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.30	ГАЗель NEXT A21R22 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.30	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	
1.6.31	Автовышка BC-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.31	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-	
1.6.32	Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.32	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	-	
1.6.33	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.)	L_OHM_2021_1.6.33	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	-	
1.6.34	УАЗ Патриот (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.34	2,80	0,00	2,80	1,30	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	-	
1.6.35	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АПГ Чайка-Soscage DAJ337 (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.35	34,78	0,00	34,78	15,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	-	
1.6.36	Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.36	0,12	0,00	0,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-	
1.6.37	Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.37	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	
1.6.38	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.38	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	-	
1.6.39	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.39	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	-	
1.6.40	Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350	L_OHM_2021_1.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.41	Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АПГ Чайка-Soscage (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.41	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	-	
1.6.42	Снегоболотоход сап-ат commander 800r efi с одноосным прицепом (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.42	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	
1.6.43	АНТ-1000 (щетка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)	L_OHM_2021_1.6.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.44	Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.44	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-	
1.6.45	Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.)	M_OHM_2022_1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	0,09	-	
1.6.46	Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12	0,12	-	
1.6.47	Компрессор поршневой REMEZA CB 4/C-100 LB 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06	0,06	-	
1.6.48	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06	0,06	-	
1.6.49	Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,10	-	
1.6.50	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52 04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	0,09	-	
1.6.51	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,05	-	
1.6.52	Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-0,22	0,22	-	
1.6.53	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,05	-	