

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2022 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Обществу с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №129-О от 04.10.2021г.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн.рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 г., млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	2 860,77	0,00	689,34	2 860,77	535,32	19,82	13,20	19,82	684,57	2 840,95	6,61	50	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2 643,13	0,00	636,90	2 643,13	478,83	3,45	0,41	3,45	636,07	2 639,67	3,04	736	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	118,15	0,00	28,47	118,15	26,02	0,00	0,00	0,00	28,47	118,15	0,00	-	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	99,49	0,00	23,97	99,49	30,48	16,36	12,79	16,36	20,03	83,13	3,57	28	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	2 860,77	0,00	689,34	2 860,77	535,32	19,82	13,20	19,82	684,57	2 840,95	6,61	50	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	2 643,13	0,00	636,90	2 643,13	478,83	3,45	0,41	3,45	636,07	2 639,67	3,04	736	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 066,10	0,00	497,86	2 066,10	345,83	3,45	0,41	3,45	497,02	2 062,65	3,04	736	

1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2 066,10	0,00	497,86	2 066,10	345,83	3,45	0,41	3,45	497,02	2 062,65	3,04	736
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	149,96	0,00	36,13	149,96	18,43	0,00	0,00	0,00	36,13	149,96	0,00	-
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена разъединителей	Л_СПС_2021_1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2	11,36	0,00	2,74	11,36	6,79	0,00	0,00	0,00	2,74	11,36	0,00	-
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.3	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации ШПТ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.5	3,67	0,00	0,88	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,88	3,67	0,00	-
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.6	1,68	0,00	0,41	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,68	0,00	-
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.7	1,32	0,00	0,32	1,32	0,38	0,00	0,00	0,00	0,32	1,32	0,00	-
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.8	2,18	0,00	0,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,18	0,00	-
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.9	2,73	0,00	0,66	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,73	0,00	-
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.10	2,40	0,00	0,58	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,40	0,00	-
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена АКБ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.11	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово замена ШПТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12	10,42	0,00	2,51	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,42	0,00	-
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция АТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13	4,58	0,00	1,10	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4,58	0,00	-
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	-
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция контура заземления (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.15	3,75	0,00	0,90	3,75	1,25	0,00	0,00	0,00	0,90	3,75	0,00	-
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция подстанции автом (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.16	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.17	3,75	0,00	0,90	3,75	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,90	3,75	0,00	-
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.18	0,58	0,00	0,14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,58	0,00	-
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.13	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.14	55,65	0,00	13,41	55,65	4,25	0,00	0,00	0,00	13,41	55,65	0,00	-
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	201,81	0,00	48,63	201,81	19,21	0,00	0,00	0,00	48,63	201,81	0,00	-
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ 110 кВ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.1	0,23	0,00	0,05	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	0,00	-
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	17,19	0,00	4,14	17,19	0,42	0,00	0,00	0,00	4,14	17,19	0,00	-
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (1 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	10,83	0,00	2,61	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	2,61	10,83	0,00	-
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.4	1,67	0,00	0,40	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская реконструкция оси защит ВЛ 500	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская реконструкция РЗА ОБ 220 кВ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская реконструкция АТ (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.5	5,00	0,00	1,20	5,00	2,90	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	0,50	0,00	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,50	0,00	-
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.7	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации ШПТ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	8,20	0,00	1,98	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	8,20	0,00	-
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ТН-6 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена выключателя 35 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных эстажек ОПУ-1, ОПУ-2-1, ОПУ-2-2	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	9,71	0,00	2,34	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	9,71	0,00	-
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,03	0,00	0,49	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,03	0,00	-
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.14	5,75	0,00	1,39	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	5,75	0,00	-
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена ИЗО-500 кВ (12 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.15	12,17	0,00	2,93	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	12,17	0,00	-
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская замена КС-220 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.16	0,37	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,37	0,00	-
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	9,64	0,00	2,32	9,64	0,42	0,00	0,00	0,00	2,32	9,64	0,00	-
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,63	0,00	0,15	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,15	0,63	0,00	-
1.2.1.1.2.23	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.19	14,17	0,00	3,41	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	14,17	0,00	-
1.2.1.1.2.24	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.20	9,17	0,00	2,21	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	9,17	0,00	-
1.2.1.1.2.25	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	0,24	0,00	0,06	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,00	-
1.2.1.1.2.26	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подземных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, ходоура с благоустройством и планировкой территории (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.2.22	16,67	0,00	4,02	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	16,67	0,00	-
1.2.1.1.2.27	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-
1.2.1.1.2.28	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	44,32	0,00	10,68	44,32	4,17	0,00	0,00	0,00	10,68	44,32	0,00	-
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	67,21	0,00	16,19	67,21	34,17	0,00	0,00	0,00	16,19	67,21	0,00	-
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.3.1	10,75	0,00	2,59	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	10,75	0,00	-
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,46	0,00	0,35	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,46	0,00	-
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1	20,83	0,00	5,02	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	20,83	0,00	-
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.3.3	29,17	0,00	7,03	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	7,03	29,17	0,00	-
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (3 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	5,00	0,00	1,20	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-
1.2.1.1.4	ПС ННЗ	Г	118,62	0,00	28,58	118,62	20,39	3,04	0,00	3,04	27,85	115,58	3,04	-
1.2.1.1.4.1	ПС ННЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	50,73	0,00	12,22	50,73	9,70	0,00	0,00	0,00	12,22	50,73	0,00	-
1.2.1.1.4.2	ПС ННЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.4.3	ПС ННЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	6,57	0,00	1,58	6,57	0,42	0,00	0,00	0,00	1,58	6,57	0,00	-
1.2.1.1.4.4	ПС ННЗ замена ТТ-35 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.3	0,50	0,00	0,12	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,12	0,50	0,00	-
1.2.1.1.4.5	ПС ННЗ замена В-220 кВ (ПНПР)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-
1.2.1.1.4.6	ПС ННЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.5	0,56	0,00	0,13	0,56	0,27	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	-
1.2.1.1.4.7	ПС ННЗ реконструкция системы водоснабжения (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.6	2,08	0,00	0,50	2,08	0,42	0,00	0,00	0,00	0,50	2,08	0,00	-
1.2.1.1.4.8	ПС ННЗ реконструкция контура заземления (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.7	1,25	0,00	0,30	1,25	0,42	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	-
1.2.1.1.4.9	ПС ННЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов) (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.8	10,19	0,00	2,46	10,19	1,25	0,00	0,00	0,00	2,46	10,19	0,00	-
1.2.1.1.4.10	ПС ННЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала) (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.9	0,42	0,00	0,10	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-
1.2.1.1.4.11	ПС ННЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, ходоура (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.4.10	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00							

1.2.1.6.1	ПС Белоречи-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.1	19,90	0,00	4,80	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	19,90	0,00	-	-
1.2.1.6.2	ПС Белоречи-220 реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.2	2,50	0,00	0,60	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,50	0,00	-	-
1.2.1.6.3	ПС Белоречи-220 реконструкция защит АТ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.4	ПС Белоречи-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.5	ПС Белоречи-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.6	ПС Белоречи-220 реконструкция РЗА ПСВ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.7	ПС Белоречи-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, просельных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.3	6,63	0,00	1,60	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	1,60	6,63	0,00	-	-
1.2.1.6.8	ПС Белоречи-220 реконструкция ДЭШ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.9	ПС Белоречи-220 реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ	L_РЗА_2021_1.2.1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.10	ПС Белоречи-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.4	10,00	0,00	2,41	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-	-
1.2.1.6.11	ПС Белоречи-220 обследование электромагнитной совместимости	L_СПС_2021_1.2.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.6.12	ПС Белоречи-220 реконструкция заземляющего устройства (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.6	2,50	0,00	0,60	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,60	2,50	0,00	-	-
1.2.1.6.13	ПС Белоречи-220 замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.7	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	-	-
1.2.1.6.14	ПС Белоречи-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.8	0,22	0,00	0,05	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,00	-	-
1.2.1.6.15	ПС Белоречи-220 замена КС-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.9	0,14	0,00	0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,00	-	-
1.2.1.6.16	ПС Белоречи-220 замена ЦСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.10	10,58	0,00	2,55	10,58	0,58	0,00	0,00	0,00	2,55	10,58	0,00	-	-
1.2.1.6.17	ПС Белоречи-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного кивина) (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.11	0,67	0,00	0,16	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00	-	-
1.2.1.6.18	ПС Белоречи-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.6.12	0,15	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,00	-	-
1.2.1.6.19	ПС Белоречи-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.6.7	47,92	0,00	11,55	47,92	2,92	0,41	0,41	0,41	11,45	47,50	0,00	0	-
1.2.1.7	ПС Аскаково	Г	82,33	0,00	19,84	82,33	25,66	0,00	0,00	0,00	19,84	82,33	0,00	-	-
1.2.1.7.1	ПС Аскаково замена разъединителей 35 кВ (20 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.1	8,82	0,00	2,12	8,82	1,63	0,00	0,00	0,00	2,12	8,82	0,00	-	-
1.2.1.7.2	ПС Аскаково реконструкция ДЭШ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.7.3	ПС Аскаково реконструкция планки головок с заменой КРУН-10 4Т, УИП-1-2 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.2	10,64	0,00	2,56	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	2,56	10,64	0,00	-	-
1.2.1.7.4	ПС Аскаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.3	19,93	0,00	4,80	19,93	4,64	0,00	0,00	0,00	4,80	19,93	0,00	-	-
1.2.1.7.5	ПС Аскаково реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.4	4,33	0,00	1,04	4,33	2,50	0,00	0,00	0,00	1,04	4,33	0,00	-	-
1.2.1.7.6	ПС Аскаovo замена В-110, ТТ-110	L_СПС_2021_1.2.1.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.7.7	ПС Аскаovo реконструкция асфальто-бетонного покрытия, просельных и просельных путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.6	5,83	0,00	1,41	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	5,83	0,00	-	-
1.2.1.7.8	ПС Аскаovo замена ТТ-220 (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.7.7	7,35	0,00	1,77	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	7,35	0,00	-	-
1.2.1.7.9	ПС Аскаovo замена АКБ (ПНПР)	L_СПС_2021_1.2.1.7.8	0,42	0,00	0,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	-
1.2.1.7.10	ПС Аскаovo реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.7.2	25,00	0,00	6,02	25,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	-
1.2.1.7.11	ПС Аскаovo замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8	ПС Самаровка	Г	93,30	0,00	22,48	93,30	18,03	0,00	0,00	0,00	22,48	93,30	0,00	-	-
1.2.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.1	6,08	0,00	1,47	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	6,08	0,00	-	-
1.2.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.2	6,67	0,00	1,61	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	6,67	0,00	-	-
1.2.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8.4	ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.3	2,93	0,00	0,71	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	2,93	0,00	-	-
1.2.1.8.5	ПС Самаровка реконструкция ДЭШ-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8.6	ПС Самаровка реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ	L_РЗА_2021_1.2.1.8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8.7	ПС Самаровка реконструкция ДЭШ-220 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8.8	ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т	L_РЗА_2021_1.2.1.8.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.8.9	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.4	2,85	0,00	0,69	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,69	2,85	0,00	-	-
1.2.1.8.10	ПС Самаровка замена В-35 кВ (3 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.5	6,42	0,00	1,55	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	1,55	6,42	0,00	-	-
1.2.1.8.11	ПС Самаровка замена УИП (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.6	8,00	0,00	1,93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	8,00	0,00	-	-
1.2.1.8.12	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.7	2,83	0,00	0,68	2,83	0,33	0,00	0,00	0,00	0,68	2,83	0,00	-	-
1.2.1.8.13	ПС Самаровка замена ШПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.8	10,93	0,00	2,63	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	10,93	0,00	-	-
1.2.1.8.14	ПС Самаровка замена ЦСН-0,4 кВ (ПНПР)	L_СПС_2021_1.2.1.8.9	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	-
1.2.1.8.15	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.10	0,41	0,00	0,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,41	0,00	-	-
1.2.1.8.16	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.11	0,18	0,00	0,04	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,00	-	-
1.2.1.8.17	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, просельных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.12	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	-
1.2.1.8.18	ПС Самаровка замена АКБ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.8.13	7,17	0,00	1,73	7,17	0,50	0,00	0,00	0,00	1,73	7,17	0,00	-	-
1.2.1.8.19	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.8.6	29,67	0,00	7,15	29,67	7,75	0,00	0,00	0,00	7,15	29,67	0,00	-	-
1.2.1.9	ПС Аншадар	Г	104,36	0,00	25,15	104,36	14,90	0,00	0,00	0,00	25,15	104,36	0,00	-	-
1.2.1.9.1	ПС Аншадар реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.1	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	-
1.2.1.9.2	ПС Аншадар реконструкция ПС В-110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.3	ПС Аншадар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.4	ПС Аншадар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.3	16,83	0,00	4,05	16,83	7,43	0,00	0,00	0,00	4,05	16,83	0,00	-	-
1.2.1.9.5	ПС Аншадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ	L_РЗА_2021_1.2.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.6	ПС Аншадар реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ	L_РЗА_2021_1.2.1.9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.7	ПС Аншадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПНПР)	L_СПС_2021_1.2.1.9.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-	-
1.2.1.9.8	ПС Аншадар замена КРУН-10 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.5	8,08	0,00	1,95	8,08	0,58	0,00	0,00	0,00	1,95	8,08	0,00	-	-
1.2.1.9.9	ПС Аншадар замена ЦСН-0,4 кВ (ПНПР)	L_СПС_2021_1.2.1.9.6	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	-
1.2.1.9.10	ПС Аншадар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.7	1,63	0,00	0,39	1,63	0,79	0,00	0,00	0,00	0,39	1,63	0,00	-	-
1.2.1.9.11	ПС Аншадар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.12	ПС Аншадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.9	0,83	0,00	0,20	0,83	0,26	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	-
1.2.1.9.13	ПС Аншадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.9.10	2,25	0,00	0,54	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2,25	0,00	-	-
1.2.1.9.14	ПС Аншадар замена портала ОВ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.9.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.9.15	ПС Аншадар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.9.4	47,92	0,00	11,55	47,92	5,83	0,00	0,00	0,00	11,55	47,92	0,00	-	-
1.2.1.10	ПС Уфимская	Г	160,86	0,00	38,76	160,86	17,52	0,00	0,00	0,00	38,76	160,86	0,00	-	-
1.2.1.10.1	ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 500	L_РЗА_2021_1.2.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.10.2	ПС Уфимская замена АКБ (105 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.10.1	3,58	0,00	0,86	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,86	3,58	0,00	-	-
1.2.1.10.3	ПС Уфимская замена ЦСН-0,4 кВ (ПНПР)	L_СПС_2021_1.2.1.10.2	0,83	0,00	0,20	0,83									

1.2.1.1.11.2	ПС Благовар реконструкция СОПН и ОБР (2 шт.)	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.11.2	16,67	0,00	4,02	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	4,02	16,67	0,00	-	-
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.11.3	15,67	0,00	3,78	15,67	1,75	0,00	0,00	0,00	3,78	15,67	0,00	-	-
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г	242,12	0,00	58,34	242,12	31,60	0,00	0,00	0,00	58,34	242,12	0,00	-	-
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак реконструкция защит АТ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (8 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.1	36,41	0,00	8,77	36,41	13,75	0,00	0,00	0,00	8,77	36,41	0,00	-	-
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак реконструкция защит АТ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак реконструкция автоматика сигнализации ПИТ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак реконструкция защит ТТ, 2Т	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.8	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.3	18,75	0,00	4,52	18,75	4,17	0,00	0,00	0,00	4,52	18,75	0,00	-	-
1.2.1.1.12.9	ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.4	2,71	0,00	0,65	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,71	0,00	-	-
1.2.1.1.12.10	ПС Аргамак обследование электропитания совместности	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.) и ТН-220 кВ (2 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.6	12,08	0,00	2,91	12,08	0,42	0,00	0,00	0,00	2,91	12,08	0,00	-	-
1.2.1.1.12.12	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	21,93	0,00	5,29	21,93	7,43	0,00	0,00	0,00	5,29	21,93	0,00	-	-
1.2.1.1.12.13	ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.8	4,83	0,00	1,16	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	4,83	0,00	-	-
1.2.1.1.12.14	ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.9	40,45	0,00	9,75	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	40,45	0,00	-	-
1.2.1.1.12.15	ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.10	47,50	0,00	11,45	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	47,50	0,00	-	-
1.2.1.1.12.16	ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	1,48	0,00	0,36	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,48	0,00	-	-
1.2.1.1.12.17	ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.12	0,55	0,00	0,13	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,55	0,00	-	-
1.2.1.1.12.18	ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.13	0,43	0,00	0,10	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,43	0,00	-	-
1.2.1.1.12.19	ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.12.6	55,00	0,00	13,25	55,00	5,83	0,00	0,00	0,00	13,25	55,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13	ПС Иремьел	Г	161,59	0,00	38,94	161,59	9,35	0,00	0,00	0,00	38,94	161,59	0,00	-	-
1.2.1.1.13.1	ПС Иремьел замена ТН-10 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.2	ПС Иремьел реконструкция защит ВЛ-110 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.3	ПС Иремьел реконструкция защит АТ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.4	ПС Иремьел реконструкция АТ (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	3,83	0,00	0,92	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,83	0,00	-	-
1.2.1.1.13.5	ПС Иремьел замена ТН-220 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.6	ПС Иремьел замена ТТ-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.7	ПС Иремьел реконструкция ДЭШ-110 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.8	ПС Иремьел реконструкция автоматика сигнализации ПИТ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.9	ПС Иремьел реконструкция плашки головок с замковой УИП	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.10	ПС Иремьел замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	16,86	0,00	4,06	16,86	2,50	0,00	0,00	0,00	4,06	16,86	0,00	-	-
1.2.1.1.13.11	ПС Иремьел замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	11,75	0,00	2,83	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	11,75	0,00	-	-
1.2.1.1.13.12	ПС Иремьел водоотведение подстанции (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.8	1,67	0,00	0,40	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-	-
1.2.1.1.13.13	ПС Иремьел замена ТН-10 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.13.14	ПС Иремьел замена ПИТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.10	8,75	0,00	2,11	8,75	0,42	0,00	0,00	0,00	2,11	8,75	0,00	-	-
1.2.1.1.13.15	ПС Иремьел замена ЦСН-4 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.11	23,11	0,00	5,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	23,11	0,00	-	-
1.2.1.1.13.16	ПС Иремьел замена ВРЗ-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.12	1,09	0,00	0,26	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,26	1,09	0,00	-	-
1.2.1.1.13.17	ПС Иремьел замена ВРЗ-110 кВ (12 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.13	1,67	0,00	0,40	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-	-
1.2.1.1.13.18	ПС Иремьел замена КС-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.14	0,68	0,00	0,16	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,16	0,68	0,00	-	-
1.2.1.1.13.19	ПС Иремьел замена КС-110 кВ (6 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.15	0,85	0,00	0,20	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,85	0,00	-	-
1.2.1.1.13.20	ПС Иремьел замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	43,65	0,00	10,52	43,65	1,67	0,00	0,00	0,00	10,52	43,65	0,00	-	-
1.2.1.1.13.21	ПС Иремьел реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.13.5	47,70	0,00	11,49	47,70	1,33	0,00	0,00	0,00	11,49	47,70	0,00	-	-
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	208,26	0,00	50,18	208,26	17,88	0,00	0,00	0,00	50,18	208,26	0,00	-	-
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы реконструкция АТ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	6,27	0,00	1,51	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,27	0,00	-	-
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы реконструкция защит АТ-1	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы реконструкция защит АТ-2	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы реконструкция ЦСН-В-110 кВ	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	23,41	0,00	5,64	23,41	0,58	0,00	0,00	0,00	5,64	23,41	0,00	-	-
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	11,83	0,00	2,85	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	11,83	0,00	-	-
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	41,99	0,00	10,12	41,99	9,29	0,00	0,00	0,00	10,12	41,99	0,00	-	-
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	14,74	0,00	3,55	14,74	5,83	0,00	0,00	0,00	3,55	14,74	0,00	-	-
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы замена ТН-120 кВ (1 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	4,92	0,00	1,18	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	4,92	0,00	-	-
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы замена ПИТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	9,33	0,00	2,25	9,33	0,42	0,00	0,00	0,00	2,25	9,33	0,00	-	-
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена ЦСН-4 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	22,25	0,00	5,36	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	22,25	0,00	-	-
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена АКБ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	4,48	0,00	1,08	4,48	0,42	0,00	0,00	0,00	1,08	4,48	0,00	-	-
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.14.16	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов) (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	2,36	0,00	0,57	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,36	0,00	-	-
1.2.1.1.14.17	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов) (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	2,36	0,00	0,57	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,36	0,00	-	-
1.2.1.1.14.18	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	Л_Р3А_2021_1.2.1.1.14.6	64,33	0,00	15,50	64,33	1,33	0,00	0,00	0,00	15,50	64,33	0,00	-	-
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,42	0,00	0,10	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	-
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подземной площадки (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,42	0,00	0,10	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	-
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	89,72	0,00	21,62	89,72	17,97	0,00	0,00	0,00	21,62	89,72	0,00	-	-
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	89,72	0,00	21,62	89,72	17,97	0,00	0,00	0,00	21,62	89,72	0,00	-	-
1.2.2.1.1	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бесуго - А														

1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	487,31	0,00	117,42	487,31	115,03	0,00	0,00	0,00	117,42	487,31	0,00	-	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	487,31	0,00	117,42	487,31	115,03	0,00	0,00	0,00	117,42	487,31	0,00	-	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	32,34	0,00	7,79	32,34	3,55	0,00	0,00	0,00	7,79	32,34	0,00	-	
1.2.4.2.1.2	ПС Андрияш	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	32,34	0,00	7,79	32,34	3,55	0,00	0,00	0,00	7,79	32,34	0,00	-	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадан	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	34,84	0,00	8,40	34,84	3,55	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	34,84	0,00	8,40	34,84	20,22	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.5	ПС Белорезье-220	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	34,84	0,00	8,40	34,84	3,55	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	28,18	0,00	6,79	28,18	13,55	0,00	0,00	0,00	6,79	28,18	0,00	-	
1.2.4.2.1.7	ПС Бульварная	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	34,84	0,00	8,40	34,84	3,55	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.8	ПС Ирель	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	34,84	0,00	8,40	34,84	3,55	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.9	ПС ННЗ	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	28,18	0,00	6,79	28,18	13,55	0,00	0,00	0,00	6,79	28,18	0,00	-	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	34,84	0,00	8,40	34,84	3,55	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.11	ПС Туймазы	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	32,34	0,00	7,79	32,34	3,55	0,00	0,00	0,00	7,79	32,34	0,00	-	
1.2.4.2.1.12	ПС Удвинская-500	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	34,84	0,00	8,40	34,84	20,22	0,00	0,00	0,00	8,40	34,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.13	РПВ Песточная 3/2	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	26,51	0,00	6,39	26,51	3,55	0,00	0,00	0,00	6,39	26,51	0,00	-	
1.2.4.2.1.14	ПС Зитон	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	18,18	0,00	4,38	18,18	3,55	0,00	0,00	0,00	4,38	18,18	0,00	-	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	18,18	0,00	4,38	18,18	3,55	0,00	0,00	0,00	4,38	18,18	0,00	-	
1.2.4.2.1.16	ПС Гвардейская	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	22,34	0,00	5,38	22,34	7,72	0,00	0,00	0,00	5,38	22,34	0,00	-	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	4,17	0,00	1,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,17	0,00	-	
1.2.4.2.1.18	База Западного района	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	0,67	0,00	0,16	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00	-	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСПД	Л_НАП_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схематикой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	118,15	0,00	28,47	118,15	26,02	0,00	0,00	0,00	28,47	118,15	0,00	-	
1.4.1	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Зитон	Л_НС_2021_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.2	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	Л_НС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангара холодного типа (2 шт.) для юнга Северного района	Л_НС_2021_1.4.3	8,10	0,00	1,95	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	1,95	8,10	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Арзамас (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.4	4,21	0,00	1,01	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.5	4,21	0,00	1,01	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.6	2,92	0,00	0,70	2,92	0,42	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	-	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.7	90,00	0,00	21,69	90,00	17,50	0,00	0,00	0,00	21,69	90,00	0,00	-	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС ННЗ (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.8	8,72	0,00	2,10	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,72	0,00	-	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	99,49	0,00	23,97	99,49	30,48	16,36	12,79	16,36	20,03	83,13	3,57	28	
1.6.1	Тестер аккумуляторных батарей	Л_ОИМ_2021_1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.2	Приобретение системной (3 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.2	2,22	0,00	0,53	2,22	0,69	0,00	0,00	0,00	0,53	2,22	0,00	-	
1.6.3	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОИИ УКТ-04	Л_ОИМ_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTeс XXL" H-7,3 м	Л_ОИМ_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Высоковольтная СНП установка для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 10 «кВ	Л_ОИМ_2021_1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.6	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, лопаточник)	Л_ОИМ_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.7	Бокс-контейнер для хранения автомобильных шин	Л_ОИМ_2021_1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Телефон спутниковый Iridium 9575	Л_ОИМ_2021_1.6.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000	Л_ОИМ_2021_1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Система поиска повреждений оболочки кабельных линий МММО	Л_ОИМ_2021_1.6.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Прибор для поиска замыканий на землю оболочки кабельных линий ESG NT	Л_ОИМ_2021_1.6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Устройство разрядно-диагностическое аккумуляторных батарей «CONBAT» серии ВСТ-220150 кВт	Л_ОИМ_2021_1.6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка дегазационная для обработки масел	Л_ОИМ_2021_1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Установка дегазационная для обработки масел	Л_ОИМ_2021_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Измеритель, усиления нажатия SMP-1	Л_ОИМ_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.16	Прибор контроля усиления нажатия ГКСН-1	Л_ОИМ_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.17	Универсальный измерительный прибор высокого разрешения IProbe PX Plus	Л_ОИМ_2021_1.6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.18	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Мельнич" для МТЗ-82	Л_ОИМ_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.19	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18	Л_ОИМ_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Мотоблок New MB-S PRO с двигателем Suba	Л_ОИМ_2021_1.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-0,04	-0,15	0,15	-	
1.6.21	Серверное и сетевое оборудование	Л_ОИМ_2021_1.6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.22	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЛ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыш)	Л_ОИМ_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.23	Косилка ротарная КРН-2.1Б (2 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.23	0,29	0,00	0,07	0,29	0,29	0,32	0,29	0,32	-0,01	-0,03	0,03	10	
1.6.24	Редукторный сверловальный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GH-25 50000955T (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.24	0,18	0,00	0,04	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,00	-	
1.6.25	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования	Л_ОИМ_2021_1.6.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.26	Автомылка Soscage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.26	13,32	0,00	3,21	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	13,32	0,00	-	
1.6.27	Насосная станция НХ 67 12 000	Л_ОИМ_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.28	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	Л_ОИМ_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	Л_ОИМ_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.30	ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.30	1,60	0,00	0,39	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,60	0,00	-	
1.6.31	Автомылка BC-22 ГАЗ А21R13 (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.31	6,50	0,00	1,57	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	6,50	0,00	-	
1.6.32	Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.32	3,42	0,00	0,82	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,42	0,00	-	
1.6.33	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.33	4,63	0,00	1,12	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4,63	0,00	-	
1.6.34	УАЗ Патриот (2 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.34	2,33	0,00	0,56	2,33	1,08	0,00	0,00	0,00	0,56	2,33	0,00	-	
1.6.35	Автогидродоильник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Soscage DAJ337 (2 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.35	28,99	0,00	6,98	28,99	12,50	15,09	12,50	15,09	3,35	13,90	2,59	21	
1.6.36	Прицеп МСГА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.36	0,10	0,00	0,02	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	-	
1.6.37	Полыльник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.37	8,33	0,00	2,01	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.6.38	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.38	6,42	0,00	1,55	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	1,55	6,42	0,00	-	
1.6.39	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.39	0,94	0,00	0,23	0,94	0,9								