
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2022 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №129-О от 04.10.2021г.

План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 2 860,77 0,00 689,34 2 860,77 535,32 19,82 13,20 19,82 684,57 2 840,95 6,61 50

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 643,13 0,00 636,90 2 643,13 478,83 3,45 0,41 3,45 636,07 2 639,67 3,04 736

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 118,15 0,00 28,47 118,15 26,02 0,00 0,00 0,00 28,47 118,15 0,00 -

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 99,49 0,00 23,97 99,49 30,48 16,36 12,79 16,36 20,03 83,13 3,57 28

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 2 860,77 0,00 689,34 2 860,77 535,32 19,82 13,20 19,82 684,57 2 840,95 6,61 50

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 643,13 0,00 636,90 2 643,13 478,83 3,45 0,41 3,45 636,07 2 639,67 3,04 736

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 2 066,10 0,00 497,86 2 066,10 345,83 3,45 0,41 3,45 497,02 2 062,65 3,04 736

Причины 

отклонений

Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2022 г., млн. 

рублей (без НДС)

Всего 1 квартал
Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Фактический объём 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2022г. в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (без 

НДС)

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн.рублей (без НДС)

Отклонение от плана освоения по 
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1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 066,10 0,00 497,86 2 066,10 345,83 3,45 0,41 3,45 497,02 2 062,65 3,04 736

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 149,96 0,00 36,13 149,96 18,43 0,00 0,00 0,00 36,13 149,96 0,00 -

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена разъединителей L_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 11,36 0,00 2,74 11,36 6,79 0,00 0,00 0,00 2,74 11,36 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-

500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 3,67 0,00 0,88 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00 0,88 3,67 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 1,68 0,00 0,41 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,68 0,00 -

1.2.1.1.1.9
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и 

КС-110 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,32 0,00 0,32 1,32 0,38 0,00 0,00 0,00 0,32 1,32 0,00 -

1.2.1.1.1.10
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ 

(2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,18 0,00 0,53 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,18 0,00 -

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ 

(1 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 2,73 0,00 0,66 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 2,73 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 2,40 0,00 0,58 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,40 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена АКБ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 10,42 0,00 2,51 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 10,42 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 4,58 0,00 1,10 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 4,58 0,00 -

1.2.1.1.1.16 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция контура 

заземления (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 3,75 0,00 0,90 3,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0,00 -

1.2.1.1.1.18
ПС Бекетово реконструкция подъездной 

дороги (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 3,75 0,00 0,90 3,75 2,08 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

пожаротушения (ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,58 0,00 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 55,65 0,00 13,41 55,65 4,25 0,00 0,00 0,00 13,41 55,65 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 201,81 0,00 48,63 201,81 19,21 0,00 0,00 0,00 48,63 201,81 0,00 -

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская реконструкция защит ВЛ 110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,23 0,00 0,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 17,19 0,00 4,14 17,19 0,42 0,00 0,00 0,00 4,14 17,19 0,00 -

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 10,83 0,00 2,61 10,83 10,83 0,00 0,00 0,00 2,61 10,83 0,00 -

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 1,67 0,00 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская реконструкция РЗА ОВ 220 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 5,00 0,00 1,20 5,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.2.11
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 8,20 0,00 1,98 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 8,20 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-6 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.15

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 9,71 0,00 2,34 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 9,71 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,03 0,00 0,49 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 5,75 0,00 1,39 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,75 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 12,17 0,00 2,93 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 12,17 0,00 -

1.2.1.1.2.20 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,37 0,00 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 9,64 0,00 2,32 9,64 0,42 0,00 0,00 0,00 2,32 9,64 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,63 0,00 0,15 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0,00 -

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 14,17 0,00 3,41 14,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 14,17 0,00 -

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 9,17 0,00 2,21 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 -

1.2.1.1.2.25 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,24 0,00 0,06 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,06 0,24 0,00 -

1.2.1.1.2.26

ПС Буйская реконструкция асфальто-

бетонного покрытия подъездных и проездных 

путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед 

КПП, хоздвора с благоустройством и 

планировкой территории (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 16,67 0,00 4,02 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0,00 -

1.2.1.1.2.27
ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 44,32 0,00 10,68 44,32 4,17 0,00 0,00 0,00 10,68 44,32 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 67,21 0,00 16,19 67,21 34,17 0,00 0,00 0,00 16,19 67,21 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 10,75 0,00 2,59 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,75 0,00 -

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,46 0,00 0,35 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 1,46 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 20,83 0,00 5,02 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 20,83 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 29,17 0,00 7,03 29,17 29,17 0,00 0,00 0,00 7,03 29,17 0,00 -

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА 

(3 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 5,00 0,00 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 118,62 0,00 28,58 118,62 20,39 3,04 0,00 3,04 27,85 115,58 3,04 -

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(51 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 50,73 0,00 12,22 50,73 9,70 0,00 0,00 0,00 12,22 50,73 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 6,57 0,00 1,58 6,57 0,42 0,00 0,00 0,00 1,58 6,57 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,56 0,00 0,13 0,56 0,27 0,00 0,00 0,00 0,13 0,56 0,00 -

1.2.1.1.4.7
ПС НПЗ реконструкция системы 

водоснабжения (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 2,08 0,00 0,50 2,08 0,42 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция контура заземления 

(1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,25 0,00 0,30 1,25 0,42 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 10,19 0,00 2,46 10,19 1,25 0,00 0,00 0,00 2,46 10,19 0,00 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.4.11
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, 

хоздвора (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ осушение территории (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 2,08 0,00 0,50 2,08 0,42 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0,00 -

1.2.1.1.4.13
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 3,04 -0,73 -3,04 3,04 -

1.2.1.1.4.16
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА 

(14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 21,00 0,00 5,06 21,00 6,58 0,00 0,00 0,00 5,06 21,00 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 276,45 0,00 66,61 276,45 66,73 0,00 0,00 0,00 66,61 276,45 0,00 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (21 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 109,70 0,00 26,43 109,70 21,03 0,00 0,00 0,00 26,43 109,70 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (25 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 25,45 0,00 6,13 25,45 3,72 0,00 0,00 0,00 6,13 25,45 0,00 -

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 25,10 0,00 6,05 25,10 5,91 0,00 0,00 0,00 6,05 25,10 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 18,51 0,00 4,46 18,51 3,82 0,00 0,00 0,00 4,46 18,51 0,00 -

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 10,00 0,00 2,41 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.5.8
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ 

(1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 15,00 0,00 3,61 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 3,61 15,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,26 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 3,00 0,00 0,72 3,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,72 3,00 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2 (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,58 0,00 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция кровли 

гаража (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 1,58 0,00 0,38 1,58 0,33 0,00 0,00 0,00 0,38 1,58 0,00 -

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-

110 (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств 

РЗА и ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 62,00 0,00 14,94 62,00 6,17 0,00 0,00 0,00 14,94 62,00 0,00 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 105,00 0,00 25,30 105,00 22,63 0,41 0,41 0,41 25,20 104,58 0,00 0



1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 19,90 0,00 4,80 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 19,90 0,00 -

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.6.3 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.7

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 6,63 0,00 1,60 6,63 6,63 0,00 0,00 0,00 1,60 6,63 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.9
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.10 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 10,00 0,00 2,41 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 реконструкция 

заземляющего устройства (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.6.14 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,22 0,00 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 -

1.2.1.1.6.15 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,14 0,00 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,00 -

1.2.1.1.6.16 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 10,58 0,00 2,55 10,58 0,58 0,00 0,00 0,00 2,55 10,58 0,00 -

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,67 0,00 0,16 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-

100 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,15 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств 

РЗА и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 47,92 0,00 11,55 47,92 2,92 0,41 0,41 0,41 11,45 47,50 0,00 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 82,33 0,00 19,84 82,33 25,66 0,00 0,00 0,00 19,84 82,33 0,00 -

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 8,82 0,00 2,12 8,82 1,63 0,00 0,00 0,00 2,12 8,82 0,00 -

1.2.1.1.7.2 ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 10,64 0,00 2,56 10,64 10,64 0,00 0,00 0,00 2,56 10,64 0,00 -

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(20 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 19,93 0,00 4,80 19,93 4,64 0,00 0,00 0,00 4,80 19,93 0,00 -

1.2.1.1.7.5 ПС Аксаково реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 4,33 0,00 1,04 4,33 2,50 0,00 0,00 0,00 1,04 4,33 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110 L_СПС_2021_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.7

ПС Аксаково реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, подъездных и 

проездных путей ОРУ-35/110/220 кВ, 

хоздвора (1 компл.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 5,83 0,00 1,41 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 7,35 0,00 1,77 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 7,35 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,42 0,00 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 25,00 0,00 6,02 25,00 6,25 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.7.11 ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 93,30 0,00 22,48 93,30 18,03 0,00 0,00 0,00 22,48 93,30 0,00 -

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-

110 (3 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 6,08 0,00 1,47 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 6,08 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(6 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 6,67 0,00 1,61 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 6,67 0,00 -

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 

кВ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 2,93 0,00 0,71 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 2,93 0,00 -

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ 

(7 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 2,85 0,00 0,69 2,85 2,85 0,00 0,00 0,00 0,69 2,85 0,00 -

1.2.1.1.8.10
ПС Самаровка замена В-35 кВ (3 шт.) и ТТ-35 

кВ (9 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 6,42 0,00 1,55 6,42 6,42 0,00 0,00 0,00 1,55 6,42 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 8,00 0,00 1,93 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 2,83 0,00 0,68 2,83 0,33 0,00 0,00 0,00 0,68 2,83 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 10,93 0,00 2,63 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,93 0,00 -

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,41 0,00 0,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,41 0,00 -

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,18 0,00 0,04 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,00 -

1.2.1.1.8.17
ПС Самаровка реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена АКБ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 7,17 0,00 1,73 7,17 0,50 0,00 0,00 0,00 1,73 7,17 0,00 -

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА 

и ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 29,67 0,00 7,15 29,67 7,75 0,00 0,00 0,00 7,15 29,67 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 104,36 0,00 25,15 104,36 14,90 0,00 0,00 0,00 25,15 104,36 0,00 -

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 16,83 0,00 4,05 16,83 7,43 0,00 0,00 0,00 4,05 16,83 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 8,08 0,00 1,95 8,08 0,58 0,00 0,00 0,00 1,95 8,08 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,63 0,00 0,39 1,63 0,79 0,00 0,00 0,00 0,39 1,63 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,83 0,00 0,20 0,83 0,26 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,25 0,00 0,54 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,25 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 47,92 0,00 11,55 47,92 5,83 0,00 0,00 0,00 11,55 47,92 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 160,86 0,00 38,76 160,86 17,52 0,00 0,00 0,00 38,76 160,86 0,00 -

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена АКБ (105 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 3,58 0,00 0,86 3,58 3,58 0,00 0,00 0,00 0,86 3,58 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 6,67 0,00 1,61 6,67 6,67 0,00 0,00 0,00 1,61 6,67 0,00 -

1.2.1.1.10.5 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 13,33 0,00 3,21 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,33 0,00 -

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,23 0,00 0,30 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,30 1,23 0,00 -

1.2.1.1.10.7
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ 

(7 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 20,38 0,00 4,91 20,38 2,63 0,00 0,00 0,00 4,91 20,38 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 13,75 0,00 3,31 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 13,75 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 24,17 0,00 5,82 24,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 24,17 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 5,78 0,00 1,39 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,78 0,00 -

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 2,12 0,00 0,51 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 2,12 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,19 0,00 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,43 0,00 0,10 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0,00 -

1.2.1.1.10.15
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ 

(9 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 20,00 0,00 4,82 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 20,00 0,00 -

1.2.1.1.10.17
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА 

и ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 41,33 0,00 9,96 41,33 3,00 0,00 0,00 0,00 9,96 41,33 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 93,83 0,00 22,61 93,83 28,95 0,00 0,00 0,00 22,61 93,83 0,00 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 2,78 0,00 0,67 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,67 2,78 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 22,25 0,00 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 10,58 0,00 2,55 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 10,58 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 3,47 0,00 0,84 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,47 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,08 0,00 0,26 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0,00 -

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 2,40 0,00 0,58 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,40 0,00 -

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов, монтаж обходного 

выключателя 110 кВ) (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,82 0,00 0,68 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,82 0,00 -

1.2.1.1.11.11
ПС Благовар реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора (1 шт.)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 6,67 0,00 1,61 6,67 6,67 0,00 0,00 0,00 1,61 6,67 0,00 -



1.2.1.1.11.12
ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 16,67 0,00 4,02 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (6 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 15,67 0,00 3,78 15,67 1,75 0,00 0,00 0,00 3,78 15,67 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 242,12 0,00 58,34 242,12 31,60 0,00 0,00 0,00 58,34 242,12 0,00 -

1.2.1.1.12.1 ПС Аргамак реконструкции защит АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-

110 кВ (8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 36,41 0,00 8,77 36,41 13,75 0,00 0,00 0,00 8,77 36,41 0,00 -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак реконструкция защит АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 18,75 0,00 4,52 18,75 4,17 0,00 0,00 0,00 4,52 18,75 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 2,71 0,00 0,65 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 2,71 0,00 -

1.2.1.1.12.10
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.11
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и 

ТН-220 кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 12,08 0,00 2,91 12,08 0,42 0,00 0,00 0,00 2,91 12,08 0,00 -

1.2.1.1.12.12
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ 

(22 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 21,93 0,00 5,29 21,93 7,43 0,00 0,00 0,00 5,29 21,93 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 4,83 0,00 1,16 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 4,83 0,00 -

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ 

(14 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 40,45 0,00 9,75 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 40,45 0,00 -

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 47,50 0,00 11,45 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 47,50 0,00 -

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,48 0,00 0,36 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,48 0,00 -

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,55 0,00 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,00 -

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,43 0,00 0,10 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0,00 -

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и 

ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 55,00 0,00 13,25 55,00 5,83 0,00 0,00 0,00 13,25 55,00 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 161,59 0,00 38,94 161,59 9,35 0,00 0,00 0,00 38,94 161,59 0,00 -

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель замена ТН-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкции защит АТ L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.4 ПС Иремель реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 3,83 0,00 0,92 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,83 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.8
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.9
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда 

с заменой УПГ
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.10
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 16,86 0,00 4,06 16,86 2,50 0,00 0,00 0,00 4,06 16,86 0,00 -

1.2.1.1.13.11
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 11,75 0,00 2,83 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 11,75 0,00 -

1.2.1.1.13.12
ПС Иремель водоотведение подстанции (1 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 1,67 0,00 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 8,75 0,00 2,11 8,75 0,42 0,00 0,00 0,00 2,11 8,75 0,00 -

1.2.1.1.13.15 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 23,11 0,00 5,57 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 23,11 0,00 -

1.2.1.1.13.16 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,09 0,00 0,26 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 -

1.2.1.1.13.17 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 1,67 0,00 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 0,68 0,00 0,16 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,16 0,68 0,00 -

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,85 0,00 0,20 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,85 0,00 -

1.2.1.1.13.20
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 43,65 0,00 10,52 43,65 1,67 0,00 0,00 0,00 10,52 43,65 0,00 -

1.2.1.1.13.21
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 47,70 0,00 11,49 47,70 1,33 0,00 0,00 0,00 11,49 47,70 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 208,26 0,00 50,18 208,26 17,88 0,00 0,00 0,00 50,18 208,26 0,00 -

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы реконструкция АТ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 6,27 0,00 1,51 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,27 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.7
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 

кВ (3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 23,41 0,00 5,64 23,41 0,58 0,00 0,00 0,00 5,64 23,41 0,00 -

1.2.1.1.14.8
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 11,83 0,00 2,85 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,83 0,00 -

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(42 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 41,99 0,00 10,12 41,99 9,29 0,00 0,00 0,00 10,12 41,99 0,00 -

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 14,74 0,00 3,55 14,74 5,83 0,00 0,00 0,00 3,55 14,74 0,00 -

1.2.1.1.14.11 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 4,92 0,00 1,18 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0,00 -

1.2.1.1.14.12 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 9,33 0,00 2,25 9,33 0,42 0,00 0,00 0,00 2,25 9,33 0,00 -

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 22,25 0,00 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.14.14 ПС Туймазы замена АКБ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 4,48 0,00 1,08 4,48 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08 4,48 0,00 -

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.16
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.17
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов) (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.18
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 64,33 0,00 15,50 64,33 1,33 0,00 0,00 0,00 15,50 64,33 0,00 -

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 89,72 0,00 21,62 89,72 17,97 0,00 0,00 0,00 21,62 89,72 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 89,72 0,00 21,62 89,72 17,97 0,00 0,00 0,00 21,62 89,72 0,00 -

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 39,87 0,00 9,61 39,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,61 39,87 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 6,73 0,00 1,62 6,73 6,73 0,00 0,00 0,00 1,62 6,73 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 17,20 0,00 4,14 17,20 5,73 0,00 0,00 0,00 4,14 17,20 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 5,50 0,00 1,33 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 1,33 5,50 0,00 -

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-

Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 11,67 0,00 2,81 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,67 0,00 -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ 

Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 

кВ Бугульма-Туймазы (1 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 35 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 487,31 0,00 117,42 487,31 115,03 0,00 0,00 0,00 117,42 487,31 0,00 -

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 487,31 0,00 117,42 487,31 115,03 0,00 0,00 0,00 117,42 487,31 0,00 -

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 487,31 0,00 117,42 487,31 115,03 0,00 0,00 0,00 117,42 487,31 0,00 -

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 32,34 0,00 7,79 32,34 3,55 0,00 0,00 0,00 7,79 32,34 0,00 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 32,34 0,00 7,79 32,34 3,55 0,00 0,00 0,00 7,79 32,34 0,00 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 34,84 0,00 8,40 34,84 3,55 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 34,84 0,00 8,40 34,84 20,22 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 34,84 0,00 8,40 34,84 3,55 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 28,18 0,00 6,79 28,18 13,55 0,00 0,00 0,00 6,79 28,18 0,00 -

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 34,84 0,00 8,40 34,84 3,55 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 34,84 0,00 8,40 34,84 3,55 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 28,18 0,00 6,79 28,18 13,55 0,00 0,00 0,00 6,79 28,18 0,00 -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 34,84 0,00 8,40 34,84 3,55 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 32,34 0,00 7,79 32,34 3,55 0,00 0,00 0,00 7,79 32,34 0,00 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 34,84 0,00 8,40 34,84 20,22 0,00 0,00 0,00 8,40 34,84 0,00 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 26,51 0,00 6,39 26,51 3,55 0,00 0,00 0,00 6,39 26,51 0,00 -

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 18,18 0,00 4,38 18,18 3,55 0,00 0,00 0,00 4,38 18,18 0,00 -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 18,18 0,00 4,38 18,18 3,55 0,00 0,00 0,00 4,38 18,18 0,00 -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 22,34 0,00 5,38 22,34 7,72 0,00 0,00 0,00 5,38 22,34 0,00 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 4,17 0,00 1,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,17 0,00 -

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,67 0,00 0,16 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 118,15 0,00 28,47 118,15 26,02 0,00 0,00 0,00 28,47 118,15 0,00 -

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
L_НС_2021_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа (2 

шт.) для нужд Северного района
L_НС_2021_1.4.3 8,10 0,00 1,95 8,10 8,10 0,00 0,00 0,00 1,95 8,10 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 4,21 0,00 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 4,21 0,00 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из 

сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 2,92 0,00 0,70 2,92 0,42 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -

1.4.7
Построение системы защиты информации 

ООО "БСК" (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.7 90,00 0,00 21,69 90,00 17,50 0,00 0,00 0,00 21,69 90,00 0,00 -

1.4.8
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 

шт.)

L_НС_2021_1.4.8 8,72 0,00 2,10 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 8,72 0,00 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 99,49 0,00 23,97 99,49 30,48 16,36 12,79 16,36 20,03 83,13 3,57 28

1.6.1 Тестер аккумуляторных батарей L_ОНМ_2021_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.2 Приобретение снегохода (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 2,22 0,00 0,53 2,22 0,69 0,00 0,00 0,00 0,53 2,22 0,00 -

1.6.3
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5
Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ

L_ОНМ_2021_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, 

погрузчик)

L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7
Блок-контейнер для хранения автомобильных 

шин
L_ОНМ_2021_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 L_ОНМ_2021_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 L_ОНМ_2021_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10
Система поиска повреждений оболочки 

кабельных линий MFM10
L_ОНМ_2021_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11
Прибор для поиска замыканий на землю 

оболочки кабельных линий ESG NT
L_ОНМ_2021_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12
Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» серии 

ВСТ-220/150 kit

L_ОНМ_2021_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13 Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20L_ОНМ_2021_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1L_ОНМ_2021_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.17
Управляемый видеоэндоскоп высокого 

разрешения jProbe PX Plus
L_ОНМ_2021_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.18
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX PlusL_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 7,5 л.с.L_ОНМ_2021_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 -0,04 -0,15 0,15 -

1.6.21 Серверное и сетевое оборудование L_ОНМ_2021_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.22

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.23 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,29 0,00 0,07 0,29 0,29 0,32 0,29 0,32 -0,01 -0,03 0,03 10

1.6.24
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,18 0,00 0,04 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,00 -

1.6.25
Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования
L_ОНМ_2021_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.26
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.26 13,32 0,00 3,21 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,32 0,00 -

1.6.27 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.28
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн
L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,60 0,00 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.6.31 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 6,50 0,00 1,57 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 6,50 0,00 -

1.6.32 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 3,42 0,00 0,82 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 3,42 0,00 -

1.6.33
ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон 

(3 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.33 4,63 0,00 1,12 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 4,63 0,00 -

1.6.34 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 2,33 0,00 0,56 2,33 1,08 0,00 0,00 0,00 0,56 2,33 0,00 -

1.6.35
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 28,99 0,00 6,98 28,99 12,50 15,09 12,50 15,09 3,35 13,90 2,59 21

1.6.36
Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для 

снегохода) (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.36 0,10 0,00 0,02 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.6.37
Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.37 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.6.38
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 6,42 0,00 1,55 6,42 6,42 0,00 0,00 0,00 1,55 6,42 0,00 -

1.6.39
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, 

багажник (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 0,94 0,00 0,23 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,23 0,94 0,00 -

1.6.40 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 

«Садко» с АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 5,77 0,00 1,39 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,77 0,00 -

1.6.42
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 1,96 0,00 0,47 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,96 0,00 -

1.6.43
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая)

L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Передвижная электротехническая 

лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 12,50 0,00 3,01 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 12,50 0,00 -

1.6.45 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 -0,05 -0,19 0,19 -

1.6.46 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 

LB 40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-

16 400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.50
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 

52-04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 

120604 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52
Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 -0,04 -0,18 0,18 -

1.6.53 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 -0,01 -0,04 0,04 -

1.6.54
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору 

МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 -0,10 -0,40 0,40 -


