
Приложение № 5

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 1220 0 0 0 0 0 0 841

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 1183 0 0 0 0 0 0 844

0.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1

0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 -2

1 Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 1220 0 0 0 0 0 0 841

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 1183 0 0 0 0 0 0 844

1.2.1
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 -103

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 -103

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 -7

1.2.1.1.1.1
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж разъединителя 35кВ (2 компл) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.7 ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция резервной фазы АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.16 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.20 ПС Бекетово реконструкция центральной сигнализации (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 1,2,3) (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.23 ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.25 ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ  (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.27 ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.30 ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5

1.2.1.1.1.33 ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 компл.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.1.36 ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 -20

1.2.1.1.2.1
ПС Буйская реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики 

(1 АТ)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. ПИР I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская реконструкция подъездной дороги (1 км) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4

1.2.1.1.2.20 ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7

1.2.1.1.2.25 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.2.26 ПС Буйская реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.28 ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.2.29 ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 6

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.2.33 ПС Буйская обследование электромагнитной совместимости (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.34
ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей 

ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 3

1.2.1.1.4.1 ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.8 ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.4.9 ПС НПЗ реконструкция центральной сигнализации (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.10 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (6 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ с заменой двигателей вентиляторов, турбин 

насосов, ШАОТов
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.16
ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.19 ПС НПЗ реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.4.21 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.22 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (21 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.6 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 -8

1.2.1.1.5.1 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (20 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (12 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВГТ-110 кВ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция центральной сигнализации (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.10 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.12 ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.13 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой ввода 110, 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Номер группы 

инвести-ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентификатор инвестиционного проекта

Наименование присоединяемого 

объекта генерации, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии 

и мощности в соответствии с договором 

о предоставлении мощности *

2021

2021

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

План

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2021г.

Факт
Отклонения от плановых показателей 2021г.

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Причины 

отклонений

полное наименование субъекта электроэнергетики

 Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2022г.



1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.15 ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.5.16 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.18 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.20 ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.5.22 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.23 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ (1 шт.)  и КРН-10 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.5.24 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.5.25 ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на элегазовые, ЗРУ-10 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.5 ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.6
ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 (кредиторская задолжность 2016 г) I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.10 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ  (2 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.11 ПС Белорецк установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (12 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5

1.2.1.1.6.14 ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.15 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.16 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.17 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.18 ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.19 ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.6.20 ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.21
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.22 ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.24 ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.26 ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной совместимости I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.6.27 ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.28 ПС Белорецк Установка кухонного гарнитура L_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 -8

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена элементов БСК и утилизация (208 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.2 ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.5 ПС Аксаково замена элементов БСК, замена опорных изоляторов (135 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.10 ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.7.11 ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.7.12 ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.13 ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.14 ПС Аксаково реконструкция СН ПС с установкой ТСН I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.15 ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.7.16 ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.17
ПС Аксаково приобретение статических конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.18 ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-35,110, 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.19 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

1.2.1.1.7.20 ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ (Бугульма) I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 -15

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  (7 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция защит АТ (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта) I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (27 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (7 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.8.19 ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 комп.) I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 10

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (Кредиторская задолжность 2015г.) I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в т.ч. ПИР I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.9.15 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в т.ч. ПИР  (8 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.9.17 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.21 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного в КРУН-10 1АТ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.23 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.5 ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 (ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой вводов 500 кВ и вводов 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.11.1 ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.9 ПС Благовар реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.10 ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 -22

1.2.1.1.12.1 ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-Чекмагуш-1,2 I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.5 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 9

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.14 ПС Аргамак реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

1.2.1.1.12.19 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

1.2.1.1.12.20 ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного питания I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 0 0 0 0 0 0 1 3,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.12.23 ПС Аргамак обследование электромагнитной совместимости I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9

1.2.1.1.12.25 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.27 ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (15 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 -9

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.4 ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция схемы питания плавки гололеда I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.15 ПС Иремель реконструкция плавки гололеда с заменой УПГ I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.13.16 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.13.17 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.20 ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 -13

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3. I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.11 ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4

1.2.1.1.14.12 ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

1.2.1.1.14.14 ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 0 0 0 947

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, 

в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 952 0 0 0 0 0 0 947

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.2
Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала
I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.1 ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена дефектных ж/б опор I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 0 0 0 945

1.2.2.1.2 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  Ашкадар I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.3 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар №2 I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.4 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4 Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждений) на ПС ООО "БСК" I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.5 Модернизации центра управления сетями ИАП БСК с установкой видеопанелей I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.6
Замена асфальто-бетонного покрытия, проездных путей, хоздвора ООО "БСК" ул. Цветочная 

3/2
I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7 Модернизация помещения приема пищи ООО "БСК" I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.3 ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 шт.) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.8 ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2 Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3 Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.4.4 Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар I_СПС_2020_1.4.2.1.1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.4.5 Строительство ангара холодного типа ПС Самаровка I_СПС_2019_1.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 -2

1.6.1 Приобретение грузопассажирского, пассажирского автотранспорта I_ОНМ_2016_1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.3 Приобретение устройств для диагностики электрооборудования I_ОНМ_2016_1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.5 Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.6 Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.9
Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в комплекте с управляющим устройством и 

стойкой СПУ) (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.13 Бензиновый опрыскиватель Maruyama MD181DX (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.14 Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 50000025M (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.15 Синхронный генератор GV 7000A Wacker Neuson (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.18 Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 комплект) I_ОНМ_2017_1.6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.27 МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.30 Приобретение 20 местного пасажирского автобуса (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.33 Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.34 Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл" (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.38 Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.39 Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.41 Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 9/20-4М (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к дегазационной установке) (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.43
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной установке) (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.44 Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор МТЗ (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.47 Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с USB портом) (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.49 Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.37 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1.6.50 Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор) (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.52 МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, щетка) (3 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.53 Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.54
Цельнометаллический фургон Газель A31R32/A31R33 с короткой базой и средней крышей. 3 

мест (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.57 Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 5т. (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.58 Приобретение анализатора характеристик выключателей СВА 1000 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.60 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.62 Приобретение подвесной лестницы с навесной площадкой 4м. (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.64
Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗель NEXT 

A31R23 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.69 Мобильный индикаторный комплекс для проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.71 Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та шлангов с распрыскивателями (5 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.73
Установка высокого давления для мойки Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.74 Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gystart 1224T, GYS-025394. (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.75 Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-5350 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.68 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.76
Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полителена 

до 10 кВ (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.77 Приобретение прибора контроля выключателей ПКВ/М7 I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.78 Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.79 Приобретение анализатора характеристик выключателей EGIL (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.88 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.89 Аудиосервер автономный SL Box STC H730 (6D/8A, 1 Tb) (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.91 Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.92
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик) (1 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.93 Блок-контейнер для хранения автомобильных шин (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.96 Система поиска повреждений оболочки кабельных линий MFM10 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.97 Прибор для поиска замыканий на землю оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.98
Устройство разрядно-диагностическое аккумуляторных батарей «CONBAT» серии ВСТ-

220/150 kit (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.99 Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.100 Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4

1.6.102 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4

1.6.103 Управляемый видеоэндоскоп высокого разрешения jProbe PX Plus (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.104 Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.105 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.106 Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 7,5 л.с. (3 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1.6.107 Серверное и сетевое оборудование (1 комплект) I_ОНМ_2021_1.6.1.19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1.6.108
Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для 

испытания ограждения крыш) (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.111 Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.112 Отвал бульдозерный усиленный гидроповоротный ОГ-2 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.113 ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.114 Измеритель сопротивления заземления Fluke 1630 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.116 Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + рейка 3м.) (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.117 Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.120 Аварийный набор для газовой защиты ELCHROM-KIT (15 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.121 Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (12 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.37 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3

1.6.122 Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-HOL-MT-7 I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.123 Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.124 Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 (1 комплект) I_ОНМ_2020_1.6.1.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.125 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.126 Стол диспетчера 4200*760*760 мм I_ОНМ_2020_1.6.1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.127 Шкаф для посуды закрытый 600*2400*600 I_ОНМ_2020_1.6.1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.128 Кресло руководителя Chairman CH-402 кожа I_ОНМ_2020_1.6.1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.129 Диван 2400*850*1600 I_ОНМ_2020_1.6.1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.130 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.131 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.132 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.133 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.134 УАЗ Патриот (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.135 АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая) (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.71 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.136 Система хранения данных Synology DS 1821+ L_ОНМ_2021_1.6.72 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

1.6.137 Усилитель (ретранслятор) PicoCell 5SX23 L_ОНМ_2021_1.6.73 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.138 Кусторез бензиновый Husqvarna 555FX L_ОНМ_2021_1.6.74 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.139 Снегоотбрасыватель Husqwarna ST227 9705287-01 L_ОНМ_2021_1.6.75 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.140 Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125 L_ОНМ_2021_1.6.76 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.141
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100

LB 40
L_ОНМ_2021_1.6.77 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.143
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M

напольный 30 т с ручным приводом
L_ОНМ_2021_1.6.78 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.144
Станок сверлильно-резьбонарезной JET

IDTP-16 400V
L_ОНМ_2021_1.6.79 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.146 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.80 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.147 Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R L_ОНМ_2021_1.6.81 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.148 Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 L_ОНМ_2021_1.6.82 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1


