
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2022 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

План Факт План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 2 628,15 0,00 633,29 2 628,15 528,56 313,30 19,71 19,82 54,49 55,61 233,02 237,88 557,79 2 314,85 6,07 0

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 2 421,47 0,00 583,49 2 421,47 482,71 285,68 3,35 3,45 45,01 46,21 232,92 236,02 514,65 2 135,79 4,40 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 108,28 0,00 26,09 108,28 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09 108,28 0,00 0

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 98,40 0,00 23,71 98,40 25,95 27,62 16,36 16,36 9,48 9,40 0,11 1,86 17,05 70,78 1,67 0

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
- 2 628,15 0,00 633,29 2 628,15 528,56 313,30 19,71 19,82 54,49 55,61 233,02 237,88 557,79 2 314,85 6,07 0

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1

Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 2 421,47 0,00 583,49 2 421,47 482,71 285,68 3,35 3,45 45,01 46,21 232,92 236,02 514,65 2 135,79 4,40 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 2 122,69 0,00 511,49 2 122,69 399,23 264,26 3,35 3,45 39,27 39,83 218,20 220,97 447,82 1 858,43 3,43 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 122,69 0,00 511,49 2 122,69 399,23 264,26 3,35 3,45 39,27 39,83 218,20 220,97 447,82 1 858,43 3,43 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 151,84 0,00 36,59 151,84 24,68 15,14 0,00 0,00 3,07 3,33 11,80 11,80 32,94 136,71 0,27 0

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 11,65 0,00 2,81 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,65 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и 

КС-500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,22 0,00 0,05 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 1,68 0,00 0,41 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,68 0,00 -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и 

КС-110 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,08 0,00 0,26 1,08 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ 

(2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,18 0,00 0,53 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,18 0,00 -

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ 

(1 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 7,11 0,00 1,71 7,11 7,11 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 1,02 4,21 0,00 0

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 2,55 0,00 0,61 2,55 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 2,55 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 10,42 0,00 2,51 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 10,42 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 6,79 0,00 1,64 6,79 2,21 2,46 0,00 0,00 2,21 2,46 0,00 0,00 1,04 4,33 0,25 0

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.1.14
ПС Бекетово реконструкция контура 

заземления
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 2,58 0,00 0,62 2,58 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 2,58 0,00 -

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция подъездной 

дороги
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 3,75 0,00 0,90 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0,00 -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы 

пожаротушения (ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,58 0,00 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

Причины 

отклонений

Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2022 г., млн. рублей (без НДС)

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал
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1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 

110-500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,86 0,00 0,21 0,86 0,86 0,87 0,00 0,00 0,86 0,87 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 54,50 0,00 13,13 54,50 13,91 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 8,91 10,99 45,59 0,00 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 261,02 0,00 62,90 261,02 77,53 51,17 0,00 0,00 0,64 0,64 50,52 50,52 50,57 209,85 0,00 0

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,23 0,00 0,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 15,72 0,00 3,79 15,72 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 15,72 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 23,33 0,00 5,62 23,33 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 23,33 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 1,67 0,00 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 10,05 0,00 2,42 10,05 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 10,05 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 7,16 0,00 1,73 7,16 7,16 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 7,08 0,02 0,08 0,00 0

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 9,71 0,00 2,34 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 9,71 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,03 0,00 0,49 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 3,17 0,00 0,76 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 3,17 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 12,17 0,00 2,93 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 12,17 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,37 0,00 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 9,23 0,00 2,22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 9,23 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,63 0,00 0,15 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 14,17 0,00 3,41 14,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 14,17 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 9,17 0,00 2,21 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-

бетонного покрытия подъездных и 

проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, 

площадки перед КПП, хоздвора с 

благоустройством и планировкой территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 16,67 0,00 4,02 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 87,24 0,00 21,02 87,24 50,58 44,09 0,00 0,00 0,64 0,64 43,44 43,44 10,40 43,15 0,00 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 57,83 0,00 13,94 57,83 1,25 1,30 0,00 0,00 1,25 1,30 0,00 0,00 13,62 56,53 0,05 0

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 10,75 0,00 2,59 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,75 0,00 -

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 1,30 0,00 0,00 1,25 1,30 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,05 0

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 20,83 0,00 5,02 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 20,83 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА 

(2 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 117,98 0,00 28,43 117,98 25,12 10,42 2,94 3,04 3,77 3,77 3,61 3,61 25,92 107,57 0,10 0

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(51 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 49,32 0,00 11,88 49,32 8,30 6,36 0,00 0,00 2,75 2,75 3,61 3,61 10,35 42,96 0,00 0

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 9,58 0,00 2,31 9,58 9,58 1,01 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 2,06 8,57 0,00 0

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,18 0,00 0,04 0,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,56 0,00 0,13 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,56 0,00 -

1.2.1.1.4.6
ПС НПЗ реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 2,08 0,00 0,50 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,25 0,00 0,30 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 10,19 0,00 2,46 10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 10,19 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.4.10

ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 2,92 0,00 0,70 2,92 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 2,94 0,00 0,71 2,94 2,94 3,04 2,94 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,10 0

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА 

(14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 15,29 0,00 3,68 15,29 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 15,29 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 274,15 0,00 66,06 274,15 76,45 55,29 0,00 0,00 5,24 5,24 49,87 50,05 52,74 218,86 0,18 0

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (21 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 102,50 0,00 24,70 102,50 19,03 14,23 0,00 0,00 3,17 3,17 11,06 11,06 21,27 88,27 0,00 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (25 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 25,24 0,00 6,08 25,24 3,50 3,54 0,00 0,00 1,82 1,82 1,68 1,72 5,23 21,69 0,04 0

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 27,27 0,00 6,57 27,27 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,57 27,27 0,00 -

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 19,12 0,00 4,61 19,12 4,43 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 4,31 3,57 14,81 0,00 0

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 8,58 0,00 2,07 8,58 8,58 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 8,09 0,12 0,49 0,00 0

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 4,54 0,00 1,09 4,54 4,54 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 0,95 3,96 0,00 0

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.5.8
ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 3,75 0,00 0,90 3,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,58 0,00 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция кровли 

гаража
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,08 0,00 0,50 2,08 2,08 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,17 -0,02 -0,09 0,09 0

1.2.1.1.5.12

ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-

110

L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов 

тока 10 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 

220 кВ (2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,44 0,00 0,11 0,44 0,44 0,49 0,00 0,00 0,25 0,25 0,19 0,25 -0,01 -0,06 0,06 0

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств 

РЗА и ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 74,52 0,00 17,96 74,52 24,52 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21,87 21,87 12,69 52,65 0,00 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 105,66 0,00 25,46 105,66 18,96 7,15 0,41 0,41 1,71 1,71 4,96 5,03 23,74 98,51 0,07 0

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 23,57 0,00 5,68 23,57 3,67 3,74 0,00 0,00 1,71 1,71 1,97 2,03 4,78 19,83 0,07 0

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,08 0,00 0,74 3,08 3,08 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 0,15 0,61 0,00 0

1.2.1.1.6.3

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 7,08 0,00 1,71 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 7,08 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 7,34 0,00 1,77 7,34 7,34 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 1,64 6,81 0,00 0

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция 

заземляющего устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,22 0,00 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,14 0,00 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 11,38 0,00 2,74 11,38 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 11,38 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,67 0,00 0,16 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора 

ТМ-100 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,15 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 установка кухонного 

гарнитура
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств 

РЗА и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 45,73 0,00 11,02 45,73 4,07 0,41 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 45,32 0,00 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 82,03 0,00 19,77 82,03 22,03 12,03 0,00 0,00 1,68 1,68 9,83 10,34 16,87 70,00 0,52 0

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 8,07 0,00 1,94 8,07 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 1,73 7,18 0,01 0

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 10,00 0,00 2,41 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(20 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 18,70 0,00 4,51 18,70 3,41 3,44 0,00 0,00 1,68 1,68 1,73 1,76 3,68 15,26 0,03 0

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 5,17 0,00 1,24 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 5,17 0,00 -

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, подъездных и 

проездных путей ОРУ-35/110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 5,83 0,00 1,41 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 7,35 0,00 1,77 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 7,35 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,42 0,00 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 21,48 0,00 5,18 21,48 2,73 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 2,21 4,64 19,27 0,00 0

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ 

(2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 5,02 0,00 1,21 5,02 5,02 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 5,35 -0,08 -0,33 0,33 0

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,04 -0,15 0,15 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 94,68 0,00 22,82 94,68 29,34 25,43 0,00 0,00 2,02 2,02 23,37 23,42 16,69 69,25 0,05 0

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-

110 (3 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 6,08 0,00 1,47 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 6,08 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(6 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 5,73 0,00 1,38 5,73 3,23 3,26 0,00 0,00 2,02 2,02 1,22 1,24 0,60 2,47 0,03 0

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 4,22 0,00 1,02 4,22 1,28 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 0,71 2,93 0,00 0

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ 

(7 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 3,61 0,00 0,87 3,61 3,61 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 10,33 0,00 2,49 10,33 10,33 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 10,35 0,00 -0,02 0,02 0

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 8,00 0,00 1,93 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 4,30 0,00 1,04 4,30 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 4,30 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 10,93 0,00 2,63 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,93 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,41 0,00 0,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,41 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,17 0,00 0,04 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.8.12

ПС Самаровка реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА 

и ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 31,74 0,00 7,65 31,74 9,82 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6,77 6,77 6,02 24,97 0,00 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 99,92 0,00 24,08 99,92 12,69 9,12 0,00 0,00 5,24 5,46 3,52 3,66 21,88 90,80 0,36 0

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 26,67 0,00 6,43 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 26,67 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 14,57 0,00 3,51 14,57 5,18 5,32 0,00 0,00 3,89 3,89 1,29 1,43 2,23 9,25 0,14 0

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -



1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 8,30 0,00 2,00 8,30 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,30 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,54 0,00 0,37 1,54 0,71 0,92 0,00 0,00 0,71 0,92 0,00 0,00 0,15 0,62 0,22 0

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,84 0,00 0,20 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,84 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,25 0,00 0,54 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,25 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с 

переносом ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,36 0,00 0,09 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,36 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,67 0,00 0,16 0,67 0,67 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 42,90 0,00 10,34 42,90 4,98 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24 9,80 40,66 0,00 0

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 166,23 0,00 40,05 166,23 24,55 13,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 13,17 36,88 153,06 1,53 0

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 8,89 0,00 2,14 8,89 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 8,89 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 13,33 0,00 3,21 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,33 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,44 0,00 0,35 1,44 1,44 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,64 -0,05 -0,21 0,21 0

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ 

(7 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 20,13 0,00 4,85 20,13 2,38 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 4,29 17,80 0,00 0

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 13,75 0,00 3,31 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 13,75 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 24,17 0,00 5,82 24,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 24,17 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 5,78 0,00 1,39 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,78 0,00 -

1.2.1.1.10.10
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 2,12 0,00 0,51 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 2,12 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,19 0,00 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,83 0,00 0,20 0,83 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ 

(9 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 20,00 0,00 4,82 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 20,00 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА 

и ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 47,68 0,00 11,49 47,68 11,02 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 7,04 9,79 40,64 0,00 0

1.2.1.1.10.17
ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. 

резерв.
М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 -0,32 -1,32 1,32 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 80,04 0,00 19,29 80,04 14,03 11,00 0,00 0,00 3,00 3,03 7,80 7,97 16,64 69,04 0,19 0

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,00 0,00 0,72 3,00 3,00 3,03 0,00 0,00 3,00 3,03 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 22,25 0,00 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 10,58 0,00 2,55 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 10,58 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 3,47 0,00 0,84 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,47 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,13 0,00 0,27 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,13 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 2,40 0,00 0,58 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,40 0,00 -

1.2.1.1.11.9

ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов, монтаж обходного 

выключателя 110 кВ)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,82 0,00 0,68 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,82 0,00 -

1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 6,08 0,00 1,47 6,08 6,08 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 4,11 0,48 1,97 0,00 0

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (6 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 17,61 0,00 4,24 17,61 3,69 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 3,86 3,31 13,75 0,17 0

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 236,87 0,00 57,08 236,87 19,35 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,91 54,93 227,96 0,02 0

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-

110 кВ (8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 36,48 0,00 8,79 36,48 13,83 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 7,93 6,88 28,55 0,00 0

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 0,00 0,23 0,94 0,94 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95 0,00 -0,02 0,02 0

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 18,92 0,00 4,56 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 18,92 0,00 -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 2,71 0,00 0,65 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 2,71 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и 

ТН-220 кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 13,83 0,00 3,33 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 13,83 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ 

(22 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 18,59 0,00 4,48 18,59 4,09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 4,47 18,56 0,00 0

1.2.1.1.12.7
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ 

(11 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 4,83 0,00 1,16 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 4,83 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ 

(14 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 40,45 0,00 9,75 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 40,45 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 47,50 0,00 11,45 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 47,50 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,48 0,00 0,36 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,48 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,55 0,00 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,43 0,00 0,10 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и 

ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 50,17 0,00 12,09 50,17 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 50,17 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 174,24 0,00 41,99 174,24 18,46 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12,52 12,56 38,96 161,68 0,04 0

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 5,16 0,00 1,24 5,16 1,33 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,37 0,91 3,78 0,04 0

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 18,17 0,00 4,38 18,17 3,81 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 3,72 3,48 14,45 0,00 0

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ 

(4 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 13,11 0,00 3,16 13,11 4,78 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 4,48 2,08 8,63 0,00 0

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 1,67 0,00 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 9,43 0,00 2,27 9,43 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 9,43 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 23,11 0,00 5,57 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 23,11 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,09 0,00 0,26 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 1,67 0,00 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 1,08 0,00 0,26 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,85 0,00 0,20 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,85 0,00 -

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 48,78 0,00 11,76 48,78 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 48,78 0,00 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 50,12 0,00 12,08 50,12 4,59 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 2,99 11,36 47,13 0,00 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 219,86 0,00 52,98 219,86 34,79 31,58 0,00 0,00 11,66 11,66 19,86 19,92 45,37 188,28 0,06 0

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 6,27 0,00 1,51 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,27 0,00 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 

кВ (3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 24,63 0,00 5,93 24,63 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 24,63 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ 

(4 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 11,83 0,00 2,85 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,83 0,00 -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(42 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 43,08 0,00 10,38 43,08 10,38 10,44 0,00 0,00 2,37 2,37 8,01 8,07 7,87 32,64 0,06 0

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 17,84 0,00 4,30 17,84 8,93 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,89 2,16 8,95 0,00 0

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 4,92 0,00 1,18 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 10,02 0,00 2,41 10,02 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,02 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 22,25 0,00 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 4,86 0,00 1,17 4,86 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 4,86 0,00 -

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 69,46 0,00 16,74 69,46 13,63 12,25 0,00 0,00 9,29 9,29 2,96 2,96 13,79 57,21 0,00 0

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,33 0,00 0,08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,33 0,00 0,08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 101,28 0,00 24,41 101,28 19,17 10,32 0,00 0,00 3,33 3,97 6,35 6,35 21,92 90,96 0,63 0

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 101,28 0,00 24,41 101,28 19,17 10,32 0,00 0,00 3,33 3,97 6,35 6,35 21,92 90,96 0,63 0

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 32,27 0,00 7,78 32,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78 32,27 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 10,07 0,00 2,43 10,07 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 10,07 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 17,20 0,00 4,14 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 17,20 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 5,50 0,00 1,33 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 5,50 0,00 -

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-

Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 11,67 0,00 2,81 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,67 0,00 -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ 

Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 

кВ Бугульма-Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская (4 опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 12,50 0,00 3,01 12,50 12,50 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 6,35 1,48 6,15 0,00 0

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ 

Бугульма-Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 3,33 0,00 0,80 3,33 3,33 3,97 0,00 0,00 3,33 3,97 0,00 0,00 -0,15 -0,63 0,63 0

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 6,00 0,00 1,45 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 6,00 0,00 -

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 6,00 0,00 1,45 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 6,00 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 6,00 0,00 1,45 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 6,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 191,49 0,00 46,14 191,49 58,32 11,11 0,00 0,00 2,41 2,41 8,36 8,69 43,47 180,39 0,34 0



1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г 191,49 0,00 46,14 191,49 58,32 11,11 0,00 0,00 2,41 2,41 8,36 8,69 43,47 180,39 0,34 0

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 191,49 0,00 46,14 191,49 58,32 10,77 0,00 0,00 2,41 2,41 8,36 8,36 43,55 180,72 0,00 0

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 16,25 0,00 3,92 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 16,25 0,00 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 15,83 0,00 3,82 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 15,83 0,00 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 25,95 0,00 6,25 25,95 25,95 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,13 5,02 20,82 0,00 0

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 16,25 0,00 3,92 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 16,25 0,00 -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 41,78 0,00 10,07 41,78 25,95 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 9,87 40,97 0,00 0

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 5,84 0,00 1,41 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,84 0,00 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 4,17 0,00 1,00 4,17 4,17 2,41 0,00 0,00 0,16 0,00 2,41 2,41 0,42 1,76 -0,16 0

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 4,25 0,00 1,02 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,25 0,00 -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 4,92 0,00 1,18 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0,00 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,25 0,00 0,54 2,25 2,25 2,41 0,00 0,00 2,25 2,41 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,16 0

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,67 0,00 0,16 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 -0,08 -0,34 0,34 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 

Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 108,28 0,00 26,09 108,28 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09 108,28 0,00 0

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для 

нужд Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 4,21 0,00 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 4,21 0,00 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из 

сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 2,92 0,00 0,70 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -

1.4.7
Построение системы защиты информации 

ООО "БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 70,73 0,00 17,04 70,73 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 70,73 0,00 -

1.4.8

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 

шт.)

L_НС_2021_1.4.8 8,72 0,00 2,10 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 8,72 0,00 -

1.4.9

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом на базе 

Северного района (1 шт.)

М_НС_2022_1.4.1 9,17 0,00 2,21 9,17 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 0

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 98,40 0,00 23,71 98,40 25,95 27,62 16,36 16,36 9,48 9,40 0,11 1,86 17,05 70,78 1,67 0

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,53 0,00 0,37 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,53 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4

Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, 

погрузчик)

L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,63 0,00 0,15 0,63 0,63 0,63 0,00 0,00 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX PlusL_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,15 0,00 0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,23 0,00 0,06 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с 

приспособлением для испытания ограждения 

крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,32 0,00 0,08 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.15

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,24 0,00 0,06 0,24 0,24 0,15 0,00 0,00 0,24 0,15 0,00 0,00 0,02 0,09 -0,09 0

1.6.16

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования (3 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.25 0,54 0,00 0,13 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,54 0,00 -

1.6.17
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.26 13,32 0,00 3,21 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,32 0,00 -

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн
L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,60 0,00 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 6,50 0,00 1,57 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 6,50 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 3,42 0,00 0,82 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 3,42 0,00 -

1.6.24
ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон 

(3 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.33 4,63 0,00 1,12 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 4,63 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 3,33 0,00 0,80 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 3,33 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 31,57 0,00 7,61 31,57 15,09 15,09 15,09 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 16,48 0,00 0

1.6.27
Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для 

снегохода) (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.36 0,21 0,00 0,05 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,00 -

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 6,81 0,00 1,64 6,81 6,81 6,81 0,00 0,00 6,81 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, 

багажник (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 1,57 0,00 0,38 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 

«Садко» с АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 5,77 0,00 1,39 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,77 0,00 -

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 1,96 0,00 0,47 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,96 0,00 -

1.6.34

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая)

L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35
Передвижная электротехническая 

лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 12,50 0,00 3,01 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 12,50 0,00 -

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,19 0,00 0,05 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-

100 LB 40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-

16 400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 

52-04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 

120604 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45
Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.8 0,18 0,00 0,04 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,04 0,00 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,13 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору 

МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,40 0,00 0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.49
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 

LB 50 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.12 0,12 0,00 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,00 -

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 

для трактора (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,07 0,00 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 -

1.6.51
Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.14 0,25 0,00 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,11 0,00 0,03 0,11 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,18 -0,02 -0,07 0,07 1

1.6.53 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 -0,40 -1,68 1,68 -


