
Приложение  №10

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

 за 3 квартал 2022г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3 153,77 0,00 3 153,77 634,27 414,98 39,22 39,34 192,99 195,24 177,43 180,40 2 738,79 5,33 1

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 905,18 0,00 2 905,18 578,68 381,81 37,92 38,04 162,82 164,97 175,85 178,81 2 523,37 5,23 1

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 129,94 0,00 129,94 23,88 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 128,35 0,00 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 118,65 0,00 118,65 31,71 31,58 1,30 1,30 30,18 30,28 0,00 0,00 87,07 0,10 0

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3 153,77 0,00 3 153,77 634,27 414,98 39,22 39,34 192,99 195,24 177,43 180,40 2 738,79 5,33 1

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 905,18 0,00 2 905,18 578,68 381,81 37,92 38,04 162,82 164,97 175,85 178,81 2 523,37 5,23 1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, 

в том числе:

Г 2 546,65 0,00 2 546,65 478,50 353,05 37,92 38,04 152,76 152,88 159,17 162,13 2 193,60 3,19 1

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 546,65 0,00 2 546,65 478,50 353,05 37,92 38,04 152,76 152,88 159,17 162,13 2 193,60 3,19 1

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 185,23 0,00 185,23 32,64 21,98 2,52 2,52 1,50 1,52 16,72 17,94 163,25 1,23 6

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 13,98 0,00 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,98 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-

500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,32 0,00 0,32 0,32 0,67 0,06 0,06 0,00 0,00 0,26 0,61 -0,35 0,35 110

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-

110 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,30 0,00 1,30 0,18 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,46 0,84 0,28 155

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 -

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 8,53 0,00 8,53 8,53 2,74 0,00 0,00 0,17 0,17 2,57 2,57 5,79 0,00 0

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 3,06 0,00 3,06 0,18 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,46 2,60 0,28 155

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 12,50 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 8,15 0,00 8,15 2,65 2,95 0,00 0,00 0,30 0,30 2,35 2,65 5,20 0,30 11

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 4,56 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 3,10 0,00 3,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы 

пожаротушения (ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 

110-500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 1,03 0,00 1,03 1,03 1,05 0,00 0,00 1,03 1,05 0,00 0,00 -0,02 0,02 2

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 1,00 0,00 1,00 1,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,23 0,00 0

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 67,36 0,00 67,36 18,65 12,88 2,46 2,46 0,00 0,00 10,42 10,42 54,48 0,00 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 314,66 0,00 314,66 94,47 48,56 1,94 1,94 39,11 39,11 7,51 7,51 266,11 0,00 0

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 18,86 0,00 18,86 8,19 0,29 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 18,57 0,00 0

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 27,99 0,00 27,99 8,98 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 27,81 0,00 0

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 12,06 0,00 12,06 6,58 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 11,85 0,00 0

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 8,60 0,00 8,60 8,60 6,96 0,00 0,00 0,28 0,28 6,68 6,68 1,64 0,00 0

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 11,65 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,65 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 3,80 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,44 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 11,44 0,00 11,44 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 0,00 0

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-

110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, 

хоздвора с благоустройством и планировкой 

территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет,  млн рублей (с 

НДС) 

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн  рублей (с 

НДС) 

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2022г.
%

Финансирование капитальных вложений 2022 г., млн рублей (НДС) Остаток финансирования 

капитальных вложений на 

конец отчетного периода в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн  

рублей (с НДС)

Отклонение от плана 

финансирования по итогам 

отчетного периода
Причина 

отклонений

Всего I квартал II квартал III квартал
млн рублей (с 

НДС)



1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 105,67 0,00 105,67 61,67 40,45 1,48 1,48 38,15 38,15 0,83 0,83 65,22 0,00 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 69,99 0,00 69,99 2,09 2,15 0,59 0,59 1,50 1,56 0,00 0,00 67,84 0,06 3

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 12,90 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 -

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,50 0,00 1,50 1,50 1,56 0,00 0,00 1,50 1,56 0,00 0,00 -0,06 0,06 4

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,59 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 144,30 0,00 144,30 32,87 27,78 7,41 7,53 9,70 9,70 10,55 10,55 116,52 0,12 0

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(51 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 59,19 0,00 59,19 9,96 9,68 0,00 0,00 9,05 9,05 0,63 0,63 49,50 0,00 0

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 11,50 0,00 11,50 11,50 10,24 0,00 0,00 0,32 0,32 9,92 9,92 1,26 0,00 0

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 -

1.2.1.1.4.6
ПС НПЗ реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 12,23 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,50 0,00 0,50 0,50 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,18 0,00 0

1.2.1.1.4.10

ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 10,70 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 6,63 0,00 6,63 6,63 6,75 6,63 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,12 2

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА 

(14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 18,09 0,00 18,09 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 0

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 329,55 0,00 329,55 92,31 69,51 1,77 1,77 22,21 22,21 45,37 45,52 260,04 0,15 0

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ 

(21 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 123,00 0,00 123,00 22,83 21,91 0,00 0,00 13,88 13,88 8,03 8,03 101,09 0,00 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ 

(25 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 30,28 0,00 30,28 4,20 4,25 0,00 0,00 3,54 3,54 0,66 0,71 26,03 0,05 1

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 32,73 0,00 32,73 9,70 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 32,57 0,00 0

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 22,94 0,00 22,94 5,31 3,38 0,00 0,00 3,33 3,33 0,05 0,05 19,56 0,00 0

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 10,30 0,00 10,30 10,30 9,70 0,00 0,00 0,78 0,78 8,92 8,92 0,59 0,00 0

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 5,45 0,00 5,45 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 -

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,63 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 4,50 0,00 4,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,50 0,00 2,50 2,50 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,61 -0,11 0,11 4

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 

10 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 

220 кВ (2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,53 0,00 0,53 0,53 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА 

и ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 89,99 0,00 89,99 29,99 26,98 1,77 1,77 0,00 0,00 25,21 25,21 63,02 0,00 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 123,93 0,00 123,93 19,88 14,61 0,02 0,02 4,57 4,57 9,96 10,02 109,31 0,06 0

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 28,29 0,00 28,29 4,41 4,47 0,00 0,00 3,94 3,94 0,47 0,53 23,82 0,06 1

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,69 0,00 3,69 3,69 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 2,94 0,75 0,00 0

1.2.1.1.6.3

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 8,81 0,00 8,81 8,81 6,71 0,00 0,00 0,16 0,16 6,55 6,55 2,10 0,00 0

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 4,56 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,26 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 12,70 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-

100 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 -

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 установка кухонного 

гарнитура
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА 

и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 52,97 0,00 52,97 2,97 0,50 0,02 0,02 0,47 0,47 0,00 0,00 52,48 0,00 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 99,32 0,00 99,32 27,32 15,27 1,18 1,18 10,71 10,71 2,76 3,38 84,04 0,62 4

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 9,68 0,00 9,68 1,05 1,06 0,00 0,00 0,83 0,83 0,22 0,23 8,62 0,01 1

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 22,44 0,00 22,44 4,09 4,12 0,00 0,00 3,44 3,44 0,65 0,68 18,32 0,03 1

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 -

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, подъездных и проездных 

путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 8,82 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 26,36 0,00 26,36 3,86 3,20 0,89 0,89 2,05 2,05 0,27 0,27 23,16 0,00 0

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 6,32 0,00 6,32 6,32 6,71 0,30 0,30 4,40 4,40 1,63 2,02 -0,39 0,39 6

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 -0,18 0,18 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 112,85 0,00 112,85 34,44 34,46 4,16 4,16 13,15 13,15 17,10 17,14 78,40 0,04 0

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-

110 (3 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 7,30 0,00 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 6,88 0,00 6,88 3,88 3,91 0,00 0,00 3,30 3,30 0,58 0,61 2,97 0,03 1

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 5,06 0,00 5,06 1,54 1,54 0,00 0,00 0,99 0,99 0,55 0,55 3,52 0,00 0

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 4,33 0,00 4,33 4,33 4,32 0,00 0,00 3,34 3,34 0,98 0,98 0,00 0,00 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 12,40 0,00 12,40 12,40 12,38 0,00 0,00 0,07 0,07 12,31 12,31 0,02 0,00 0

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 9,60 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 4,08 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 13,12 0,00 13,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,12 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -1

1.2.1.1.8.12

ПС Самаровка реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,31 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и 

ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 38,09 0,00 38,09 11,79 11,80 3,85 3,85 5,25 5,25 2,69 2,70 26,29 0,01 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 120,75 0,00 120,75 16,07 11,96 1,62 1,62 6,00 6,00 4,19 4,34 108,79 0,15 1

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 17,48 0,00 17,48 6,21 6,36 0,00 0,00 4,38 4,38 1,83 1,98 11,12 0,15 2

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 9,89 0,00 9,89 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,85 0,00 1,85 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 0,85 0,00 0,00 1,00 0,00 0

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,70 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с 

переносом ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,43 0,00 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,80 0,00 0,80 0,80 0,77 0,00 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00 0,03 0,00 0

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 52,40 0,00 52,40 6,90 3,99 1,62 1,62 0,00 0,00 2,36 2,36 48,41 0,00 0

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 196,26 0,00 196,26 26,25 23,22 9,07 9,07 4,45 4,45 9,41 9,70 173,04 0,29 1

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 10,67 0,00 10,67 10,67 8,28 8,28 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,72 0,00 1,72 1,72 1,97 0,00 0,00 1,55 1,55 0,18 0,42 -0,25 0,25 14

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 24,15 0,00 24,15 2,85 2,80 0,00 0,00 2,36 2,36 0,44 0,44 21,36 0,00 0

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 6,94 0,00 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 -

1.2.1.1.10.10
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 2,54 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,46 0,46 0,00 0,00 0

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 54,01 0,00 54,01 10,01 9,12 0,79 0,79 0,00 0,00 8,34 8,34 44,88 0,00 0

1.2.1.1.10.17
ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. 

резерв.
М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 0,04 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 96,64 0,00 96,64 17,43 8,97 0,59 0,59 3,60 3,64 4,56 4,74 87,67 0,21 2

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,60 0,00 3,60 3,60 3,64 0,00 0,00 3,60 3,64 0,00 0,00 -0,03 0,03 1

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 11,29 0,00 11,29 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 0,00 0

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,70 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 12,70 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,35 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 2,88 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 0,00 -

1.2.1.1.11.9

ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов, монтаж обходного 

выключателя 110 кВ)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 -

1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 7,30 0,00 7,30 7,30 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 7,17 0,00 0

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (6 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 21,13 0,00 21,13 4,43 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 4,61 16,52 0,18 4

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 286,31 0,00 286,31 25,29 21,77 3,79 3,79 7,12 7,12 10,65 10,86 264,55 0,21 1

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 

кВ (8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 43,78 0,00 43,78 16,59 14,07 0,00 0,00 3,44 3,44 10,64 10,64 29,71 0,00 0

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 0,00 0,94 0,94 1,14 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,21 0,21 22

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 23,29 0,00 23,29 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0



1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и ТН-

220 кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 16,60 0,00 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 22,31 0,00 22,31 4,91 3,69 0,00 0,00 3,68 3,68 0,01 0,01 18,61 0,00 0

1.2.1.1.12.7
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 48,54 0,00 48,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,54 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,66 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и 

ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 61,86 0,00 61,86 2,26 2,26 2,26 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 59,60 0,00 0

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 205,59 0,00 205,59 18,65 16,45 3,25 3,25 7,22 7,22 5,93 5,98 189,14 0,05 0

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 6,19 0,00 6,19 1,60 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,65 4,54 0,05 3

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 21,80 0,00 21,80 4,57 3,89 0,00 0,00 3,53 3,53 0,37 0,37 17,91 0,00 0

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 15,73 0,00 15,73 5,73 4,16 0,00 0,00 0,19 0,19 3,97 3,97 11,57 0,00 0

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 10,66 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 27,73 0,00 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,31 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 1,02 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 -

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 57,71 0,00 57,71 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 54,46 0,00 0

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 58,15 0,00 58,15 3,51 3,51 0,00 0,00 3,51 3,51 0,00 0,00 54,64 0,00 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 260,86 0,00 260,86 38,78 36,37 0,00 0,00 21,92 21,92 14,45 14,45 224,49 0,00 0

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 7,52 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 28,47 0,00 28,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,47 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 14,19 0,00 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,19 0,00 -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 51,70 0,00 51,70 12,46 12,10 0,00 0,00 10,66 10,66 1,44 1,44 39,60 0,00 0

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 21,40 0,00 21,40 10,71 9,57 0,00 0,00 0,20 0,20 9,37 9,37 11,84 0,00 0

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 5,90 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 11,36 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,70 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 5,35 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 0,00 -

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 -

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 82,61 0,00 82,61 15,61 14,70 0,00 0,00 11,06 11,06 3,65 3,65 67,90 0,00 0

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 121,54 0,00 121,54 23,00 15,84 0,00 0,00 7,16 9,20 6,64 6,64 105,70 2,04 15

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 121,54 0,00 121,54 23,00 15,84 0,00 0,00 7,16 9,20 6,64 6,64 105,70 2,04 15

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 38,72 0,00 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 12,08 0,00 12,08 4,00 2,18 0,00 0,00 2,18 2,18 0,00 0,00 9,90 0,00 0

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 20,64 0,00 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,64 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 -

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-

Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ 

Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ 

Бугульма-Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская 

(4 опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 15,00 0,00 15,00 15,00 7,62 0,00 0,00 0,98 0,98 6,64 6,64 7,38 0,00 0

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ 

Бугульма-Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 4,00 0,00 4,00 4,00 6,04 0,00 0,00 4,00 6,04 0,00 0,00 -2,04 2,04 51

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 7,20 0,00 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 

35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 

110 кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 7,20 0,00 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 7,20 0,00 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 229,79 0,00 229,79 69,98 12,92 0,00 0,00 2,89 2,89 10,03 10,03 216,87 0,00 0

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 229,79 0,00 229,79 69,98 12,92 0,00 0,00 2,89 2,89 10,03 10,03 216,87 0,00 0

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 229,79 0,00 229,79 69,98 12,92 0,00 0,00 2,89 2,89 10,03 10,03 216,87 0,00 0

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 31,14 0,00 31,14 31,14 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 6,16 24,99 0,00 0

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 50,14 0,00 50,14 31,14 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 49,16 0,00 0

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 7,01 0,00 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,01 0,00 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 5,00 0,00 5,00 5,00 2,89 0,00 0,00 0,19 0,00 2,89 2,89 2,11 -0,19 -6

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 5,10 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 5,90 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,70 0,00 2,70 2,70 2,89 0,00 0,00 2,70 2,89 0,00 0,00 -0,19 0,19 7

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 129,94 0,00 129,94 23,88 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 128,35 0,00 0

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 10,00 0,00 10,00 10,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 8,41 0,00 0

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для 

нужд Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 5,05 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 5,05 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из сэндвич 

панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 -

1.4.7
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 84,88 0,00 84,88 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,88 0,00 -

1.4.8
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 10,46 0,00 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,46 0,00 -

1.4.9

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом на базе 

Северного района (1 шт.)

М_НС_2022_1.4.1 11,00 0,00 11,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 118,65 0,00 118,65 31,71 31,58 1,30 1,30 30,18 30,28 0,00 0,00 87,07 0,10 0

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,76 0,00 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,17 0,00 0,17 0,17 0,17 0,08 0,08 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,28 0,00 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1



1.6.13

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,38 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.15

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,28 0,00 0,28 0,28 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,10 0,00 0

1.6.16

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования (3 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.25 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 -

1.6.17
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.26 15,98 0,00 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,98 0,00 -

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн
L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,92 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 7,80 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 4,10 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 -

1.6.24
ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.33 5,56 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 37,89 0,00 37,89 18,10 18,10 0,00 0,00 18,10 18,10 0,00 0,00 19,78 0,00 0

1.6.27
Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для 

снегохода) (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.36 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 8,17 0,00 8,17 8,17 8,17 0,00 0,00 8,17 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 1,89 0,00 1,89 1,89 1,89 0,00 0,00 1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 

«Садко» с АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 6,92 0,00 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 -

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 2,35 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 -

1.6.34

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая)

L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35
Передвижная электротехническая лаборатория 

на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 -

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,32 0,00 0,32 0,32 0,32 0,09 0,09 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 

LB 40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,06 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,06 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-

16 400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 

120604 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,22 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 

3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,48 0,00 0,48 0,48 0,48 0,00 0,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.49
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 

50 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.12 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для 

трактора (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 -

1.6.51 Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 -

1.6.53 Лазерный уровень M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,01 -

1.6.54 Колесо измерительное электронное M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 -0,09 0,09 -


