

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 3 квартал 2022 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Банкирская сетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн.рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022г., млн.рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022г., млн.рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 г., млн.рублей (без НДС)								Остаток освоения капитальных вложений, млн.рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений						
							Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		в базисном уровне цен	в пересчете на базисный уровень цен	млн.рублей (без НДС)	%							
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22						
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	2 628,15	0,00	633,29	2 628,15	528,56	313,30	19,71	19,82	54,49	55,61	233,02	237,88	557,79	2 314,85	6,07	0							
0.1	Технологические присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
0.2	Технологические присоединения, всего	Г	2 421,47	0,00	583,49	2 421,47	482,71	285,68	3,35	3,45	45,01	46,21	232,92	236,02	514,65	2 135,79	4,40	0							
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	108,28	0,00	26,09	108,28	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	108,28	0,00	0							
0.5	Планируемые земельные участки для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	98,40	0,00	23,71	98,40	25,95	27,62	16,36	16,36	9,48	9,40	0,11	1,86	17,05	70,78	1,67	0							
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	-	2 628,15	0,00	633,29	2 628,15	528,56	313,30	19,71	19,82	54,49	55,61	233,02	237,88	557,79	2 314,85	6,07	0							
1.1	Технологические присоединения, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.1	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.1.1	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.1.2	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.1.3	Технологические присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.2	Технологические присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.2.1	Технологические присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3	Технологические присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	2 421,47	0,00	583,49	2 421,47	482,71	285,68	3,35	3,45	45,01	46,21	232,92	236,02	514,65	2 135,79	4,40	0							
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, трансформаторных и иных объектов, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 122,69	0,00	511,49	2 122,69	399,23	264,26	3,35	3,45	39,27	39,83	218,20	220,97	447,82	1 858,43	3,43	0							
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных объектов, всего, в том числе:	Г	2 122,69	0,00	511,49	2 122,69	399,23	264,26	3,35	3,45	39,27	39,83	218,20	220,97	447,82	1 858,43	3,43	0							
1.2.1.1.1	БСК Бельгара	Г	151,84	0,00	36,59	151,84	24,68	15,14	0,00	0,00	3,07	3,33	11,80	11,80	32,94	136,71	0,27	0							
1.2.1.1.1.1	БСК Бельгово замена ТЭ-10 кВт (6 комп.)	Г	11,65	0,00	2,81	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	11,65	0,00	-						
1.2.1.1.1.2	БСК Бельгово замена В-220 кВт (ПНПР)	Г	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-						
1.2.1.1.1.3	БСК Бельгово замена разъемной 35 кВт	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.4	БСК Бельгово замена ВРЧ-500 кВт (4 шт.) и КС-500 кВт	Г	0,22	0,00	0,05	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.5	БСК Бельгово замена вывоз 110 кВт (3 шт.)	Г	1,68	0,00	0,41	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,68	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.6	БСК Бельгово замена ВРЧ-110 кВт (1 шт.) и КС-110 кВт	Г	1,08	0,00	0,26	1,08	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,08	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.7	БСК Бельгово замена разъемной 110 кВт (2 комп.)	Г	2,18	0,00	0,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,18	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.8	БСК Бельгово замена разъемной 220 кВт (1 комп.)	Г	7,11	0,00	1,71	7,11	7,11	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	1,02	4,21	0,00	0,00	0						
1.2.1.1.1.9	БСК Бельгово замена ВРЧ-220 кВт (8 шт.)	Г	2,55	0,00	0,61	2,55	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2,55	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.10	БСК Бельгово замена АКБ	Г	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.11	БСК Бельгово замена ППТ (1 шт.)	Г	10,42	0,00	2,51	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,42	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.12	БСК Бельгово реконструкция АУ	Г	6,79	0,00	1,64	6,79	2,21	2,46	0,00	0,00	2,21	2,46	0,00	0,00	1,04	4,33	0,25	0							
1.2.1.1.1.13	БСК Бельгово замена В-110 кВт (1 шт.)	Г	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.14	БСК Бельгово реконструкция контура заземления	Г	2,58	0,00	0,62	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,58	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.15	БСК Бельгово реконструкция подстанции дачной	Г	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.16	БСК Бельгово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	Г	3,75	0,00	0,90	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3,75	0,00	0,00	-						
1.2.1.1.1.17	БСК Бельгово реконструкция системы пожаротушения (ППР)	Г	0,58	0,00	0,14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,58	0,00	0,00	-						

1.2.1.1.1.18	ПС Бесого реконструкция СТОИ и ОБР	1. РРА_2021_1.2.1.1.1.3	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.1.19	ПС Бесого реконструкция осветитель ОРУ 110-500кВ	1. СТС_2021_1.2.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.1.20	ПС Бесого реконструкция системы компенсации ГИУ	М_СТС_2022_1.2.1.1.1.1	0,86	0,00	0,21	0,86	0,86	0,87	0,00	0,00	0,86	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1.1.1.21	ПС Бесого замена СИВ-500 кВ (3 комп.)	М_СТС_2022_1.2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.1.22	ПС Бесого реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	1. РРА_2021_1.2.1.1.1.4	54,50	0,00	13,13	54,50	13,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	10,99	45,59	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2	ПС Бесого замена ТН-110 кВ (3 комп.)	Г	261,02	0,00	62,98	261,02	77,53	51,17	0,00	0,00	0,64	0,64	58,52	58,52	0,00	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	0	0
1.2.1.1.2.1	ПС Бесого замена ТН-110 кВ (3 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.1	0,21	0,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.2	ПС Бесого замена ТН-500 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.2	15,72	0,00	3,79	15,72	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	15,72	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.3	ПС Бесого замена ТН-500 кВ (3 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.3	23,33	0,00	5,62	23,33	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	23,33	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.4	ПС Бесого замена разрядителей 500 кВ (ПНР)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.4	1,67	0,00	0,40	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.5	ПС Бесого реконструкция АТ	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.5	5,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.6	ПС Бесого замена ТН-220 кВ (7 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.6	10,05	0,00	2,42	10,05	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	10,05	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.7	ПС Бесого замена разрядителей 110 кВ (8 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.7	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.8	ПС Бесого замена разрядителей 220 кВ (3 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.8	7,16	0,00	1,73	7,16	7,16	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	0,02	0,08	0,00	0	0
1.2.1.1.2.9	ПС Бесого реконструкция системы автоматического погашения кабельных зарядов ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.10	ПС Бесого замена ОПН-500 кВ (3 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.12	9,71	0,00	2,34	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	9,71	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.11	ПС Бесого замена КС-500 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.13	2,03	0,00	0,49	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,03	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.12	ПС Бесого замена ВЧЗ-500 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.14	3,17	0,00	0,76	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,17	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.13	ПС Бесого замена ВЧЗ-500 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.15	3,17	0,00	0,76	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,17	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.14	ПС Бесого замена КС-220 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.16	0,37	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.15	ПС Бесого замена ТТ-220 кВ (3 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.17	9,23	0,00	2,22	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	9,23	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.16	ПС Бесого замена ВЧЗ-110 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.18	0,63	0,00	0,15	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,63	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.17	ПС Бесого замена КРУН-110 кВ (1 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.19	14,17	0,00	3,41	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	14,17	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.18	ПС Бесого замена КРУН-6 кВ (1 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.20	9,17	0,00	2,21	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	9,17	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.19	ПС Бесого замена В-110 кВ (ПНР)	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.20	ПС Бесого реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОПУ-110, 220, 500 кВ, холмьера перед КПП, холмьера с благоустройством и планировкой территории	1. СТС_2021_1.2.1.1.2.22	16,67	0,00	4,02	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	16,67	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.21	ПС Бесого реконструкция СТОИ и ОБР	1. РРА_2021_1.2.1.1.2.5	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.2.22	ПС Бесого реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	1. РРА_2021_1.2.1.1.2.6	87,24	0,00	21,02	87,24	50,58	44,09	0,00	0,00	0,64	0,64	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0	0
1.2.1.1.3	ПС Зетон	Г	57,83	0,00	13,94	57,83	1,25	1,30	0,00	0,00	1,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	56,53	0,05	0,00	-	-
1.2.1.1.3.1	ПС Зетон реконструкция АТ	1. СТС_2021_1.2.1.1.3.1	10,75	0,00	2,59	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	10,75	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.3.2	ПС Зетон реконструкция системы компенсации	1. СТС_2021_1.2.1.1.3.2	1,25	0,00	0,30	1,25	1,25	1,30	0,00	0,00	1,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,05	0,00	-	-
1.2.1.1.3.3	ПС Зетон реконструкция СТОИ и ОБР	1. РРА_2021_1.2.1.1.3.1	20,83	0,00	5,02	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	20,83	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.3.4	ПС Зетон реконструкция ДРУ	1. СТС_2021_1.2.1.1.3.3	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.3.5	ПС Зетон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.)	1. РРА_2021_1.2.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4	ПС ННТ	Г	117,98	0,00	28,43	117,98	25,12	10,42	2,94	3,04	3,77	3,77	3,61	3,61	25,92	107,57	0,10	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.1	ПС ННТ замена разрядителей 35 кВ 110 кВ (51 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.1	49,32	0,00	11,88	49,32	8,30	6,36	0,00	0,00	2,75	2,75	3,61	3,61	0,00	0,00	3,61	42,96	0,00	0,00	0	0
1.2.1.1.4.2	ПС ННТ замена ТТ-220 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.2	9,58	0,00	2,31	9,58	9,58	1,01	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	8,57	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.3	ПС ННТ замена ТТ-35 кВ (ПНР)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.3	0,18	0,00	0,04	0,18	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.4	ПС ННТ замена В-220 кВ (ПНР)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.5	ПС ННТ замена ВЧЗ-220 кВ (2 комп.)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.5	0,56	0,00	0,13	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.6	ПС ННТ реконструкция системы компенсации	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.6	2,08	0,00	0,50	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,08	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.7	ПС ННТ реконструкция контура заземления	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.7	1,25	0,00	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.8	ПС ННТ реконструкция ОПУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена поралона)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.8	10,19	0,00	2,46	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	10,19	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.9	ПС ННТ реконструкция ОПУ-220 кВ (замена кабельного канала)	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.9	0,42	0,00	0,10	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.10	ПС ННТ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездов, путей ОПУ-110, 220, холмьера	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.10	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.11	ПС ННТ осветить территорию	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.11	2,92	0,00	0,70	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.12	ПС ННТ реконструкция резервного питания с заменой КЭВ-6 кВ и ТЭВ-3 кВ на КРУ	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.12	8,92	0,00	2,15	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,92	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.13	ПС ННТ замена ПННВ-опУ-220 кВ	1. СТС_2021_1.2.1.1.4.13	5,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.4.14	ПС ННТ реконструкция СТОИ и ОБР	1. РРА_2021_1.2.1.1.4.2	2,94	0,00	0,71	2,94	2,94	3,04	2,94	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,10	0,00	-	-
1.2.1.1.4.15	ПС ННТ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	1. РРА_2021_1.2.1.1.4.3	15,29	0,00	3,68	15,29	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	15,29	0,00	0,00	-	-
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	274,15	0,00	66,06	274,15	76,45	55,29	0,00	0,00	5,24	5,24	49,87	50,05	52,74	218,86	0,18	0,00	0,00			

1.2.1.19.5	ИС Алмады замена КРУН-10 (5 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.5	8,30	0,00	2,00	8,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,30	0,00	-	-
1.2.1.19.6	ИС Алмады замена ПСН-0,4 кВт (ПНР)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.6	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	-
1.2.1.19.7	ИС Алмады замена КС-110 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.7	1,54	0,00	0,37	1,54	0,71	0,92	0,00	0,00	0,71	0,92	0,00	0,00	0,15	0,62	0,00	-	-
1.2.1.19.8	ИС Алмады замена КС-220 кВт	1.СЧС_2021_1.2.1.19.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.9	ИС Алмады замена ВРЧ-110 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.9	0,84	0,00	0,20	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,84	0,00	-	-
1.2.1.19.10	ИС Алмады замена ТТ-110 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10	2,25	0,00	0,54	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2,25	0,00	-	-
1.2.1.19.11	ИС Алмады замена щитов 110 кВт	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.12	ИС Алмады реконструкция ОРУ-110 с порталом ТН-110 кВт	1.СЧС_2022_1.2.1.19.11	0,36	0,00	0,09	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,36	0,00	-	-
1.2.1.19.13	ИС Алмады реконструкция щитовых для дальнодей тока	1.СЧС_2022_1.2.1.19.2	0,67	0,00	0,16	0,67	0,67	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0
1.2.1.19.14	ИС Алмады реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	1.РЗА_2021_1.2.1.19.4	42,90	0,00	10,34	42,90	4,98	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	9,80	40,66	0,00	0
1.2.1.19.15	ИС Уфынская Г	166,23	0,00	40,05	166,23	24,55	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	13,17	36,88	153,06	1,53	0
1.2.1.19.16	ИС Уфынская замена АКВ	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.17	ИС Уфынская замена ПНТ-10 кВт (ПНР)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.2	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.18	ИС Уфынская реконструкция АТ (3 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.3	8,89	0,00	2,14	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	8,89	0,00	-	-
1.2.1.19.19	ИС Уфынская замена ПНТ (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.4	13,33	0,00	3,21	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	13,33	0,00	-	-
1.2.1.19.20	ИС Уфынская замена разьездной 35 кВт (3 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.5	1,44	0,00	0,35	1,44	1,44	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,64	-0,05	-0,21	0,21	0	-
1.2.1.19.21	ИС Уфынская замена разьездной 220 кВт (7 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.6	20,13	0,00	4,85	20,13	2,38	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	4,29	17,80	0,00	0	-
1.2.1.19.22	ИС Уфынская замена ТН-500 кВт (2 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.7	13,75	0,00	3,31	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	13,75	0,00	-	-
1.2.1.19.23	ИС Уфынская замена ТТ-500 кВт (3 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.8	24,17	0,00	5,82	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	24,17	0,00	-	-
1.2.1.19.24	ИС Уфынская замена КС-500 кВт (5 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.9	5,78	0,00	1,39	5,78	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	5,78	0,00	-	-
1.2.1.19.25	ИС Уфынская замена разьездной 500 кВт (ПНР)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.10	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	-
1.2.1.19.26	ИС Уфынская замена ТТ-220 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.11	2,12	0,00	0,51	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,12	0,00	-	-
1.2.1.19.27	ИС Уфынская замена КС-220 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.12	0,19	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,00	-	-
1.2.1.19.28	ИС Уфынская замена ТН-35 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.13	0,83	0,00	0,20	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.29	ИС Уфынская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВт (9 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.10.14	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-	-
1.2.1.19.30	ИС Уфынская реконструкция СОВН и ОРВ	1.РЗА_2021_1.2.1.19.10.2	20,00	0,00	4,82	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	20,00	0,00	-	-
1.2.1.19.31	ИС Уфынская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	1.РЗА_2021_1.2.1.19.10.3	47,68	0,00	11,49	47,68	11,02	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04	9,79	40,64	0,00	0	-
1.2.1.19.32	ИС Уфынская реконструкция Р-500 кВт ф. резон.	1.СЧС_2022_1.2.1.19.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-0,32	-1,32	1,32	-	-
1.2.1.19.33	ИС Казань	Г	80,04	0,00	19,29	80,04	14,03	11,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,03	7,97	16,64	69,04	0,19	0	-
1.2.1.19.34	ИС Казань замена разьездной 110 кВт (3 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11	3,00	0,00	0,72	3,00	3,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,00	3,03	0,00	-0,01	-0,03	0,03	0	-
1.2.1.19.35	ИС Казань замена ПНТ (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.2	8,92	0,00	2,15	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,92	0,00	-	-
1.2.1.19.36	ИС Казань замена ПСН-0,4 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.3	22,25	0,00	5,56	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	22,25	0,00	-	-
1.2.1.19.37	ИС Казань замена КРУН-10 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.4	10,58	0,00	2,55	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	10,58	0,00	-	-
1.2.1.19.38	ИС Казань замена ТТ-220 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.5	2,47	0,00	0,61	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2,47	0,00	-	-
1.2.1.19.39	ИС Казань замена ВРЧ-220 кВт (4 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.6	1,13	0,00	0,27	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	-	-
1.2.1.19.40	ИС Казань замена ВРЧ-110 кВт (4 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.7	0,53	0,00	0,13	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,53	0,00	-	-	
1.2.1.19.41	ИС Казань реконструкция ОРУ-220 кВт (замена порталов)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.8	2,80	0,00	0,58	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,40	0,00	-	-
1.2.1.19.42	ИС Казань реконструкция ОРУ-110 кВт (замена порталов, монтаж обходного молниезащит 110 кВт)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.9	2,82	0,00	0,68	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,82	0,00	-	-
1.2.1.19.43	ИС Казань реконструкция асфальтобетонного покрытия, прокладок путей ОРУ-110/220 кВт, молниезащ.	1.СЧС_2021_1.2.1.19.11.10	6,08	0,00	1,47	6,08	6,08	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	0,48	1,97	0,00	0	-
1.2.1.19.44	ИС Казань реконструкция СОВН и ОРВ	1.РЗА_2021_1.2.1.19.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.19.45	ИС Казань реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	1.СЧС_2022_1.2.1.19.11.1	1,25	0,00	0,30	1,25	0,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	-	-
1.2.1.19.46	ИС Казань реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	1.РЗА_2021_1.2.1.19.11.3	17,61	0,00	4,24	17,61	3,99	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	3,86	3,31	13,75	0,17	0	-
1.2.1.19.47	ИС Арзамас	Г	236,87	0,00	57,68	236,87	19,35	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,91	54,93	227,94	0,82	0	-
1.2.1.19.48	ИС Арзамас замена В-110 кВт (8 шт.) и ТТ-110 кВт (8 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.1	36,48	0,00	8,79	36,48	13,83	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93	6,88	28,55	0,00	0	-
1.2.1.19.49	ИС Арзамас реконструкция АТ (2 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.2	0,94	0,00	0,23	0,94	0,94	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,95	0,00	-0,02	0,02	0	-
1.2.1.19.50	ИС Арзамас замена В-35 кВт и ТТ-35 кВт (4 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.3	18,92	0,00	4,56	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	18,92	0,00	-	-	
1.2.1.19.51	ИС Арзамас замена щитов РНН (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.4	2,71	0,00	0,65	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,71	0,00	-	-	
1.2.1.19.52	ИС Арзамас замена ТТ-220 кВт (2 шт.) и ТН-220 кВт (2 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.6	13,83	0,00	3,33	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	13,83	0,00	-	-	
1.2.1.19.53	ИС Арзамас замена разьездной 110 кВт (22 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.7	18,59	0,00	4,48	18,59	4,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	4,47	18,56	0,00	0	-
1.2.1.19.54	ИС Арзамас замена разьездной 35 кВт (11 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.8	4,83	0,00	1,16	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	4,83	0,00	-	-	
1.2.1.19.55	ИС Арзамас замена разьездной 220 кВт (14 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.9	40,45	0,00	9,75	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	40,45	0,00	-	-	
1.2.1.19.56	ИС Арзамас замена В-220 кВт (4 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.10	47,50	0,00	11,45	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	47,50	0,00	-	-	
1.2.1.19.57	ИС Арзамас замена ТТ-10 кВт (5 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.11	1,28	0,00	0,30	1,28	0,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,28	0,00	-	-	
1.2.1.19.58	ИС Арзамас замена КС-220 кВт (3 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.12	0,55	0,00	0,13	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,55	0,00	-	-	
1.2.1.19.59	ИС Арзамас замена КС-110 кВт (1 шт.)	1.СЧС_2021_1.2.1.19.12.13	0,43	0,00	0,10	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,43	0,00	-	-	
1.2.1.19.60	ИС Арзамас реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	1.РЗА_2021_1.2.1.19.12.6	50,17	0,00	12,09	50,17	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	50,17	0,00	-	-	
1.2.1.19.61	ИС Ишимей	Г	174,24	0,00	41,99	174,24	18,46	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	12,56	38,96	161,68	0,84	0	-
1.2.1.19.62	ИС Ишимей реконструкция АТ	1.СЧС_2021_1.2.1.19.13.2	5,16	0,00	1,24	5,16	1,33	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,37	0,91	2,78	0,04	0	-
1.2.1.19.63																			

1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2	Магистральные, тепловые, энергетические прочие объекты основных средств, всего, в том числе:	Г	191,49	0,00	46,14	191,49	58,32	11,11	0,00	0,00	2,41	2,41	8,36	8,69	43,47	180,39	0,34	0		
1.2.4.2.1	Магистральные тепловые-энергетические средства охраны, всего, в том числе:	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	191,49	0,00	46,14	191,49	58,32	10,77	0,00	0,00	2,41	2,41	8,36	8,36	43,55	180,72	0,90	0		
1.2.4.2.1.1	ПС Аскаково	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.4.2.1.2	ПС Арзамас	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.4.2.1.3	ПС Амурской	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	16,25	0,00	3,92	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	16,25	0,00	-	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.5	ПС Беседин-220	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	15,83	0,00	3,82	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	15,83	0,00	-	
1.2.4.2.1.6	ПС Близнов	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	25,95	0,00	6,25	25,95	25,95	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	5,02	20,82	0,00	0	
1.2.4.2.1.7	ПС Букача	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.4.2.1.8	ПС Бучино	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	16,25	0,00	3,92	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	16,25	0,00	-	
1.2.4.2.1.9	ПС ГИП	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.10	ПС Сызрано	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	41,78	0,00	10,07	41,78	25,95	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	9,87	40,97	0,00	-	
1.2.4.2.1.11	ПС Губинский	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.4.2.1.12	ПС Удомля-500	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	5,84	0,00	1,41	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	5,84	0,00	-	
1.2.4.2.1.13	ПС Губинская	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	4,17	0,00	1,00	4,17	4,17	2,41	0,00	0,00	0,16	0,00	2,41	2,41	0,42	1,76	-0,16	0	-	
1.2.4.2.1.14	ПС Железнодорожный	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	4,25	0,00	1,02	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4,25	0,00	-	
1.2.4.2.1.16	ПС Губинская	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	4,92	0,00	1,18	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	4,92	0,00	-	
1.2.4.2.1.17	Без Заключенного района	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	2,25	0,00	0,54	2,25	2,25	2,41	0,00	0,00	2,25	2,41	0,00	0,00	-0,04	-0,16	0	0	-	
1.2.4.2.1.18	Без Заключенного района	Г_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	0,67	0,00	0,16	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00	-	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСПД	Г_ИПАИ_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.3	Общественные центры "БСЗС"	М_ИПАИ_2022_1.2.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,08	-0,34	0,34	-	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется схемой в программах перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусматривающие схему в программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусматривающие схему в программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочие иные строительство объектов электрического хозяйства, всего, в том числе:	Г	108,28	0,00	26,09	108,28	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	108,28	0,00	0		
1.4.1	Строительство теплового блока (парка, оада, сбербанк) ПС Завол (1 шт.)	Г_ИНС_2021_1.4.1	8,33	0,00	2,01	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.4.2	Строительство теплового блока (парка, оада, сбербанк) ПС Боканов	Г_ИНС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангаров холодильного типа для инка Секторного района	Г_ИНС_2021_1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодильного типа на ПС Арзамас (1 шт.)	Г_ИНС_2021_1.4.4	4,21	0,00	1,01	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.5	Строительство ангара холодильного типа на ПС Губинский (1 шт.)	Г_ИНС_2021_1.4.5	4,21	0,00	1,01	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.6	Строительство тракторного гаража на складе пашек на ПС Аскаково (1 шт.)	Г_ИНС_2021_1.4.6	2,92	0,00	0,70	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	-	
1.4.7	Построение системы защиты информации (ОДЗ "БСЗС" (5-этап))	Г_ИНС_2021_1.4.7	70,73	0,00	17,04	70,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	70,73	0,00	-	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым блоком ПС ГИП (1 шт.)	Г_ИНС_2021_1.4.8	8,72	0,00	2,10	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,72	0,00	-	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым блоком на базе Секторного района (1 шт.)	М_ИНС_2022_1.4.1	9,17	0,00	2,21	9,17	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	9,17	0,00	0	
1.5	Настоящая компания участвует для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	98,40	0,00	23,71	98,40	25,95	27,62	16,36	16,36	9,48	9,40	0,11	1,86	17,65	70,78	1,67	0		
1.6.1	Пробористический станция (2 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.2	1,53	0,00	0,37	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,53	0,00	-	
1.6.2	Повышающее устройство для контроля тока проводимости ОВН УКТ-04	Г_ОИМ_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.3	Вышка-тура алюминия КРАУСЕ MONTO ProTec XMT-16-7.1 и	Г_ОИМ_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Трактор Беларусь MT3 1025.2 с минимальным оборудованием (комм, шина, отвал, ирригатор)	Г_ОИМ_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Фотоматрица Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.9	0,10	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	-	
1.6.6	Установка для загрузки трансформаторного	Г_ОИМ_2021_1.6.14	0,63	0,00	0,15	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.7	Измерительный прибор измерения СМР	Г_ОИМ_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Прибор контроля уровня магния ПКС-Н-1	Г_ОИМ_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Переносной поверочный станок типа ПНО-2.51 "Медведь" для МТЗ-42	Г_ОИМ_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Амперметр магнетонный Каскад НД 13/18	Г_ОИМ_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Морковник Нев (2 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.20	0,15	0,00	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.12	Скоростной и сетевой оборудование (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.21	0,00	0,00	0,06	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.13	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТП-46 (с приспособлением для испытаний ограждения крыши)	Г_ОИМ_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Косилка-погрузчик КРН-2.16 (2 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.23	0,32	0,00	0,08	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.15	Резервный сверловый станок 25 мм с мощностью 400 В ВЕТ GHD-25 500009557 (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.24	0,24	0,00	0,06	0,24	0,24	0,15	0,00	0,00	0,24	0,15	0,00	0,00	0,02	0,09	-0,09	0	-	
1.6.16	Пробористический прибор для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (3 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.25	0,54	0,00	0,13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,54	0,00	0,00	-	
1.6.17	Автоматика Soscage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.26	13,32	0,00	3,21	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	13,32	0,00	-	
1.6.18	Настольная станция ИХ-67 12/000	Г_ОИМ_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.19	Пресс гидравлический ИХ-41 09.000 Край 50	Г_ОИМ_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	Г_ОИМ_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.21	ГАЗель NEXT A21R62 (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.30	1,60	0,00	0,39	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,60	0,00	0,00	-	
1.6.22	Автоматика БС-212А3-С41813 (1 шт.)	Г_ОИМ_2021_1.6.31	6,50	0,00																