
Приложение  №11

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

за 3 квартал 2022г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в 

том числе:
Г 634,27 0,00 0,00 634,27 0,00 414,98 0,00 0,00 414,98 0,00 -219,29 -35 0,00 - 0,00 - -219,29 -35 0,00 -

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 578,68 0,00 0,00 578,68 0,00 381,81 0,00 0,00 381,81 0,00 -196,87 -34 0,00 - 0,00 - -196,87 -34 0,00 -

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 23,88 0,00 0,00 23,88 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 0,00 -22,29 -93 0,00 - 0,00 - -22,29 -93 0,00 -

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 31,71 0,00 0,00 31,71 0,00 31,58 0,00 0,00 31,58 0,00 -0,13 0 0,00 - 0,00 - -0,13 0 0,00 -

1
Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том 

числе:
Г 634,27 0,00 0,00 634,27 0,00 414,98 0,00 0,00 414,98 0,00 -219,29 -35 0,00 - 0,00 - -219,29 -35 0,00 -

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 

кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
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Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

 

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)

Причины откланения

План Факт
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1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 578,68 0,00 0,00 578,68 0,00 381,81 0,00 0,00 381,81 0,00 -196,87 -34 0,00 - 0,00 - -196,87 -34 0,00 -

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 478,50 0,00 0,00 478,50 0,00 353,05 0,00 0,00 353,05 0,00 -125,45 -26 0,00 - 0,00 - -125,45 -26 0,00 -

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 

всего, в том числе:
Г 478,50 0,00 0,00 478,50 0,00 353,05 0,00 0,00 353,05 0,00 -125,45 -26 0,00 - 0,00 - -125,45 -26 0,00 -

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 32,64 0,00 0,00 32,64 0,00 21,98 0,00 0,00 21,98 0,00 -10,66 -33 0,00 - 0,00 - -10,66 -33 0,00 -

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-500 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 0,35 110 0,00 - 0,00 - 0,35 110 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 0,28 155 0,00 - 0,00 - 0,28 155 0,00 -

1.2.1.1.1.7 ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 8,53 0,00 0,00 8,53 0,00 2,74 0,00 0,00 2,74 0,00 -5,79 -68 0,00 - 0,00 - -5,79 -68 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 0,28 155 0,00 - 0,00 - 0,28 155 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 2,65 0,00 0,00 2,65 0,00 2,95 0,00 0,00 2,95 0,00 0,30 11 0,00 - 0,00 - 0,30 11 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -100 0,00 - 0,00 - -0,10 -100 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и 

водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования 

ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 1,03 0,00 0,00 1,03 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,02 2 0,00 - 0,00 - 0,02 2 0,00 -

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 -0,23 -23 0,00 - 0,00 - -0,23 -23 0,00 -

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00 12,88 0,00 0,00 12,88 0,00 -5,77 -31 0,00 - 0,00 - -5,77 -31 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 94,47 0,00 0,00 94,47 0,00 48,56 0,00 0,00 48,56 0,00 -45,92 -49 0,00 - 0,00 - -45,92 -49 0,00 -

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 8,19 0,00 0,00 8,19 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 -7,90 -96 0,00 - 0,00 - -7,90 -96 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 8,98 0,00 0,00 8,98 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 -8,80 -98 0,00 - 0,00 - -8,80 -98 0,00 -

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 6,58 0,00 0,00 6,58 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 -6,37 -97 0,00 - 0,00 - -6,37 -97 0,00 -

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 6,96 0,00 0,00 6,96 0,00 -1,64 -19 0,00 - 0,00 - -1,64 -19 0,00 -

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы автоматического 

пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-

2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия 

подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, 

площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и 

планировкой территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 61,67 0,00 0,00 61,67 0,00 40,45 0,00 0,00 40,45 0,00 -21,22 -34 0,00 - 0,00 - -21,22 -34 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 2,09 0,00 0,00 2,09 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,06 3 0,00 - 0,00 - 0,06 3 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,56 0,00 0,00 1,56 0,00 0,06 4 0,00 - 0,00 - 0,06 4 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.3.5 ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 32,87 0,00 0,00 32,87 0,00 27,78 0,00 0,00 27,78 0,00 -5,09 -15 0,00 - 0,00 - -5,09 -15 0,00 -

1.2.1.1.4.1 ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 9,96 0,00 0,00 9,96 0,00 9,68 0,00 0,00 9,68 0,00 -0,27 -3 0,00 - 0,00 - -0,27 -3 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 10,24 0,00 0,00 10,24 0,00 -1,26 -11 0,00 - 0,00 - -1,26 -11 0,00 -

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного 

канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного 

канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 -0,18 -35 0,00 - 0,00 - -0,18 -35 0,00 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия 

проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,50 -100 0,00 - 0,00 - -3,50 -100 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-

6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -



1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 6,75 0,00 0,00 6,75 0,00 0,12 2 0,00 - 0,00 - 0,12 2 0,00 -

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 0,79 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 92,31 0,00 0,00 92,31 0,00 69,51 0,00 0,00 69,51 0,00 -22,80 -25 0,00 - 0,00 - -22,80 -25 0,00 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 22,83 0,00 0,00 22,83 0,00 21,91 0,00 0,00 21,91 0,00 -0,92 -4 0,00 - 0,00 - -0,92 -4 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00 4,25 0,00 0,00 4,25 0,00 0,05 1 0,00 - 0,00 - 0,05 1 0,00 -

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 9,70 0,00 0,00 9,70 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 -9,54 -98 0,00 - 0,00 - -9,54 -98 0,00 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 5,31 0,00 0,00 5,31 0,00 3,38 0,00 0,00 3,38 0,00 -1,93 -36 0,00 - 0,00 - -1,93 -36 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 10,30 0,00 0,00 10,30 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 0,00 -0,59 -6 0,00 - 0,00 - -0,59 -6 0,00 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 5,45 0,00 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,45 -100 0,00 - 0,00 - -5,45 -100 0,00 -

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 - 0,00 - -1,50 -100 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ 

ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 2,61 0,00 0,00 2,61 0,00 0,11 4 0,00 - 0,00 - 0,11 4 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.13 ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 

шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 26,98 0,00 0,00 26,98 0,00 -3,02 -10 0,00 - 0,00 - -3,02 -10 0,00 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 19,88 0,00 0,00 19,88 0,00 14,61 0,00 0,00 14,61 0,00 -5,27 -27 0,00 - 0,00 - -5,27 -27 0,00 -

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (19 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 4,41 0,00 0,00 4,41 0,00 4,47 0,00 0,00 4,47 0,00 0,06 1 0,00 - 0,00 - 0,06 1 0,00 -

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,69 0,00 0,00 3,69 0,00 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 -0,75 -20 0,00 - 0,00 - -0,75 -20 0,00 -

1.2.1.1.6.3
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 8,81 0,00 0,00 8,81 0,00 6,71 0,00 0,00 6,71 0,00 -2,10 -24 0,00 - 0,00 - -2,10 -24 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.11 ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 2,97 0,00 0,00 2,97 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 -2,48 -83 0,00 - 0,00 - -2,48 -83 0,00 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 27,32 0,00 0,00 27,32 0,00 15,27 0,00 0,00 15,27 0,00 -12,04 -44 0,00 - 0,00 - -12,04 -44 0,00 -

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 0,01 1 0,00 - 0,00 - 0,01 1 0,00 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 -100 0,00 - 0,00 - -12,00 -100 0,00 -

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 4,09 0,00 0,00 4,09 0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 0,00 0,03 1 0,00 - 0,00 - 0,03 1 0,00 -

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-

35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 -0,66 -17 0,00 - 0,00 - -0,66 -17 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 6,32 0,00 0,00 6,32 0,00 6,71 0,00 0,00 6,71 0,00 0,39 6 0,00 - 0,00 - 0,39 6 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 - 0,00 - 0,00 - 0,18 - 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 34,44 0,00 0,00 34,44 0,00 34,46 0,00 0,00 34,46 0,00 0,01 0 0,00 - 0,00 - 0,01 0 0,00 -

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 3,88 0,00 0,00 3,88 0,00 3,91 0,00 0,00 3,91 0,00 0,03 1 0,00 - 0,00 - 0,03 1 0,00 -

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 4,33 0,00 0,00 4,33 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 12,40 0,00 0,00 12,40 0,00 12,38 0,00 0,00 12,38 0,00 -0,02 0 0,00 - 0,00 - -0,02 0 0,00 -

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 -1 0,00 - 0,00 - 0,00 -1 0,00 -

1.2.1.1.8.12
ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 11,79 0,00 0,00 11,79 0,00 11,80 0,00 0,00 11,80 0,00 0,01 0 0,00 - 0,00 - 0,01 0 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 16,07 0,00 0,00 16,07 0,00 11,96 0,00 0,00 11,96 0,00 -4,11 -26 0,00 - 0,00 - -4,11 -26 0,00 -

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 6,21 0,00 0,00 6,21 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 0,15 2 0,00 - 0,00 - 0,15 2 0,00 -

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,89 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,89 -100 0,00 - 0,00 - -0,89 -100 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,85 0,00 0,00 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-

110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,43 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,43 -100 0,00 - 0,00 - -0,43 -100 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для аварийного 

запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 -0,03 -3 0,00 - 0,00 - -0,03 -3 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 0,00 -2,91 -42 0,00 - 0,00 - -2,91 -42 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 26,25 0,00 0,00 26,25 0,00 23,22 0,00 0,00 23,22 0,00 -3,03 -12 0,00 - 0,00 - -3,03 -12 0,00 -

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 10,67 0,00 0,00 10,67 0,00 8,28 0,00 0,00 8,28 0,00 -2,39 -22 0,00 - 0,00 - -2,39 -22 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.5 ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,72 0,00 0,00 1,72 0,00 1,97 0,00 0,00 1,97 0,00 0,25 14 0,00 - 0,00 - 0,25 14 0,00 -



1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 2,85 0,00 0,00 2,85 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 -0,06 -2 0,00 - 0,00 - -0,06 -2 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 10,01 0,00 0,00 10,01 0,00 9,12 0,00 0,00 9,12 0,00 -0,88 -9 0,00 - 0,00 - -0,88 -9 0,00 -

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв. М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 - 0,00 - 0,00 - 0,04 - 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 17,43 0,00 0,00 17,43 0,00 8,97 0,00 0,00 8,97 0,00 -8,46 -49 0,00 - 0,00 - -8,46 -49 0,00 -

1.2.1.1.11.1 ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 3,64 0,00 0,00 3,64 0,00 0,03 1 0,00 - 0,00 - 0,03 1 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 7,30 0,00 0,00 7,30 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 -7,17 -98 0,00 - 0,00 - -7,17 -98 0,00 -

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 - 0,00 - -1,50 -100 0,00 -

1.2.1.1.11.13 ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 4,43 0,00 0,00 4,43 0,00 4,61 0,00 0,00 4,61 0,00 0,18 4 0,00 - 0,00 - 0,18 4 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 25,29 0,00 0,00 25,29 0,00 21,77 0,00 0,00 21,77 0,00 -3,52 -14 0,00 - 0,00 - -3,52 -14 0,00 -

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 16,59 0,00 0,00 16,59 0,00 14,07 0,00 0,00 14,07 0,00 -2,52 -15 0,00 - 0,00 - -2,52 -15 0,00 -

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 0,00 0,00 0,94 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 0,00 0,21 22 0,00 - 0,00 - 0,21 22 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и ТН-220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 4,91 0,00 0,00 4,91 0,00 3,69 0,00 0,00 3,69 0,00 -1,21 -25 0,00 - 0,00 - -1,21 -25 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00 16,45 0,00 0,00 16,45 0,00 -2,20 -12 0,00 - 0,00 - -2,20 -12 0,00 -

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 1,60 0,00 0,00 1,60 0,00 1,65 0,00 0,00 1,65 0,00 0,05 3 0,00 - 0,00 - 0,05 3 0,00 -

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 4,57 0,00 0,00 4,57 0,00 3,89 0,00 0,00 3,89 0,00 -0,68 -15 0,00 - 0,00 - -0,68 -15 0,00 -

1.2.1.1.13.4 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 4,16 0,00 0,00 4,16 0,00 -1,57 -27 0,00 - 0,00 - -1,57 -27 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 3,51 0,00 0,00 3,51 0,00 3,51 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 38,78 0,00 0,00 38,78 0,00 36,37 0,00 0,00 36,37 0,00 -2,41 -6 0,00 - 0,00 - -2,41 -6 0,00 -

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 12,46 0,00 0,00 12,46 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 -0,36 -3 0,00 - 0,00 - -0,36 -3 0,00 -

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 10,71 0,00 0,00 10,71 0,00 9,57 0,00 0,00 9,57 0,00 -1,15 -11 0,00 - 0,00 - -1,15 -11 0,00 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и 

пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 15,61 0,00 0,00 15,61 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 -0,90 -6 0,00 - 0,00 - -0,90 -6 0,00 -

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.1.15.1 ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 15,84 0,00 0,00 15,84 0,00 -7,16 -31 0,00 - 0,00 - -7,16 -31 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 15,84 0,00 0,00 15,84 0,00 -7,16 -31 0,00 - 0,00 - -7,16 -31 0,00 -

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  

Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-

Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,18 0,00 0,00 2,18 0,00 -1,82 -46 0,00 - 0,00 - -1,82 -46 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -



1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - 

ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-

Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ Бугульма-

Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 

опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 7,62 0,00 0,00 7,62 0,00 -7,38 -49 0,00 - 0,00 - -7,38 -49 0,00 -

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-

Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 6,04 0,00 0,00 6,04 0,00 2,04 51 0,00 - 0,00 - 2,04 51 0,00 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,20 -100 0,00 - 0,00 - -7,20 -100 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,20 -100 0,00 - 0,00 - -7,20 -100 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,20 -100 0,00 - 0,00 - -7,20 -100 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 12,92 0,00 0,00 12,92 0,00 -57,06 -82 0,00 - 0,00 - -57,06 -82 0,00 -

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, 

в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 12,92 0,00 0,00 12,92 0,00 -57,06 -82 0,00 - 0,00 - -57,06 -82 0,00 -

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических средств 

охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 12,92 0,00 0,00 12,92 0,00 -57,06 -82 0,00 - 0,00 - -57,06 -82 0,00 -

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 31,14 0,00 0,00 31,14 0,00 6,16 0,00 0,00 6,16 0,00 -24,99 -80 0,00 - 0,00 - -24,99 -80 0,00 -

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 31,14 0,00 0,00 31,14 0,00 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 -30,16 -97 0,00 - 0,00 - -30,16 -97 0,00 -

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 -2,11 -42 0,00 - 0,00 - -2,11 -42 0,00 -

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,70 0,00 0,00 2,70 0,00 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,19 7 0,00 - 0,00 - 0,19 7 0,00 -

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г 23,88 0,00 0,00 23,88 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 0,00 -22,29 -93 0,00 - 0,00 - -22,29 -93 0,00 -

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 0,00 -8,41 -84 0,00 - 0,00 - -8,41 -84 0,00 -

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для нужд 

Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамак (1 

шт.)
L_НС_2021_1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 

шт.)
L_НС_2021_1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на 

ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.7
Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 

этапов)
L_НС_2021_1.4.7 12,88 0,00 0,00 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,88 -100 0,00 - 0,00 - -12,88 -100 0,00 -

1.4.8
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.4.9
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)
М_НС_2022_1.4.1 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -100 0,00 - 0,00 - -1,00 -100 0,00 -

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г 31,71 0,00 0,00 31,71 0,00 31,58 0,00 0,00 31,58 0,00 -0,13 0 0,00 - 0,00 - -0,13 0 0,00 -

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec 

XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием 

(ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" 

для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -



1.6.10 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 -1 0,00 - 0,00 - 0,00 -1 0,00 -

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных пожарных 

лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания 

ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 

В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.24 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 -0,10 -36 0,00 - 0,00 - -0,10 -36 0,00 -

1.6.16
Приобретение приборов для проверки и испытаний 

высоковольтного оборудования (3 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.17 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.19 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.20 Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.24 ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Socage 

DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 18,10 0,00 0,00 18,10 0,00 18,10 0,00 0,00 18,10 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.27 Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.29 Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.38 8,17 0,00 0,00 8,17 0,00 8,17 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.30 ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.39 1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АГП 

Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с одноосным  

прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.34
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы палетные, 

ковш карьерный, бур, стрела грузовая)
L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.35
Передвижная электротехническая лаборатория на базе 

ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными 

поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M напольный 30 

т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с поверкой, 

штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0 0,00 -

1.6.49 Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для трактора 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.51 Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 -100 0,00 - 0,00 - -0,13 -100 0,00 -

1.6.53 Лазерный уровень M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 - 0,00 - 0,00 - 0,01 - 0,00 -

1.6.54 Колесо измерительное электронное M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 - 0,00 - 0,00 - 0,09 - 0,00 -


