
Макет  51916  Приложение 7.2   Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП компании

Период отчетности   06/2016

Энергообъединение   330022

ООО "Башкирская сетевая компания"

Всего ПИР СМР

Оборудов

ание и 

материал

ы

Прочие Всего ПИР СМР

Оборудов

ание и 

материал

ы

Прочие Всего ПИР СМР

Оборудован

ие и 

материалы

Прочие Всего ПИР СМР

Оборудов

ание и 

материал

ы

Прочие

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9 Гр 10 Гр 11 Гр 12 Гр 13 Гр 14 Гр 15 Гр 16 Гр 17 Гр 18 Гр 19 Гр 20 Гр 36

999 ВСЕГО 1032,831 12,779 727,002 293,050 0,000 601,794 0,000 555,561 44,539 1,694 -431,037 -12,779 -171,441 -248,511 1,694 187,065 1,113 141,845 37,426 6,681

1. 1000
Техническое перевооружение и 

реконструкция
501,831 12,779 196,002 293,050 0,000 162,140 0,000 117,518 44,539 0,083 -339,691 -12,779 -78,484 -248,511 0,083 45,344 0,000 7,263 37,426 0,655

1.1. 1100
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
93,279 0,000 37,313 55,966 0,000 26,591 0,000 4,563 21,945 0,083 -66,688 0,000 -32,750 -34,021 0,083 31,583 0,000 0,704 30,377 0,502

1.1.1 110000001 Замена оборудования ПС Бекетово 16,999 6,800 10,199 0,445 0,362 0,083 -16,554 0,000 -6,438 -10,199 0,083 0,000

1.1.2 110000002 Замена оборудования ПС НПЗ 13,500 5,400 8,100 16,053 2,601 13,452 2,553 0,000 -2,799 5,352 0,000 4,146 0,058 3,800 0,288

1.1.3 110000003 Замена оборудования ПС Уфа-Южная 4,000 1,600 2,400 0,000 -4,000 0,000 -1,600 -2,400 0,000 0,000

1.1.4 110000004 Замена оборудования ПС Белорецк 49,780 19,913 29,867 3,066 0,815 2,251 -46,714 0,000 -19,098 -27,616 0,000 27,437 0,646 26,577 0,214

1.1.5 110000005 Замена оборудования ПС Аксаково 9,000 3,600 5,400 6,242 6,242 -2,758 0,000 -3,600 0,842 0,000 0,000

1.1.6 110000006 Замена оборудования ПС Иремель 0,000 0,055 0,055 0,055 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000

1.1.7 110000007 Замена оборудования ПС Ашкадар 0,000 0,362 0,362 0,362 0,000 0,362 0,000 0,000 0,000

1.1.8 110000008 Замена оборудования ПС Самаровка 0,000 0,368 0,368 0,368 0,000 0,368 0,000 0,000 0,000

1.2. 1200
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
71,980 10,797 25,193 35,990 0,000 11,047 0,000 2,213 8,834 0,000 -60,933 -10,797 -22,980 -27,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 120000001 Замена устройств РЗА ПС Буйская 1,416 0,212 0,496 0,708 4,104 4,104 2,688 -0,212 -0,496 3,396 0,000 0,000

1.2.2 120000002 Замена устройств РЗА ПС Уфимская 2,832 0,425 0,991 1,416 2,258 0,314 1,944 -0,574 -0,425 -0,677 0,528 0,000 0,000

1.2.3 120000003 Замена устройств РЗА ПС НПЗ 18,526 2,779 6,484 9,263 3,158 1,214 1,944 -15,368 -2,779 -5,270 -7,319 0,000 0,000

1.2.4 120000004 Замена устройств РЗА ПС Белорецк 0,708 0,106 0,248 0,354 0,150 0,150 -0,558 -0,106 -0,098 -0,354 0,000 0,000

1.2.5 120000005 Замена устройств РЗА ПС Аксаково 15,576 2,336 5,452 7,788 0,000 -15,576 -2,336 -5,452 -7,788 0,000 0,000

1.2.6 120000006 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар 13,688 2,053 4,791 6,844 0,000 -13,688 -2,053 -4,791 -6,844 0,000 0,000

1.2.7 120000007 Замена устройств РЗА  ПС Самаровка 14,514 2,177 5,080 7,257 0,000 -14,514 -2,177 -5,080 -7,257 0,000 0,000

1.2.8 120000008 Замена устройств РЗА  ПС Иремель 1,770 0,266 0,619 0,885 0,535 0,535 -1,235 -0,266 -0,084 -0,885 0,000 0,000

1.2.9 120000009 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак 2,124 0,319 0,743 1,062 0,842 0,842 -1,282 -0,319 -0,743 -0,220 0,000 0,000

1.2.10 120000010 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы 0,826 0,124 0,289 0,413 0,000 -0,826 -0,124 -0,289 -0,413 0,000 0,000

1.3. 1300 Создание систем телемеханики  и связи 13,216 1,982 11,234 0,000 0,000 5,700 0,000 5,700 0,000 0,000 -7,516 -1,982 -5,534 0,000 0,000 6,712 0,000 6,559 0,000 0,153

1.3.1 130000001  Реконструкция СОТИ ПС ООО "БСК" 13,216 1,982 11,234 5,700 5,700 -7,516 -1,982 -5,534 0,000 0,000 6,712 6,559 0,153

1.4. 1400

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1 140000001 Реконструкция АРПН ПС ООО "БСК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. 1500 Прочие направления 323,356 0,000 122,262 201,094 0,000 118,802 0,000 105,042 13,760 0,000 -204,554 0,000 -17,220 -187,334 0,000 7,049 0,000 0,000 7,049 0,000

1.5.1 150000001
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической безопасности
172,658 69,063 103,595 105,042 105,042 -67,616 0,000 35,979 -103,595 0,000 0,000

1.5.2 150000002
Приобретение оборудования, не 

требующего монтажа
17,699 17,699 13,760 13,760 -3,939 0,000 0,000 -3,939 0,000 7,049 7,049

1.5.3 150000003
Мероприятия по обеспечениюСВМ 

Затонской ТЭЦ
132,999 53,199 79,800 0,000 -132,999 0,000 -53,199 -79,800 0,000 0,000

1.5.4 150000004
Реконструкция фиксирующих приборов и 

связи
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. 2000 Новое строительство 531,000 0,000 531,000 0,000 0,000 439,654 0,000 438,043 0,000 1,611 -91,346 0,000 -92,957 0,000 1,611 141,721 1,113 134,582 0,000 6,026

2.1. 2100
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. 2200 Прочее новое строительство 531,000 0,000 531,000 0,000 0,000 439,654 0,000 438,043 0,000 1,611 -91,346 0,000 -92,957 0,000 1,611 141,721 1,113 134,582 0,000 6,026

2.2.1 220000001
Строительство подъездной автодороги к 

ПС Затон
0,000 10,900 10,900 10,900 0,000 10,900 0,000 0,000 0,050 0,050

2.2.2 220000002 в том числе ПТП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3 220000003 Строительство ПС-220 Гвардейская 531,000 531,000 428,754 427,143 1,611 -102,246 0,000 -103,857 0,000 1,611 141,671 1,113 134,532 6,026

2.2.4 220000004 в том числе ПТП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4000 Справочно

3.0. 3100
Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5000

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Примечания

Отклонение фактической стоимости работ от плановой 

стоимости, млн. руб.

№№ Код строки Наименование объекта *

Плановый объем финансирования, млн. руб.** Фактически профинансировано, млн. руб.


