
Макет  51922 Приложение 13  Отчет о техническом состоянии объекта 

Период отчетности   06/2016

Энергообъединение   330022

ООО "Башкирская сетевая компания"

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9 Гр 10 Гр 11

1 1000 Замена оборудования ПС Бекетово 1627,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

2 1001 Замена оборудования ПС НПЗ 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

3 1002 Замена оборудования ПС Уфа-Южная 500,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

4 1003 Замена оборудования ПС Белорецк 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

5 1004 Замена оборудования ПС Аксаково 280,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

6 1005
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической безопасности
2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

7 1006 Замена устройств РЗА ПС Буйская 1001,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

8 1007 Замена устройств РЗА ПС Уфимская 501,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

9 1008 Замена устройств РЗА ПС НПЗ 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

10 1009 Замена устройств РЗА ПС Белорецк 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

11 1010 Замена устройств РЗА ПС Аксаково 280,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

12 1011 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

13 1012 Замена устройств РЗА  ПС Самаровка 104,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

14 1013 Замена устройств РЗА  ПС Иремель 250,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

15 1014  Реконструкция СОТИ ПС ООО "БСК" 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

16 1015
Приобретение оборудования, не требующего 

монтажа
2016 2016 не требуется не требуется не требуется не требуется

17 1016
Строительство подъездной автодороги к ПС 

Затон
2015 2016 + не требуется не требуется не требуется

18 1017 Строительство ПС-220 Гвардейская 125,00 2015 2016 + + + +

19 1018 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак 330,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

20 1019 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы 252,00 2016 2016 + не требуется не требуется не требуется

21 1020
Мероприятия по обеспечениюСВМ Затонской 

ТЭЦ
2016 2016 + не требуется не требуется не требуется
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