
Макет  51915  Приложение 7.1   Отчет об исполнении ИП за квартал

Период отчетности   06/2016

Энергообъединение   330022

ООО "Башкирская сетевая компания"

план** факт*** план факт план факт всего

за 

отчетный 

квартал

всего

за 

отчетный 

квартал

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 12 Гр 13 Гр 14 Гр 15 Гр 16 Гр 17 Гр 18 Гр 19 Гр 20 Гр 21

999 ВСЕГО 1032,831 1032,831 601,794 400,000 325,123 237,999 276,671 187,065 94,550 20,380 1,293 431,037 -36,205 -5,7 0,000 0,000

1. 1000
Техническое перевооружение и 

реконструкция
501,831 501,831 162,140 0,000 38,777 106,999 123,363 45,344 34,085 20,380 1,293 339,691 55,141 51,5 0,000 0,000

1.1. 1100
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
93,278 93,278 26,590 0,000 18,041 19,299 8,549 31,583 27,437 11,544 0,000 66,688 7,291 37,8 0,000 0,000

1.1.1 110000001 Замена оборудования ПС Бекетово 16,999 16,999 0,445 0,362 1,999 0,083 16,554 -1,554 -77,7

1.1.2 110000002 Замена оборудования ПС НПЗ 13,500 13,500 16,052 16,052 4,000 4,146 -2,552 12,052 301,3

1.1.3 110000003 Замена оборудования ПС Уфа-Южная 4,000 4,000 0,000 0,800 11,544 4,000 -0,800 -100,0

1.1.4 110000004 Замена оборудования ПС Белорецк 49,779 49,779 3,066 0,815 10,000 2,251 27,437 27,437 46,713 -6,934 -69,3

1.1.5 110000005 Замена оборудования ПС Аксаково 9,000 9,000 6,242 0,027 2,500 6,215 2,758 3,742 149,7

1.1.6 110000006 Замена оборудования ПС Иремель 0,000 0,055 0,055 -0,055 0,055 0,0

1.1.7 110000007 Замена оборудования ПС Ашкадар 0,000 0,362 0,362 -0,362 0,362 0,0

1.1.8 110000008 Замена оборудования ПС Самаровка 0,000 0,368 0,368 -0,368 0,368 0,0

1.2. 1200
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
71,980 71,980 11,048 0,000 5,599 0,000 5,449 0,000 0,000 0,000 0,000 60,932 11,048 0,0 0,000 0,000

1.2.1 120000001 Замена устройств РЗА ПС Буйская 1,416 1,416 4,104 3,385 0,719 -2,688 4,104 0,0

1.2.2 120000002 Замена устройств РЗА ПС Уфимская 2,832 2,832 2,258 0,314 1,944 0,574 2,258 0,0

1.2.3 120000003 Замена устройств РЗА ПС НПЗ 18,526 18,526 3,158 1,214 1,944 15,368 3,158 0,0

1.2.4 120000004 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак 2,124 2,124 0,842 0,842 1,282 0,842 0,0

1.2.5 120000005 Замена устройств РЗА ПС Белорецк 0,708 0,708 0,150 0,150 0,558 0,150 0,0

1.2.6 120000006 Замена устройств РЗА  ПС Иремель 1,770 1,770 0,536 0,536 1,234 0,536 0,0

1.2.7 120000007 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы 0,826 0,826 0,000 0,826 0,000 0,0

1.2.8 120000008 Замена устройств РЗА ПС Аксаково 15,576 15,576 0,000 15,576 0,000 0,0

1.2.9 120000009 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар 13,688 13,688 0,000 13,688 0,000 0,0

1.2.10 120000010 Замена устройств РЗА  ПС Самаровка 14,514 14,514 0,000 14,514 0,000 0,0

1.3. 1300 Создание систем телемеханики  и связи 13,216 13,216 5,700 0,000 0,000 2,000 5,700 6,712 5,355 0,000 0,000 7,516 3,700 185,0 0,000 0,000

1.3.1 130000001  Реконструкция СОТИ ПС ООО "БСК" 13,216 13,216 5,700 2,000 5,700 6,712 5,355 7,516 3,700 185,0

1.4. 1400

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,846 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000

1.4.1 140000001 Реконструкция АРПН ПС ООО "БСК" 0,000 0,000 2,846 0,000 0,000 0,0

1.5. 1500 Прочие направления 323,357 323,357 118,802 0,000 15,137 85,700 103,665 7,049 1,293 8,836 1,293 204,555 33,102 38,6 0,000 0,000

1.5.1 150000001
Мероприятия по обеспечениюСВМ Затонской 

ТЭЦ
132,999 132,999 0,000 48,000 132,999 -48,000 -100,0

Увеличение 

сроков 

выполнения работ 

подрядной 

организации

1.5.2 150000002
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической безопасности
172,658 172,658 105,042 8,175 20,000 96,867 67,616 85,042 425,2

1.5.3 150000003
Приобретение оборудования, не требующего 

монтажа
17,700 17,700 13,760 6,962 17,700 6,798 7,049 1,293 7,049 1,293 3,940 -3,940 -22,3

1.5.4 150000004
Реконструкция фиксирующих приборов и 

связи
0,000 0,000 1,787 0,000 0,000 0,0

2. 2000 Новое строительство 531,000 531,000 439,654 400,000 286,346 131,000 153,308 141,721 60,465 0,000 0,000 91,346 -91,346 -17,2 0,000 0,000

2.1. 2100
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,000 0,000 0,000 0,0

2.2. 2200 Прочее новое строительство 531,000 531,000 439,654 400,000 286,346 131,000 153,308 141,721 60,465 0,000 0,000 91,346 -91,346 -17,2 0,000 0,000

2.2.1 220000001
Строительство подъездной автодороги к ПС 

Затон
0,000 10,900 10,850 0,050 0,050 -10,900 10,900 0,0

2.2.2 220000002 в том числе ПТП 0,000 0,000 0,000 0,0

2.2.3 220000003 Строительство ПС-220 Гвардейская 531,000 531,000 428,754 400,000 275,496 131,000 153,258 141,671 60,465 102,246 -102,246 -19,3

Увеличение 

сроков 

выполнения работ 

подрядной 

организации

2.2.4 220000004 в том числе ПТП 0,000 0,000 0,000 0,0

4000 Справочно

3.0. 3100
Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
0,000 0,000 0,000 0,0

5000

№№ Код строки Наименование объекта

Остаток 

стоимости на 

начало года * 

Объем финансирования

Причины 

отклонений

всего 1 кв 2 кв

млн.руб.

Освоено 

(закрыто актами 

выполненных работ)

млн.руб.

%

в том числе за счет

Введено оформлено 

актами ввода в 

эксплуатацию)

млн.руб.
Осталось 

профинансировать 

по результатам 

отчетного периода *

Отклонение ***


