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Всего ИП ООО БСК на 2016 1 767,696 1 032,832 1 078,210 286,715 325,123 266,192 276,671 123,049 124,802 356,876 351,614 897,525 443,265 1 303,202 1 266,668 719,121 0,000 0%

1 Техническое перевооружение и реконструкция 1 236,696 501,832 486,230 16,715 38,777 116,192 123,363 83,049 88,219 285,876 235,871 484,093 275,874 615,722 581,827 764,226 0,000 0%

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
362,041 93,279 140,506 0,370 18,041 8,550 8,549 58,925 64,657 25,434 49,259 127,550 33,627 142,353 124,158 230,641 -28,069 0%

1.1.1 ПС Бекетово 66,349 16,999 22,125 0,000 0,000 0,100 0,083 9,965 12,123 6,934 9,919 28,547 24,958 28,358 28,358 48,060 -5,126 0%

1.1.1.1 Замена ТН-500кВ 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0%

1.1.1.2
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка 

системы диагностики
38,524 8,024 7,864 0,000 0,000 0,100 0,083 6,3 6,255 1,624 1,526 8,405 7,399 8,405 8,405 30,660 0,160 2%

1.1.1.3 Реконструкция зданий и сооружений 5,310 5,310 3,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,310 3,475 8,329 7,078 8,329 8,329 1,835 1,835 35%

1.1.1.4 Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) 4,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,720 0,000 0%

1.1.1.5 ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ 3,665 3,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,665 3,665 100%

1.1.1.6 ПС Бекетово Замена разъединителей 220, 500кВ 4,130 0,000 6,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,605 0,000 2,345 7,935 7,935 7,746 7,746 -2,820 -6,950 0%

1.1.1.7 ПС Бекетово Замена ТТ-220кВ 0,000 0,000 1,969 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,969 2,546 2,546 2,546 2,546 -1,969 -1,969 0%

1.1.1.8 ПС Бекетово Замена КС (2015г.) 0,000 0,000 1,867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,263 0,000 0,604 1,332 1,332 1,332 -1,867 -1,867 0%

1.1.2 ПС Буйская 18,965 0,000 13,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,090 0,000 11,397 13,569 4,393 13,569 13,569 14,635 -13,487 0%

1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики
5,000 0,000 4,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,330 4,597 4,393 4,597 4,597 0,670 -4,330 0%

1.1.2.2 Замена ОПН-500кВ 13,965 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,965 0,000 0%

1.1.2.3 замена ТТ-500 0,000 0,000 7,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,593 0,000 7,067 7,677 0,000 7,677 7,677 -7,660 -7,660 0%

1.1.2.4 Замена КС 0,000 0,000 1,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,293 0,000 0,000 1,295 0,000 1,295 1,295 -1,293 -1,293 0%

1.1.2.5 Реконструкция выключателя 500кВ 0,000 0,000 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,204 -0,204 0%

1.1.3 ПС Уфимская-500 6,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,136 0,000 0,00%

1.1.3.1 АКБ 6,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,136 0,000 0%

1.1.3 ПС Затон 0,000 0,000 13,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,370 1,284 1,284 1,284 1,284 -13,370 0,000 0,00%

1.1.3.1 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 13,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,370 1,284 1,284 1,284 1,284 -13,370 -13,370 0%

1.1.4 ПС НПЗ 25,300 13,500 29,846 0,000 16,078 0,000 0,000 4,000 3,597 9,500 10,171 18,347 0,000 18,347 13,771 -4,546 0,000 0%

1.1.4.1 ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые 13,500 13,500 29,846 0,000 16,078 0,000 0,000 4,000 3,597 9,500 10,171 18,347 0,000 18,347 13,771 -16,346 -16,346 -121%

1.1.4.2 Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,800 0,000 0%

1.1.5 ПС Уфа-Южная 39,824 4,000 9,123 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 7,115 0,000 2,008 11,514 0,000 25,133 11,514 30,996 -5,123 -128%

1.1.5.1 ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 5,000 0,000 1,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,439 0,000 0,782 5,287 0,000 5,287 5,287 3,779 -1,221 0%

1.1.5.2 Реконструкция АТ 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0%

1.1.5.3 Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) 30,824 4,000 7,607 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,676 0,000 0,931 6,227 0,000 6,227 6,227 23,217 -3,607 -90%

1.1.5.4 Реконтрукция КРУН-10 (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,619 0,000 0,000 0,000 0%

1.1.5.5 Реконструкция механизма ВГТ-110 0,000 0,000 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,295 -0,295 0%

1.1.8 ПС Белорецк-220 74,909 49,779 40,314 0,000 0,815 2,250 2,251 38,529 37,248 9,000 0,000 40,407 0,639 41,359 41,359 35,410 0,000 0%

1.1.8.1 ПС Белорецк Замена ТН-220 4,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,130 0,000 0%

1.1.8.2 ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0%

1.1.8.3 Реконструкция АТ 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0%

1.1.8.4 Замена ВМ-220кВ на элегазовые 11,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,999 0,000 0%

1.1.8.5 Замена ВУКН 49,780 49,779 39,499 0,000 0,000 2,250 2,251 38,529 37,248 9,000 0,000 39,768 0,000 40,720 40,720 10,281 10,280 21%

1.1.8.6 Замена ВМ-110кВ на элегазовые, ЗРУ-10 (2015г.) 0,000 0,000 0,815 0,000 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,815 -0,815 0%

1.1.8.7 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,639 0,639 0,639 0,639 0,000 0,000 0%

1.1.10 ПС Аксаково 67,134 9,000 8,366 0,370 0,364 6,200 6,215 2,430 1,698 0,000 0,089 8,002 0,000 8,002 8,002 58,768 -22,730 7%

1.1.10.1 ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ 9,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,440 0,000 0%

1.1.10.2 ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация 11,950 6,640 8,002 0,000 0,000 6,200 6,215 0,440 1,698 0,000 0,089 8,002 0,000 8,002 8,002 3,948 -1,362 -21%

1.1.10.3 ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 2,360 2,360 0,364 0,370 0,364 0,000 0,000 1,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,996 1,996 85%

1.1.10.4 Замена УПГ 33,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,385 0,000 0%

1.1.10.5 Замена разъединителей 35 кВ 9,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,999 0,000 0%

1.1.12 ПС Самаровка 43,339 0,000 2,524 0,000 0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,157 3,527 0,000 3,948 3,948 41,183 -2,524 0%

1.1.12.1 Замена разъединителей 110кВ 13,899 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,899 0,000 0%

1.1.12.2 Замена ВМ и ТТ элегазовыми 29,439 0,000 2,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 3,527 0,000 3,948 3,948 27,283 -2,156 0%

1.1.12.3 Замна ЩПТ (2015г.) 0,000 0,000 0,368 0,000 0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,368 -0,368 0%

1.1.4 ПС Ашкадар 20,085 0,000 1,351 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,786 0,000 0,148 2,353 2,353 2,353 2,353 18,734 0,000 0%

1.1.4.1 Замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (2015г.) 0,000 0,000 0,417 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,417 -0,417 0%

1.1.4.2 Реконструкция аккумуляторной 0,000 0,000 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 -0,148 -0,148 0%

1.1.4.3 Замена разъединителя 110,220кВ 20,085 0,000 0,786 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,786 0,000 0,000 2,205 2,205 2,205 2,205 19,299 -0,786 0%
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1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
438,960 71,980 71,616 1,650 5,599 4,032 5,449 3,894 3,534 62,404 57,034 70,014 61,030 81,164 75,697 371,997 0,000 0%

1.2.1 ПС  Бекетово 42,598 0,000 1,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,352 1,382 0,722 1,382 1,382 41,246 -1,352 0%

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0%

1.2.1.2 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,800 0,000 0%

1.2.1.3 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 3,363 0,000 1,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,352 1,382 0,722 1,382 1,382 2,011 -1,352 0%

1.2.1.4 Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) 2,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 0,000 0%

1.2.2 ПС Буйская 54,044 1,416 5,132 0,000 3,385 0,700 0,719 0,155 0,154 0,561 0,874 2,352 1,948 2,352 2,352 53,030 -3,716 -262%

1.2.2.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово 2,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,950 0,000 0%

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0%

1.2.2.3 Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) 5,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,310 0,000 0%

1.2.2.4 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 1,416 1,416 1,014 0,000 0,000 0,700 0,719 0,155 0,154 0,561 0,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,402 0,402 28%

1.2.2.5 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) 6,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,372 0,000 0%

1.2.2.6 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) 1,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,416 0,000 0%

1.2.2.7 Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,800 0,000 0%

1.2.2.8 Реконструкция защит АТ-3 0,000 0,000 4,118 0,000 3,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,733 2,352 1,948 2,352 2,352 -4,118 -4,118 0%

1.2.3 ПС Уфимская-500 4,248 2,832 4,621 0,300 0,314 2,532 3,888 0,000 0,000 0,000 0,419 2,431 2,323 4,376 4,376 -0,373 -1,789 -63%

1.2.3.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0%

1.2.3.2 Реконструкция АОПО АТ-2 2,832 2,832 4,307 0,300 0,000 2,532 3,888 0,000 0,000 0,000 0,419 2,431 2,323 4,376 4,376 -1,475 -1,475 -52%

1.2.3.3 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,314 0,000 0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,314 -0,314 0%

1.2.3.4 ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0%

1.2.4 ПС НПЗ 33,630 18,526 13,977 1,200 1,214 0,000 0,000 2,584 1,991 14,742 10,772 15,852 15,628 15,413 15,413 19,653 0,000 0%

1.2.4.1 Реконструкция защит АТ-2 13,688 13,688 5,511 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,688 5,511 13,514 13,498 13,075 13,075 8,177 8,177 60%

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 7,552 0,944 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,784 0,000 0,160 0,157 2,129 2,129 2,129 2,129 7,395 0,787 83%

1.2.4.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) 1,888 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,686 -0,202 0%

1.2.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 6,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,608 0,000 0%

1.2.4.5 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 3,894 3,894 8,107 1,200 1,214 0,000 0,000 1,800 1,789 0,894 5,104 0,208 0,000 0,208 0,208 -4,213 -4,213 -108%

1.2.5 ПС Уфа-Южная 48,793 0,000 1,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,279 1,308 0,527 1,308 1,308 47,514 -1,279 0%

1.2.5.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.5.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) 7,788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,788 0,000 0%

1.2.5.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) 21,948 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,948 0,000 0%

1.2.5.5 Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590 0,000 0%

1.2.5.6 Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) 5,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,192 0,000 0%

1.2.5.7 Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) 1,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,180 0,000 0%

1.2.5.8 Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) 5,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,192 0,000 0%

1.2.5.9 Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) 2,655 0,000 1,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,279 1,308 0,527 1,308 1,308 1,376 -1,279 0%

1.2.6 ПС Благовар 13,098 0,000 2,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,309 0,000 2,251 2,637 2,328 2,637 2,637 10,538 -2,560 0%

1.2.6.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар 6,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,372 0,000 0%

1.2.6.2 Модернизация ПА-220 кВ 0,708 0,000 2,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,309 0,000 2,251 2,637 2,328 2,637 2,637 -1,852 -2,560 0%

1.2.6.3 Реконструкция РАС 6,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,018 0,000 0%

1.2.7 ПС Аргамак 48,852 2,124 1,411 0,000 0,000 0,800 0,842 0,155 0,154 1,169 0,415 1,654 1,486 1,654 1,654 47,441 0,000 0%

1.2.7.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.7.2 Реконструкция защит АТ-1 14,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,160 0,000 0%

1.2.7.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.7.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 6,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,372 0,000 0%

1.2.7.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 12,744 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,744 0,708 100%

1.2.7.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) 2,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,950 0,000 0%

1.2.7.7 Модернизация ПА 220 кВ 1,416 1,416 1,411 0,000 0,000 0,800 0,842 0,155 0,154 0,461 0,415 1,654 1,486 1,654 1,654 0,005 0,005 0%

1.2.7.8 Модернизация ПА-110 кВ 6,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,018 0,000 0%

1.2.7.9 Реконструкция РАС 0,944 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,944 0,000 0%

1.2.8 ПС Белорецк-220 35,872 0,708 1,544 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,558 1,394 1,403 1,390 1,403 1,403 34,328 -0,836 0%

1.2.8.1 ПИР реконструкции защит 1АТ 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.8.2 ПИР реконструкции защит 2АТ 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.8.3 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 1,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,888 0,000 0%

1.2.8.4 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) 20,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,060 0,000 0%

1.2.8.5
Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 

ц. ) 
3,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,776 0,000 0%

1.2.8.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590 0,000 0%

1.2.8.7 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) 5,310 0,708 1,544 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,558 1,394 1,403 1,390 1,403 1,403 3,766 -0,836 -118%

1.2.9 ПС Иремель 16,933 1,770 0,872 0,000 0,536 0,000 0,000 0,000 0,000 1,770 0,336 0,336 0,302 0,000 0,000 16,597 0,898 51%

1.2.9.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 7,316 0,944 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,944 0,157 0,157 0,141 0,000 0,000 7,159 0,787 83%

1.2.9.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) 6,254 0,826 0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,826 0,179 0,179 0,161 0,000 0,000 6,075 0,647 78%

1.2.9.3 Модернизация ПА (1 шт.) 2,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 0,000 0%

1.2.9.4 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0%

1.2.9.5 Резекнструкция защит ОВ-110 0,000 0,000 0,536 0,000 0,536 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,536 -0,536 0%

1.2.10 ПС Туймазы 39,530 0,826 3,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,463 0,326 3,334 3,908 1,325 3,908 3,908 35,733 0,000 0%

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы 6,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,372 0,000 0%

1.2.10.2 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.10.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.10.4 Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) 19,942 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,942 0,826 100%

1.2.10.5 Реконструкция ШСВ-110 кВ 2,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,950 0,000 0%

1.2.10.6
Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 

180)
5,310 0,000 3,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,463 0,000 3,334 3,908 1,325 3,908 3,908 1,513 -3,797 0%

1.2.10.7 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0%

1.2.11 ПС Аксаково 42,716 15,576 11,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,576 11,882 12,799 12,777 14,304 14,304 30,834 0,000 0%

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ-1 13,688 13,688 11,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,688 11,882 12,799 12,777 14,304 14,304 1,806 1,806 13%

1.2.11.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,124 0,000 0%

1.2.11.3 Реконструкция защит АТ-2 14,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,160 0,000 0%

1.2.11.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) 12,744 1,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,744 1,888 100%

1.2.12 ПС Ашкадар 19,470 13,688 9,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,688 9,187 9,615 9,615 11,120 11,120 10,283 0,000 0%

1.2.12.1 Реконструкция защит АТ-2 13,688 13,688 9,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,688 9,187 9,615 9,615 11,120 11,120 4,501 4,501 33%

1.2.12.2 Реконструкция ОСВ-220 кВ 5,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,192 0,000 0%

1.2.12.3 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590 0,000 0%
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1.2.13 ПС Самаровка 39,176 14,514 14,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,463 14,014 13,540 14,336 10,659 15,840 15,840 25,173 0,000 0%

1.2.13.1 ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 13,688 13,688 8,849 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,688 8,849 0,000 0,000 0,000 0,000 4,839 4,839 35%

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 6,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,372 0,000 0%

1.2.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 13,098 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,098 0,826 100%

1.2.13.4 Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. 2,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 0,000 0%

1.2.13.5 Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 2,655 0,000 5,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,463 0,000 4,691 14,336 10,659 15,840 15,840 -2,499 -5,154 0%

1.2.13.6 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0%

1.2.14 Реконструкция АРПН 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,467 0,000 0,236 0,000 0%

1.2.6.1 Реконструкция АРПН (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,467 0,000 0,000 0,000 0%

1.3 Создание систем телемеханики  и связи 13,216 13,216 13,098 0,000 0,000 5,700 5,700 4,000 3,900 3,516 3,498 13,290 1,750 13,450 13,450 0,118 0,118 1%

1.3.1 Реконструкция СОТИ 13,216 13,216 13,098 5,700 5,700 4,000 3,900 3,516 3,498 13,290 1,750 13,450 13,450 0,118 0,118 1%

1.5. Прочие направления 422,479 323,357 261,010 14,695 15,137 97,910 103,665 16,230 16,128 194,522 126,080 273,239 179,467 378,755 368,522 161,469 62,347 19%

1.5.1 Приобретение ОНМ 84,960 17,700 15,592 6,695 6,962 2,910 6,798 1,230 1,179 6,865 0,652 10,233 0,000 10,233 0,000 69,369 0,000 0%

1.5.1.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта (14 шт.)
27,848 7,670 2,754 2,755 2,754 0,000 0,000 0,000 0,000 4,915 0,000 1,190 0,000 1,190 0,000 25,094 4,916 64%

1.5.1.2 Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) 16,992 3,540 5,217 3,540 3,675 0,000 1,542 0,000 0,000 0,000 0,000 1,542 0,000 1,542 0,000 11,776 -1,677 -47%

1.5.1.3
Приобретение устройств для диагностики электрооборудования 

(15 шт.)
8,496 1,770 4,070 0,000 0,000 1,770 4,070 0,000 0,000 0,000 0,000 4,276 0,000 4,276 0,000 4,426 -2,300 -130%

1.5.1.4 Приобретение минимоек (16 шт.) 2,773 0,000 0,168 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,000 0,168 0,000 2,605 -0,168 0%

1.5.1.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, 

инверторные аппараты) (16 шт.)
5,723 1,770 1,781 0,400 0,365 1,140 1,186 0,230 0,230 0,000 0,000 1,455 0,000 1,455 0,000 3,942 -0,011 -1%

1.5.1.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование)
23,128 2,950 1,602 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,949 1,950 0,653 1,602 0,000 1,602 0,000 21,526 1,348 46%

1.5.2 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ 132,999 132,999 43,742 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 14,949 117,999 28,793 53,409 37,126 158,014 158,014 89,257 0,000 0%

1.5.2.1 Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 41,300 41,300 12,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,300 12,105 8,851 8,851 9,937 9,937 29,196 29,196 71%

1.5.2.2 Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 30,680 30,680 21,834 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 14,949 15,680 6,885 21,152 8,708 22,215 22,215 8,846 8,846 29%

1.5.2.3
Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, 

Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения
47,200 47,200 9,804 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,200 9,804 19,567 19,567 0,000 0,000 37,396 37,396 79%

1.5.2.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы 13,819 13,819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,819 0,000 3,839 0,000 125,862 125,862 13,819 13,819 100%

1.5.3 Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности 204,520 172,658 201,676 8,000 8,175 95,000 96,867 0,000 0,000 69,658 96,634 209,597 142,341 210,508 210,508 2,844 -29,018 -17%

2. Новое строительство 531,000 531,000 591,979 270,000 286,346 150,000 153,308 40,000 36,583 71,000 115,742 413,432 167,391 687,480 684,841 -45,105 -60,979 -11%

2.2.1 ПС 220 Гвардейская с ВЛ 531,000 531,000 576,105 270,000 275,133 150,000 152,577 40,000 36,477 71,000 111,918 410,948 165,644 686,802 684,841 -45,105 -45,105 -8%

2.2.2 Строительство автодороги к ПС "Затон" 0,000 0,000 10,899 0,000 10,849 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,806 1,747 0,000 0,000 -10,899 -10,899 0%

2.2.3 Прочие проекты 0,000 0,000 4,975 0,000 0,364 0,000 0,681 0,000 0,106 0,000 3,824 0,678 0,000 0,678 0,000 -4,975 -4,975 0%

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

* С - строительство, П - проектирование


