
Приложение 7.2   

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП ООО "БСК"  4 квартал 2016г.

№ п.п. Наименование объекта

Всего ПИР СМР
Оборудование и 

материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование и 

материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование и 

материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование и 

материалы
Прочие

Всего ИП ООО БСК на 2016 1 032,832 4,985 852,473 175,374 0,000 1 078,210 8,652 863,592 190,675 15,290 -45,378 -3,667 -11,119 -15,302 -15,290 897,525 12,372 508,463 332,325 17,214

1 Техническое перевооружение и реконструкция 501,832 4,985 321,473 175,374 0,000 486,230 6,036 289,294 190,675 0,225 15,602 -1,051 32,179 -15,302 -0,225 484,093 4,162 308,626 140,887 3,268

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
93,279 0,000 37,385 55,894 0,000 140,506 0,000 30,968 109,313 0,225 -47,227 0,000 6,417 -53,420 -0,225 127,550 0,000 26,895 87,773 0,780

1.1.1 ПС Бекетово 16,999 0,000 10,780 6,219 0,000 22,125 0,000 7,240 14,660 0,225 -5,126 0,000 3,540 -8,441 -0,225 28,547 0,000 13,316 15,048 0,183

1.1.1.1 Замена ТН-500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  

установка системы диагностики
8,024 0,000 1,805 6,219 0,000 7,864 0,000 1,420 6,219 0,225 0,160 0,000 0,385 0,000 -0,225 8,405 0,000 2,081 6,254 0,070

1.1.1.3 Реконструкция зданий и сооружений 5,310 0,000 5,310 0,000 0,000 3,475 0,000 3,475 0,000 0,000 1,835 0,000 1,835 0,000 0,000 8,329 0,000 8,136 0,169 0,025

1.1.1.4 Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.5 ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ 3,665 0,000 3,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,665 0,000 3,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6 ПС Бекетово Замена разъединителей 220, 500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,950 0,000 2,345 4,605 0,000 -6,950 0,000 -2,345 -4,605 0,000 7,935 0,000 2,541 5,393 0,000

1.1.1.7 ПС Бекетово Замена ТТ-220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,969 0,000 0,000 1,969 0,000 -1,969 0,000 0,000 -1,969 0,000 2,546 0,000 0,558 1,969 0,019

1.1.1.8 ПС Бекетово Замена КС (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,867 0,000 0,000 1,867 0,000 -1,867 0,000 0,000 -1,867 0,000 1,332 0,000 0,000 1,263 0,069

1.1.2 ПС Буйская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,487 0,000 1,459 12,028 0,000 -13,487 0,000 -1,459 -12,028 0,000 13,569 0,000 1,255 12,029 0,283

1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,330 0,000 0,000 4,330 0,000 -4,330 0,000 0,000 -4,330 0,000 4,597 0,000 0,000 4,331 0,264

1.1.2.2 Замена ОПН-500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.3 замена ТТ-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,660 0,000 0,593 7,067 0,000 -7,660 0,000 -0,593 -7,067 0,000 7,677 0,000 0,593 7,067 0,017

1.1.2.4 Замена КС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,293 0,000 0,662 0,631 0,000 -1,293 0,000 -0,662 -0,631 0,000 1,295 0,000 0,662 0,631 0,002

1.1.2.5 Реконструкция выключателя 500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,000 0,204 0,000 0,000 -0,204 0,000 -0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3 ПС Уфимская-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.1 АКБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 ПС Затон 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,370 0,000 1,276 12,094 0,000 -13,370 0,000 -1,276 -12,094 0,000 1,284 0,000 1,275 0,000 0,009

1.1.3.1 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,370 0,000 1,276 12,094 0,000 -13,370 0,000 -1,276 -12,094 0,000 1,284 0,000 1,275 0,000 0,009

1.1.4 ПС НПЗ 13,500 0,000 6,500 7,000 0,000 29,846 0,000 6,412 23,434 0,000 -16,346 0,000 0,088 -16,434 0,000 18,347 0,000 3,855 14,468 0,024

1.1.4.1 ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые 13,500 0,000 6,500 7,000 0,000 29,846 0,000 6,412 23,434 0,000 -16,346 0,000 0,088 -16,434 0,000 18,347 0,000 3,855 14,468 0,024

1.1.4.2 Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5 ПС Уфа-Южная 4,000 0,000 1,500 2,500 0,000 9,123 0,000 3,084 6,039 0,000 -5,123 0,000 -1,584 -3,539 0,000 11,514 0,000 2,789 8,726 0,000

1.1.5.1 ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,221 0,000 1,221 0,000 0,000 -1,221 0,000 -1,221 0,000 0,000 5,287 0,000 1,221 4,066 0,000

1.1.5.2 Реконструкция АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.3 Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) 4,000 0,000 1,500 2,500 0,000 7,607 0,000 1,568 6,039 0,000 -3,607 0,000 -0,068 -3,539 0,000 6,227 0,000 1,568 4,660 0,000

1.1.5.4 Реконтрукция КРУН-10 (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.5 Реконструкция механизма ВГТ-110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,000 0,295 0,000 0,000 -0,295 0,000 -0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8 ПС Белорецк-220 49,779 0,000 16,079 33,700 0,000 40,314 0,000 6,703 33,611 0,000 9,465 0,000 9,376 0,089 0,000 40,407 0,000 0,640 33,612 0,267

1.1.8.1 ПС Белорецк Замена ТН-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.2 ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.3 Реконструкция АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.4 Замена ВМ-220кВ на элегазовые 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.5 Замена ВУКН 49,779 0,000 16,079 33,700 0,000 39,499 0,000 5,888 33,611 0,000 10,280 0,000 10,191 0,089 0,000 39,768 0,000 0,000 33,612 0,267

1.1.8.6 Замена ВМ-110кВ на элегазовые, ЗРУ-10 (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,815 0,000 0,815 0,000 0,000 -0,815 0,000 -0,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.7 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,639 0,000 0,640 0,000 0,000

1.1.10 ПС Аксаково 9,000 0,000 2,526 6,474 0,000 8,366 0,000 2,125 6,241 0,000 0,634 0,000 0,401 0,233 0,000 8,002 0,000 1,788 0,000 0,000

1.1.10.1 ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.2 ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация 6,640 0,000 0,426 6,214 0,000 8,002 0,000 1,788 6,214 0,000 -1,362 0,000 -1,362 0,000 0,000 8,002 0,000 1,788 6,214 0,000

1.1.10.3 ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 2,360 0,000 2,100 0,260 0,000 0,364 0,000 0,337 0,027 0,000 1,996 0,000 1,763 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.4 Замена УПГ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.5 Замена разъединителей 35 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12 ПС Самаровка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,524 0,000 1,318 1,206 0,000 -2,524 0,000 -1,318 -1,206 0,000 3,527 0,000 1,001 2,515 0,011

1.1.12.1 Замена разъединителей 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12.2 Замена ВМ и ТТ элегазовыми 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,950 1,206 0,000 -2,156 0,000 -0,950 -1,206 0,000 3,527 0,000 1,001 2,515 0,011

1.1.12.3 Замна ЩПТ (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,368 0,000 0,368 0,000 0,000 -0,368 0,000 -0,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 ПС Ашкадар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,351 0,000 1,351 0,000 0,000 -1,351 0,000 -1,351 0,000 0,000 2,353 0,000 0,976 1,375 0,003

1.1.4.1 Замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,417 0,000 0,417 0,000 0,000 -0,417 0,000 -0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.2 Реконструкция аккумуляторной 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 0,000 -0,148 0,000 -0,148 0,000 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 0,000

1.1.4.3 Замена разъединителя 220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,786 0,000 0,786 0,000 0,000 -0,786 0,000 -0,786 0,000 0,000 2,205 0,000 0,828 1,375 0,003

1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
71,980 4,985 27,315 39,680 0,000 71,616 6,036 28,346 37,234 0,000 0,364 -1,051 -1,031 2,446 0,000 70,014 4,162 31,421 34,030 0,402

1.2.1 ПС  Бекетово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,352 0,154 1,198 0,000 0,000 -1,352 -0,154 -1,198 0,000 0,000 1,382 0,154 1,223 0,000 0,004

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.3 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,352 0,154 1,198 0,000 0,000 -1,352 -0,154 -1,198 0,000 0,000 1,382 0,154 1,223 0,000 0,004

1.2.1.4 Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2 ПС Буйская 1,416 0,155 0,461 0,800 0,000 5,132 0,404 0,624 4,104 0,000 -3,716 -0,249 -0,163 -3,304 0,000 2,352 0,404 1,222 0,719 0,008

1.2.2.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.3 Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.4 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 1,416 0,155 0,461 0,800 0,000 1,014 0,154 0,141 0,719 0,000 0,402 0,001 0,320 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.5 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.6 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.7 Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.8 Реконструкция защит АТ-3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,118 0,250 0,483 3,385 0,000 -4,118 -0,250 -0,483 -3,385 0,000 2,352 0,404 1,222 0,719 0,008

1.2.3 ПС Уфимская-500 2,832 0,108 0,424 2,300 0,000 4,621 0,108 0,625 3,888 0,000 -1,789 0,000 -0,201 -1,588 0,000 2,431 0,108 0,382 1,944 0,000

1.2.3.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.2 Реконструкция АОПО АТ-2 2,832 0,108 0,424 2,300 0,000 4,307 0,108 0,311 3,888 0,000 -1,475 0,000 0,113 -1,588 0,000 2,431 0,108 0,382 1,944 0,000

1.2.3.3 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,314 0,000 0,314 0,000 0,000 -0,314 0,000 -0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.4 ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4 ПС НПЗ 18,526 2,194 8,794 7,538 0,000 13,977 0,584 5,891 7,502 0,000 4,549 1,610 2,903 0,036 0,000 15,852 0,584 5,595 9,627 0,044

1.2.4.1 Реконструкция защит АТ-2 13,688 0,450 7,500 5,738 0,000 5,511 0,000 0,000 5,511 0,000 8,177 0,450 7,500 0,227 0,000 13,514 0,584 5,595 7,299 0,036

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 0,944 0,944 0,000 0,000 0,000 0,157 0,157 0,000 0,000 0,000 0,787 0,787 0,000 0,000 0,000 2,129 0,000 0,000 2,126 0,002

1.2.4.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,202 0,000 0,000 0,202 0,000 -0,202 0,000 0,000 -0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.5 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 3,894 0,800 1,294 1,800 0,000 8,107 0,427 5,891 1,789 0,000 -4,213 0,373 -4,597 0,011 0,000 0,208 0,000 0,000 0,202 0,006

Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.Плановый объем финансирования, млн. руб.**



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП ООО "БСК"  4 квартал 2016г.

№ п.п. Наименование объекта
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материалы
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материалы
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Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.Плановый объем финансирования, млн. руб.**

1.2.5 ПС Уфа-Южная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,279 0,154 1,124 0,000 0,000 -1,279 -0,154 -1,124 0,000 0,000 1,308 0,179 1,124 0,000 0,004

1.2.5.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.5 Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.6 Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.7 Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.8 Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.9 Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,279 0,154 1,124 0,000 0,000 -1,279 -0,154 -1,124 0,000 0,000 1,308 0,179 1,124 0,000 0,004

1.2.6 ПС Благовар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,560 0,309 2,251 0,000 0,000 -2,560 -0,309 -2,251 0,000 0,000 2,637 0,309 2,311 0,000 0,018

1.2.6.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6.2 Модернизация ПА-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,560 0,309 2,251 0,000 0,000 -2,560 -0,309 -2,251 0,000 0,000 2,637 0,309 2,311 0,000 0,018

1.2.6.3 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7 ПС Аргамак 2,124 0,300 0,300 1,524 0,000 1,411 0,289 0,280 0,842 0,000 0,713 0,011 0,020 0,682 0,000 1,654 0,289 0,521 0,842 0,002

1.2.7.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.2 Реконструкция защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.7 Модернизация ПА 220 кВ 1,416 0,300 0,300 0,816 0,000 1,411 0,289 0,280 0,842 0,000 0,005 0,011 0,020 -0,026 0,000 1,654 0,289 0,521 0,842 0,002

1.2.7.8 Модернизация ПА-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.9 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8 ПС Белорецк-220 0,708 0,708 0,000 0,000 0,000 1,544 1,394 0,150 0,000 0,000 -0,836 -0,686 -0,150 0,000 0,000 1,403 0,289 1,106 0,000 0,008

1.2.8.1 ПИР реконструкции защит 1АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.2 ПИР реконструкции защит 2АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.3 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.4 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.5
Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 

ц. ) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.7 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) 0,708 0,708 0,000 0,000 0,000 1,544 1,394 0,150 0,000 0,000 -0,836 -0,686 -0,150 0,000 0,000 1,403 0,289 1,106 0,000 0,008

1.2.9 ПС Иремель 1,770 0,340 0,000 1,430 0,000 0,872 0,336 0,536 0,000 0,000 0,898 0,004 -0,536 1,430 0,000 0,336 0,336 0,000 0,000 0,000

1.2.9.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 0,944 0,160 0,000 0,784 0,000 0,157 0,157 0,000 0,000 0,000 0,787 0,003 0,000 0,784 0,000 0,157 0,157 0,000 0,000 0,000

1.2.9.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) 0,826 0,180 0,000 0,646 0,000 0,179 0,179 0,000 0,000 0,000 0,647 0,001 0,000 0,646 0,000 0,179 0,179 0,000 0,000 0,000

1.2.9.3 Модернизация ПА (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.4 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.5 Резекнструкция защит ОВ-110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,536 0,000 0,536 0,000 0,000 -0,536 0,000 -0,536 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10 ПС Туймазы 0,826 0,200 0,626 0,000 0,000 3,797 1,416 2,381 0,000 0,000 -2,971 -1,216 -1,755 0,000 0,000 3,908 0,620 3,278 0,000 0,009

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.2 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.4 Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) 0,826 0,200 0,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,826 0,200 0,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.5 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.6
Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 

180)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,797 1,416 2,381 0,000 0,000 -3,797 -1,416 -2,381 0,000 0,000 3,908 0,620 3,278 0,000 0,009

1.2.10.7 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11 ПС Аксаково 15,576 0,280 5,296 10,000 0,000 11,882 0,269 3,195 8,418 0,000 3,694 0,011 2,101 1,582 0,000 12,799 0,270 4,040 8,418 0,073

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ-1 13,688 0,280 4,908 8,500 0,000 11,882 0,269 3,195 8,418 0,000 1,806 0,011 1,713 0,082 0,000 12,799 0,270 4,040 8,418 0,073

1.2.11.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.3 Реконструкция защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) 1,888 0,000 0,388 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,888 0,000 0,388 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12 ПС Ашкадар 13,688 0,000 4,688 9,000 0,000 9,187 0,000 3,501 5,686 0,000 4,501 0,000 1,187 3,314 0,000 9,615 0,000 3,853 5,686 0,076

1.2.12.1 Реконструкция защит АТ-2 13,688 0,000 4,688 9,000 0,000 9,187 0,000 3,501 5,686 0,000 4,501 0,000 1,187 3,314 0,000 9,615 0,000 3,853 5,686 0,076

1.2.12.2 Реконструкция ОСВ-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12.3 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13 ПС Самаровка 14,514 0,700 6,726 7,088 0,000 14,003 0,619 6,590 6,794 0,000 0,511 0,081 0,136 0,294 0,000 14,336 0,620 6,766 6,794 0,156

1.2.13.1 ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 13,688 0,700 6,500 6,488 0,000 8,849 0,000 2,055 6,794 0,000 4,839 0,700 4,445 -0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 0,826 0,000 0,226 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,826 0,000 0,226 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.4 Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.5 Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,154 0,619 4,535 0,000 0,000 -5,154 -0,619 -4,535 0,000 0,000 14,336 0,620 6,766 6,794 0,156

1.2.13.6 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.14 Реконструкция АРПН 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,236 0,000 0,236 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6.1 Реконструкция АРПН (2015г.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Создание систем телемеханики  и связи 13,216 0,000 13,216 0,000 0,000 13,098 0,000 13,098 0,000 0,000 0,118 0,000 0,118 0,000 0,000 13,290 0,000 13,290 0,000 0,000

1.3.1 Реконструкция СОТИ 13,216 0,000 13,216 0,000 0,000 13,098 0,000 13,098 0,000 0,000 0,118 0,000 0,118 0,000 0,000 13,290 0,000 13,290 0,000 0,000

1.5. Прочие направления 323,357 0,000 243,557 79,800 0,000 261,010 0,000 216,881 44,128 0,000 62,347 0,000 26,675 35,672 0,000 273,239 0,000 237,020 19,084 2,086

1.5.1 Приобретение ОНМ 17,700 0,000 17,700 0,000 0,000 15,592 0,000 0,000 15,592 0,000 2,109 0,000 17,700 -15,592 0,000 10,233 0,000 0,000 10,233 0,000

1.5.1.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта (14 шт.)
7,670 0,000 7,670 0,000 0,000 2,754 0,000 0,000 2,754 0,000 4,916 0,000 7,670 -2,754 0,000 1,190 0,000 0,000 1,190 0,000

1.5.1.2 Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) 3,540 0,000 3,540 0,000 0,000 5,217 0,000 0,000 5,217 0,000 -1,677 0,000 3,540 -5,217 0,000 1,542 0,000 0,000 1,542 0,000

1.5.1.3
Приобретение устройств для диагностики электрооборудования 

(15 шт.)
1,770 0,000 1,770 0,000 0,000 4,070 0,000 0,000 4,070 0,000 -2,300 0,000 1,770 -4,070 0,000 4,276 0,000 0,000 4,276 0,000

1.5.1.4 Приобретение минимоек (16 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,000 0,000 0,168 0,000 -0,168 0,000 0,000 -0,168 0,000 0,168 0,000 0,000 0,168 0,000

1.5.1.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, 

инверторные аппараты) (16 шт.)
1,770 0,000 1,770 0,000 0,000 1,781 0,000 0,000 1,781 0,000 -0,011 0,000 1,770 -1,781 0,000 1,455 0,000 0,000 1,455 0,000

1.5.1.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование)
2,950 0,000 2,950 0,000 0,000 1,602 0,000 0,000 1,602 0,000 1,348 0,000 2,950 -1,602 0,000 1,602 0,000 0,000 1,602 0,000

1.5.2 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ 132,999 0,000 53,199 79,800 0,000 43,742 0,000 15,206 28,537 0,000 89,257 0,000 37,993 51,263 0,000 53,409 0,000 28,126 8,851 1,383

1.5.2.1 Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 41,300 0,000 10,325 30,975 0,000 12,105 0,000 0,000 12,105 0,000 29,196 0,000 10,325 18,871 0,000 8,851 0,000 0,000 8,851 0,000

1.5.2.2 Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 30,680 0,000 7,670 23,010 0,000 21,834 0,000 5,402 16,432 0,000 8,846 0,000 2,268 6,578 0,000 21,152 0,000 5,997 0,000 0,106

1.5.2.3
Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, 

Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения
47,200 0,000 35,204 11,996 0,000 9,804 0,000 9,804 0,000 0,000 37,396 0,000 25,400 11,996 0,000 19,567 0,000 19,567 0,000 0,000

1.5.2.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы 13,819 0,000 0,000 13,819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,819 0,000 0,000 13,819 0,000 3,839 0,000 2,562 0,000 1,277

1.5.3 Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности 172,658 0,000 172,658 0,000 0,000 201,676 0,000 201,676 0,000 0,000 -29,018 0,000 -29,018 0,000 0,000 209,597 0,000 208,894 0,000 0,703

2. Новое строительство 531,000 0,000 531,000 0,000 0,000 591,979 2,616 574,299 0,000 15,065 -60,979 -2,616 -43,299 0,000 -15,065 413,432 8,210 199,837 191,438 13,946

2.2.1 ПС 220 Гвардейская с ВЛ 531,000 0,000 531,000 0,000 0,000 576,105 2,616 563,449 0,000 10,040 -45,105 -2,616 -32,449 0,000 -10,040 410,948 8,210 198,087 191,438 13,213

2.2.2 Строительство автодороги к ПС "Затон" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,899 0,000 10,850 0,000 0,050 -10,899 0,000 -10,850 0,000 -0,050 1,806 0,000 1,750 0,000 0,055

2.2.3 Прочие проекты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,975 0,000 0,000 0,000 4,975 -4,975 0,000 0,000 0,000 -4,975 0,678 0,000 0,000 0,000 0,678

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

* С - строительство, П - проектирование


