

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ  
за год 2022

Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.  
решили органы исполнительной власти, утвердившие инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставку электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022г.												Отклонения от плановых показателей 2022г.					Причины отклонений
				План						Факт											
				Квартал	МВт·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	млн руб без НДС	Квартал	МВт·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	млн руб без НДС	МВт·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	млн руб без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	490,36		0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	-	-	-	-	-54	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	471,29		0,00	0,00	0,00	0,00	428,03	-	-	-	-	-43	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	19,07		0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	-	-	-	-	-11	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	490,36		0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	-	-	-	-	-54	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	471,29		0,00	0,00	0,00	0,00	428,03	-	-	-	-	-43	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	386,85		0,00	0,00	0,00	0,00	392,61	-	-	-	-	6	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	386,85		0,00	0,00	0,00	0,00	392,61	-	-	-	-	6	
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	-	-	-	-	-5	
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9		4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	-	-	-	-	-4	
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13		4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	

1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЩУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.1.4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	4	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-	-	-	-	-2	
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	83,64		0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	-	-	-	-	3	
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и планировкой территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.2.6	4	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	2	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	20,82		0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.4.2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	73,90		0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	-	-	-	-	3	
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	4	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто																			

1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6		4	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	4	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.9	ПС Ашкадар	Г		4	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28		0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.9.1	ПС Ашкадар реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.2	ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3		4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	3	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.4	ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.5	ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.6	ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.8	ПС Ашкадар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.9	ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкадар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4		4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г		4	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11		0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3		4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	-	-	-	-	-1	
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5		4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6		4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3		4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв.	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-	-	-	-	1	Включение объекта в связи с производственной необходимостью
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г		4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91		0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1		4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция АТ	M_СПС_2022_1.2.1.1.11.1		4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3		4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г		4	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85		0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	-	-	-	-	1	
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1		4	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	4	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-	-	-	-	1	Включение объекта в связи с производственной необходимостью
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.) и ТН-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7		4																	

1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка (51,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.2.1.5	Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.2.1.6	Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.2.1.7	Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 опоры)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8	4		0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	-	-	-	-	-6	
1.2.2.1.9	Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово (10 км)	M_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	-	-	-	-	5	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	-	-	-	-	2	
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	-	-	-	-	2	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	M_ОНТ_2022_1.2.3.8.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	-	-	-	-	2	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	59,27		0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	-	-	-	-	-49	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	59,27		0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	-	-	-	-	-49	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	-	-	-	-	-49	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.2	ПС Аргамак	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-	-	-	-	1	
1.2.4.2.1.5	ПС Белорецк-220	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	4		0,00	0,00	0,00	0,00	26,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-26	
1.2.4.2.1.7	ПС Буйская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.8	ПС Ирмель	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.9	ПС НПЗ	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	4		0,00	0,00	0,00	0,00	26,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-26	
1.2.4.2.1.11	ПС Туймазы	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	-	-	-	-	1	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	4		0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.16	ПС Гвардейская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	4		0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.1.18	База Западного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСПД	L_ИАП_2021_1.2.4.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	19,07		0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	-	-	-	-	-11	
1.4.1	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	-	-	-	-	0	
1.4.2	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	L_НС_2021_1.4.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.3	Строительство ангаров холодного типа для нужд Северного района	L_НС_2021_1.4.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамак (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_НС_2021_1.4.7	4		0,00	0,00	0,00	0,00	10,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-11	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)	M_НС_2022_1.4.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0	