
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 2 628,15 524,15 506,99 2 104,00 526,15 33,15 7,26 33,15 499,00 2 070,85 25,89 357

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 421,47 476,99 468,55 1 944,47 487,61 2,54 0,79 2,54 467,94 1 941,93 1,75 221

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 108,28 18,80 21,56 89,48 30,05 6,06 5,72 6,06 20,10 83,42 0,34 6

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 98,40 28,35 16,88 70,04 8,49 24,55 0,75 24,55 10,96 45,49 23,80 3 173

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
- 2 628,15 524,15 506,99 2 104,00 526,15 33,15 7,26 33,15 499,00 2 070,85 25,89 357

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 421,47 476,99 468,55 1 944,47 487,61 2,54 0,79 2,54 467,94 1 941,93 1,75 221

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 2 122,69 389,30 417,68 1 733,39 389,88 1,10 0,51 1,10 417,42 1 732,29 0,59 116

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Фактический объём 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023г. в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (без 

НДС)

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн.рублей (без НДС)
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Остаток освоения 

капитальных вложений 

на 01.01.2023, млн. 
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Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2023 г., млн. 

рублей (без НДС)

Всего 1 квартал



1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 122,69 389,30 417,68 1 733,39 389,88 1,10 0,51 1,10 417,42 1 732,29 0,59 116

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 151,84 20,01 31,77 131,83 25,89 0,00 0,00 0,00 31,77 131,83 0,00 -

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 11,65 0,00 2,81 11,65 7,08 0,00 0,00 0,00 2,81 11,65 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-

500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,22 0,58 -0,09 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,36 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 1,68 0,00 0,41 1,68 1,68 0,00 0,00 0,00 0,41 1,68 0,00 -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-

110 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,08 0,43 0,16 0,66 0,93 0,00 0,00 0,00 0,16 0,66 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,18 0,00 0,53 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,18 0,00 -

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 7,11 2,90 1,02 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,21 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 2,55 0,43 0,51 2,12 1,18 0,00 0,00 0,00 0,51 2,12 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 10,42 0,00 2,51 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 10,42 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 6,79 2,46 1,04 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 4,33 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.1.14
ПС Бекетово реконструкция контура 

заземления
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 2,58 0,00 0,62 2,58 1,25 0,00 0,00 0,00 0,62 2,58 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 3,75 0,00 0,90 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0,00 -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы 

пожаротушения (ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,58 0,00 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 

110-500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,86 0,87 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 54,50 12,34 10,16 42,16 10,02 0,00 0,00 0,00 10,16 42,16 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 261,02 75,84 44,62 185,18 36,24 0,00 0,00 0,00 44,62 185,18 0,00 -

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,23 0,00 0,05 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 15,72 6,89 2,13 8,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 8,83 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 23,33 7,38 3,84 15,95 7,76 0,00 0,00 0,00 3,84 15,95 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 1,67 0,00 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 5,00 0,00 1,20 5,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 10,05 5,53 1,09 4,52 4,07 0,00 0,00 0,00 1,09 4,52 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 7,16 7,08 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 -

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 9,71 0,00 2,34 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 9,71 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,03 0,00 0,49 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 3,17 0,00 0,76 3,17 3,17 0,00 0,00 0,00 0,76 3,17 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 12,17 0,00 2,93 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 12,17 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,37 0,00 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 9,23 0,00 2,22 9,23 9,23 0,00 0,00 0,00 2,22 9,23 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,63 0,00 0,15 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 14,17 0,00 3,41 14,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 14,17 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 9,17 0,00 2,21 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-

110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, 

хоздвора с благоустройством и планировкой 

территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 16,67 0,00 4,02 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 87,24 48,97 9,22 38,28 7,00 0,00 0,00 0,00 9,22 38,28 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 57,83 1,47 13,58 56,37 45,83 0,00 0,00 0,00 13,58 56,37 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 10,75 0,00 2,59 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,75 0,00 -

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,25 1,30 -0,01 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 20,83 0,00 5,02 20,83 20,83 0,00 0,00 0,00 5,02 20,83 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 25,00 0,00 6,02 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,16 -0,04 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 117,98 22,29 23,06 95,69 17,27 0,00 0,00 0,00 23,06 95,69 0,00 -

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(51 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 49,32 8,38 9,87 40,94 9,66 0,00 0,00 0,00 9,87 40,94 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 9,58 9,49 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,18 0,09 0,02 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,56 0,00 0,13 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,13 0,56 0,00 -

1.2.1.1.4.6
ПС НПЗ реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 2,08 0,00 0,50 2,08 0,42 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 10,19 0,00 2,46 10,19 2,38 0,00 0,00 0,00 2,46 10,19 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 2,92 0,00 0,70 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 2,94 3,04 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 15,29 0,86 3,48 14,43 2,92 0,00 0,00 0,00 3,48 14,43 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 274,15 77,28 47,44 196,87 39,66 0,44 0,44 0,44 47,33 196,43 0,00 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ 

(21 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 102,50 19,12 20,09 83,38 12,50 0,00 0,00 0,00 20,09 83,38 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ 

(25 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 25,24 3,54 5,23 21,70 3,87 0,00 0,00 0,00 5,23 21,70 0,00 -

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 27,27 8,82 4,45 18,45 6,15 0,00 0,00 0,00 4,45 18,45 0,00 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 19,12 4,31 3,57 14,81 3,53 0,00 0,00 0,00 3,57 14,81 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 8,58 8,16 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 4,54 4,64 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 3,75 1,72 0,49 2,03 2,50 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,58 0,00 0,14 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,08 2,17 -0,02 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,09 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 

10 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 

220 кВ (2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,44 0,50 -0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА 

и ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 74,52 24,31 12,10 50,21 10,00 0,44 0,44 0,44 11,99 49,77 0,00 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 105,66 18,61 20,98 87,05 35,20 0,14 0,00 0,14 20,94 86,91 0,14 -

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ 

(19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 23,57 3,74 4,78 19,83 3,87 0,00 0,00 0,00 4,78 19,83 0,00 -

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,08 2,46 0,15 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,61 0,00 -

1.2.1.1.6.3
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 7,08 0,00 1,71 7,08 7,08 0,00 0,00 0,00 1,71 7,08 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 7,34 7,26 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -



1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,22 0,00 0,05 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,14 0,00 0,03 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 11,38 0,77 2,56 10,62 10,58 0,00 0,00 0,00 2,56 10,62 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,67 0,00 0,16 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-

100 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,15 0,00 0,04 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 установка кухонного 

гарнитура
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ 

ф.С
N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 -0,03 -0,14 0,14 -

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА 

и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 45,73 4,38 9,96 41,35 10,00 0,00 0,00 0,00 9,96 41,35 0,00 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 82,03 23,28 14,16 58,75 14,44 0,00 0,00 0,00 14,16 58,75 0,00 -

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 8,07 0,88 1,73 7,18 1,69 0,00 0,00 0,00 1,73 7,18 0,00 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 10,00 10,79 -0,19 -0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,79 0,00 -

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 18,70 3,44 3,68 15,26 4,83 0,00 0,00 0,00 3,68 15,26 0,00 -

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 5,17 0,00 1,24 5,17 3,33 0,00 0,00 0,00 1,24 5,17 0,00 -

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, подъездных и проездных 

путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 5,83 0,00 1,41 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 7,35 0,00 1,77 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 7,35 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,42 0,00 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 21,48 2,67 4,53 18,81 4,58 0,00 0,00 0,00 4,53 18,81 0,00 -

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 5,02 5,35 -0,08 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,33 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,15 -0,04 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 94,68 30,02 15,58 64,66 7,56 0,00 0,00 0,00 15,58 64,66 0,00 -

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 

(3 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 6,08 0,00 1,47 6,08 0,83 0,00 0,00 0,00 1,47 6,08 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 5,73 3,26 0,60 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,47 0,00 -

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 4,22 1,28 0,71 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 2,93 0,00 -

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 3,61 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 10,33 10,35 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 8,00 0,00 1,93 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 4,30 0,86 0,83 3,44 0,90 0,00 0,00 0,00 0,83 3,44 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 10,93 0,00 2,63 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,93 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,41 0,00 0,10 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,10 0,41 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12
ПС Самаровка реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и 

ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 31,74 10,50 5,12 21,24 5,42 0,00 0,00 0,00 5,12 21,24 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 99,92 13,14 20,91 86,78 45,55 0,46 0,00 0,46 20,80 86,33 0,46 -

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 26,67 0,00 6,43 26,67 26,67 0,00 0,00 0,00 6,43 26,67 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 14,57 5,30 2,23 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 9,27 0,00 -

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 8,30 0,77 1,82 7,53 7,50 0,00 0,00 0,00 1,82 7,53 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,54 0,94 0,14 0,60 0,83 0,00 0,00 0,00 0,14 0,60 0,00 -

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,84 0,00 0,20 0,84 0,55 0,00 0,00 0,00 0,20 0,84 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,25 0,00 0,54 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,25 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с 

переносом ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,67 0,64 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 -

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция ВУ1 с заменой 

плат
N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,46 -0,11 -0,46 0,46 -

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 42,90 5,13 9,10 37,77 10,00 0,00 0,00 0,00 9,10 37,77 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 166,23 22,93 34,53 143,30 3,92 0,07 0,07 0,07 34,51 143,23 0,00 -

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 8,89 7,62 0,31 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1,27 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 13,33 0,00 3,21 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,33 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,44 1,64 -0,05 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,21 0,00 -

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 20,13 2,33 4,29 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 17,80 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 13,75 0,00 3,31 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 13,75 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 24,17 0,00 5,82 24,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 24,17 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 5,78 0,00 1,39 5,78 0,58 0,00 0,00 0,00 1,39 5,78 0,00 -

1.2.1.1.10.10
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 2,12 0,00 0,51 2,12 0,42 0,00 0,00 0,00 0,51 2,12 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,19 0,00 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 6,25 0,00 1,51 6,25 0,42 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 20,00 0,00 4,82 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 20,00 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 47,68 9,18 9,28 38,50 2,50 0,07 0,07 0,07 9,26 38,43 0,00 0

1.2.1.1.10.17
ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. 

резерв.
М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 1,32 -0,32 -1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 -1,32 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 80,04 12,35 16,31 67,68 13,58 0,00 0,00 0,00 16,31 67,68 0,00 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,00 3,03 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 8,92 0,00 2,15 8,92 8,92 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 22,25 0,00 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 10,58 0,00 2,55 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 10,58 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 3,47 0,00 0,84 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,47 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,13 0,00 0,27 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,27 1,13 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,53 0,00 0,13 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 2,40 0,00 0,58 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,40 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов, монтаж обходного 

выключателя 110 кВ)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,82 0,00 0,68 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,82 0,00 -

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 6,08 4,11 0,48 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1,97 0,00 -

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,25 1,35 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (6 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 17,61 3,86 3,31 13,75 3,00 0,00 0,00 0,00 3,31 13,75 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 236,87 20,05 52,25 216,82 39,04 0,00 0,00 0,00 52,25 216,82 0,00 -

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 

кВ (8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 36,48 13,73 5,48 22,75 10,00 0,00 0,00 0,00 5,48 22,75 0,00 -

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 0,95 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 18,92 0,00 4,56 18,92 4,33 0,00 0,00 0,00 4,56 18,92 0,00 -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 2,71 0,76 0,47 1,95 2,71 0,00 0,00 0,00 0,47 1,95 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и ТН-

220 кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 13,83 0,00 3,33 13,83 0,50 0,00 0,00 0,00 3,33 13,83 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 18,59 4,11 3,49 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 14,48 0,00 -

1.2.1.1.12.7
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 4,83 0,00 1,16 4,83 2,54 0,00 0,00 0,00 1,16 4,83 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 40,45 0,00 9,75 40,45 8,14 0,00 0,00 0,00 9,75 40,45 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 47,50 0,00 11,45 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 47,50 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,48 0,00 0,36 1,48 0,32 0,00 0,00 0,00 0,36 1,48 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,55 0,00 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,43 0,00 0,10 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и 

ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 50,17 0,49 11,97 49,67 10,50 0,00 0,00 0,00 11,97 49,67 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 174,24 18,04 37,64 156,20 22,03 0,00 0,00 0,00 37,64 156,20 0,00 -

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 5,16 1,37 0,91 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 3,78 0,00 -

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 18,17 3,72 3,48 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 14,45 0,00 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 13,11 4,48 2,08 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 8,63 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 1,67 0,00 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 9,43 0,53 2,15 8,91 0,55 0,00 0,00 0,00 2,15 8,91 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 23,11 0,00 5,57 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 23,11 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,09 0,00 0,26 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 1,67 0,00 0,40 1,67 0,53 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 1,08 0,00 0,26 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,85 0,00 0,20 0,85 0,41 0,00 0,00 0,00 0,20 0,85 0,00 -

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 48,78 3,36 10,95 45,42 10,83 0,00 0,00 0,00 10,95 45,42 0,00 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 50,12 4,59 10,97 45,53 5,87 0,00 0,00 0,00 10,97 45,53 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 219,86 34,00 44,79 185,86 43,34 0,00 0,00 0,00 44,79 185,86 0,00 -

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 6,27 0,00 1,51 6,27 1,12 0,00 0,00 0,00 1,51 6,27 0,00 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ 

(3 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 24,63 0,89 5,72 23,74 0,90 0,00 0,00 0,00 5,72 23,74 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 11,83 0,00 2,85 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,83 0,00 -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 43,08 10,44 7,87 32,64 9,66 0,00 0,00 0,00 7,87 32,64 0,00 -

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 17,84 8,89 2,16 8,95 3,08 0,00 0,00 0,00 2,16 8,95 0,00 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 4,92 0,00 1,18 4,92 4,92 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 10,02 0,46 2,30 9,56 9,47 0,00 0,00 0,00 2,30 9,56 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 22,25 0,00 5,36 22,25 0,58 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 4,86 0,46 1,06 4,40 4,46 0,00 0,00 0,00 1,06 4,40 0,00 -

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,36 0,00 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0,00 -

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 69,46 12,87 13,64 56,59 9,17 0,00 0,00 0,00 13,64 56,59 0,00 -

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,33 0,00 0,08 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,33 0,00 0,08 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 101,28 17,21 20,26 84,08 32,97 0,00 0,00 0,00 20,26 84,08 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 101,28 17,21 20,26 84,08 32,97 0,00 0,00 0,00 20,26 84,08 0,00 -

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 32,27 0,00 7,78 32,27 15,00 0,00 0,00 0,00 7,78 32,27 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 10,07 2,91 1,73 7,16 6,73 0,00 0,00 0,00 1,73 7,16 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 17,20 0,00 4,14 17,20 5,73 0,00 0,00 0,00 4,14 17,20 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 5,50 0,00 1,33 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 1,33 5,50 0,00 -

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-

Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 11,67 0,00 2,81 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,67 0,00 -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ 

Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ 

Бугульма-Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская 

(4 опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 12,50 6,35 1,48 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 6,15 0,00 -

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ 

Бугульма-Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 3,33 7,95 -1,11 -4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,11 -4,61 0,00 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 6,00 8,31 -0,56 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,56 -2,31 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 6,00 8,31 -0,56 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,56 -2,31 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 6,00 8,31 -0,56 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,56 -2,31 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 191,49 62,17 31,16 129,32 64,76 1,44 0,28 1,44 30,82 127,89 1,16 411

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 191,49 62,17 31,16 129,32 64,76 1,44 0,28 1,44 30,82 127,89 1,16 411

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 191,49 61,84 31,24 129,66 64,76 0,28 0,28 0,28 31,17 129,38 0,00 0

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 8,33 0,45 1,90 7,89 8,33 0,00 0,00 0,00 1,90 7,89 0,00 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,01 0,01 0,01 2,01 8,32 0,00 0

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 16,25 0,38 3,82 15,87 0,00 0,01 0,00 0,01 3,82 15,85 0,01 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 10,00 0,86 2,20 9,14 10,00 0,00 0,00 0,00 2,20 9,14 0,00 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 15,83 0,00 3,82 15,83 0,00 0,01 0,00 0,01 3,81 15,82 0,01 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 25,95 26,23 -0,07 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,28 0,00 -

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,02 0,02 0,02 2,00 8,31 0,00 0

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 16,25 0,00 3,92 16,25 0,00 0,01 0,00 0,01 3,91 16,24 0,01 -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 10,00 0,00 2,41 10,00 10,00 0,02 0,20 0,02 2,40 9,98 -0,18 -89

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 41,78 24,48 4,17 17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 17,31 0,00 -

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 5,84 1,15 1,13 4,69 5,84 0,03 0,03 0,03 1,12 4,66 0,00 0

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 4,17 4,64 -0,11 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,48 0,00 -

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 1,23 -0,30 -1,23 0,00 0,03 0,00 0,03 -0,30 -1,26 0,03 -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 4,25 0,00 1,02 4,25 0,00 0,11 0,00 0,11 1,00 4,14 0,11 -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 4,92 0,00 1,18 4,92 4,92 0,03 0,03 0,03 1,18 4,89 0,00 0

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,25 2,41 -0,04 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,00 -

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,67 0,00 0,16 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.2 0,00 0,34 -0,08 -0,34 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,32 -1,34 1,00 -

1.2.4.2.4 Модернизация системы хранения данных N_ИАП_2023_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 -0,28 -1,16 1,16 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 108,28 18,80 21,56 89,48 30,05 6,06 5,72 6,06 20,10 83,42 0,34 6

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 8,33 7,46 0,21 0,87 0,00 0,08 0,08 0,08 0,19 0,79 0,00 0

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для 

нужд Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 4,21 0,00 1,01 4,21 4,21 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 4,21 0,00 1,01 4,21 4,21 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0,00 -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из сэндвич 

панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 2,92 0,00 0,70 2,92 0,42 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -



1.4.7
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 70,73 10,34 14,55 60,40 12,50 5,64 5,64 5,64 13,20 54,76 0,00 0

1.4.8
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 8,72 0,00 2,10 8,72 0,38 0,00 0,00 0,00 2,10 8,72 0,00 -

1.4.9
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом на базе 

Северного района (1 шт.)

М_НС_2022_1.4.1 9,17 1,00 1,97 8,16 8,33 0,00 0,00 0,00 1,97 8,16 0,00 -

1.4.10
Строительство ангара холодного типа на базе 

ИАП БСК (1 шт.)
N_НС_2023_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 -0,08 -0,34 0,34 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 98,40 28,35 16,88 70,04 8,49 24,55 0,75 24,55 10,96 45,49 23,80 3 173

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,53 0,00 0,37 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,53 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.6.6
Установка для дегазации трансформаторного 

масла УВФ-500 (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.14 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10
Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 

SX Plus
L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,24 0,15 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.6.16
Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования (3 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.25 0,54 0,00 0,13 0,54 0,54 1,04 0,54 1,04 -0,12 -0,49 0,49 91

1.6.17
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.26 13,32 0,00 3,21 13,32 0,00 17,10 0,00 17,10 -0,91 -3,78 17,10 -

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн
L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,60 0,00 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 6,50 0,00 1,57 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 6,50 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 3,42 0,00 0,82 3,42 3,42 0,00 0,00 0,00 0,82 3,42 0,00 -

1.6.24
ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.33 4,63 0,00 1,12 4,63 1,58 0,00 0,00 0,00 1,12 4,63 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 3,33 0,00 0,80 3,33 2,08 0,00 0,00 0,00 0,80 3,33 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.) (замена целиндра 

опор в 2023г.)

L_ОНМ_2021_1.6.35 31,57 15,15 3,96 16,43 0,00 0,49 0,00 0,49 3,84 15,93 0,49 -

1.6.27
Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для 

снегохода) (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.36 0,21 0,00 0,05 0,21 0,21 0,25 0,21 0,25 -0,01 -0,04 0,04 20

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 6,81 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 

«Садко» с АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 5,77 0,00 1,39 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,77 0,00 -

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 1,96 0,00 0,47 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,96 0,00 -

1.6.34
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая)

L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35
Передвижная электротехническая лаборатория 

на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 12,50 0,00 3,01 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 12,50 0,00 -

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 

LB 40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-

16 400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 

120604 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,13 0,00 0,03 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 

3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 

50 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.12 0,12 0,00 0,03 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,00 -

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для 

трактора (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,07 0,00 0,02 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 -

1.6.51 Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,11 0,18 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.6.53 Лазерный уровень (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.54 Колесо измерительное электронное (15 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.55 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.18 0,00 1,68 -0,40 -1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -1,68 0,00 -

1.6.56
Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в 

комплекте с цепной талью и кареткой (1 

компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.57
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,00 0,10 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.6.58
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным 

приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,00 0,10 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.6.59 Бензоинструмент для ООО "БСК" (2 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.60
Тележка инструментальная МАСТАК 

"СТАНДАРТ" 186 предметов (1 компл.)
M_ОНМ_2022_1.6.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками 

JTC 3125, заточным станком JET JBG-150  и 

набором оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.24 0,00 0,15 -0,04 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,00 -

1.6.62
Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.25 0,00 0,33 -0,08 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,33 0,00 -

1.6.63
Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 

ТГ"  (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 -0,09 -0,35 0,35 -

1.6.64
Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-

картой (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 -0,05 -0,23 0,23 -

1.6.65 Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.) N_ОНМ_2023_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.66 Измерительный прибор Ретом N_ОНМ_2023_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88 -1,18 -4,88 4,88 -


