
Приложение  №11

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

за 1 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в 

том числе:
Г 631,38 0,00 0,00 631,38 0,00 73,64 0,00 0,00 73,64 0,00 -557,74 -88 0,00 0,00 0,00 0,00 -557,74 -88 0,00 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 585,13 0,00 0,00 585,13 0,00 37,42 0,00 0,00 37,42 0,00 -547,70 -94 0,00 0,00 0,00 0,00 -547,70 -94 0,00 0,00

0.3
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 36,06 0,00 0,00 36,06 0,00 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 -29,16 -81 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,16 -81 0,00 0,00

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 10,19 0,00 0,00 10,19 0,00 29,31 0,00 0,00 29,31 0,00 19,12 188 0,00 0,00 0,00 0,00 19,12 188 0,00 0,00

1
Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том 

числе:
Г 631,38 0,00 0,00 631,38 0,00 73,64 0,00 0,00 73,64 0,00 -557,74 -88 0,00 0,00 0,00 0,00 -557,74 -88 0,00 0,00

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 

кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 

кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью свыше 

150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства 

(за исключением усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической 

энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства 

(за исключением усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической 

энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 585,13 0,00 0,00 585,13 0,00 37,42 0,00 0,00 37,42 0,00 -547,70 -94 0,00 0,00 0,00 0,00 -547,70 -94 0,00 0,00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 467,86 0,00 0,00 467,86 0,00 19,37 0,00 0,00 19,37 0,00 -448,49 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,49 -96 0,00 0,00

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 

всего, в том числе:
Г 467,86 0,00 0,00 467,86 0,00 19,37 0,00 0,00 19,37 0,00 -448,49 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,49 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 31,07 0,00 0,00 31,07 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -30,58 -98 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,58 -98 0,00 0,00

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-500 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 2,02 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,02 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,02 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,12 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,12 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,12 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.7 ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 1,41 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,41 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,41 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и 

водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования 

ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 12,02 0,00 0,00 12,02 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -11,53 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,53 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 43,49 0,00 0,00 43,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -43,00 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,00 -99 0,00 0,00

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 9,31 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,31 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,31 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 4,88 0,00 0,00 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,88 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,88 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция системы автоматического 

пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-

2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,80 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 11,07 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,07 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,07 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,76 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,76 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия 

подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, 

площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и 

планировкой территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 8,40 0,00 0,00 8,40 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -7,91 -94 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,91 -94 0,00 0,00

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 -54,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,80 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.3.2 ПС Затон реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.3.5 ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 20,72 0,00 0,00 20,72 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 0,00 -19,58 -94 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,58 -94 0,00 0,00

1.2.1.1.4.1 ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 11,59 0,00 0,00 11,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,59 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,59 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного 

канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,86 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,86 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного 

канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия 

проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-

6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00 -2,46 -70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,46 -70 0,00 0,00

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 47,59 0,00 0,00 47,59 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 -47,06 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,06 -99 0,00 0,00

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 4,64 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,64 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,64 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 7,38 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,38 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,38 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 4,24 0,00 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,24 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,24 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,63 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,63 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,63 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00

Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
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Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

 

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)

Причины откланения

План Факт
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1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ 

ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.13 ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 

шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 -11,47 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,47 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 42,24 0,00 0,00 42,24 0,00 2,96 0,00 0,00 2,96 0,00 -39,28 -93 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,28 -93 0,00 0,00

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (19 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 4,64 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,64 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,64 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.3
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 12,70 0,00 0,00 12,70 0,00 0,92 0,00 0,00 0,92 0,00 -11,78 -93 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,78 -93 0,00 0,00

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.11 ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,88 0,00 0,00 1,88 0,00 -10,12 -84 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,12 -84 0,00 0,00

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 17,33 0,00 0,00 17,33 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 -17,03 -98 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,03 -98 0,00 0,00

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 2,03 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,03 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,03 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,80 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-

35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 -5,20 -95 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,20 -95 0,00 0,00

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.10 ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 9,07 0,00 0,00 9,07 0,00 1,52 0,00 0,00 1,52 0,00 -7,55 -83 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,55 -83 0,00 0,00

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 1,08 0,00 0,00 1,08 0,00 1,03 0,00 0,00 1,03 0,00 -0,05 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -4 0,00 0,00

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.12
ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 54,66 0,00 0,00 54,66 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 -52,51 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,51 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,92 0,00 -8,08 -90 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,08 -90 0,00 0,00

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 -0,67 -67 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 -67 0,00 0,00

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 

кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для аварийного 

запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар реконструкция ВУ1 с заменой плат N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -11,51 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,51 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 4,70 0,00 0,00 4,70 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 -4,62 -98 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,62 -98 0,00 0,00

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.5 ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 -2,92 -97 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,92 -97 0,00 0,00

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв. М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 16,29 0,00 0,00 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,29 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,29 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.11.1 ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 10,70 0,00 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,70 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,70 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,35 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,64 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,64 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.13 ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,60 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,60 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 46,85 0,00 0,00 46,85 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 -46,26 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,26 -99 0,00 0,00

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 5,20 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,20 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,20 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,25 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,25 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и ТН-220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 3,05 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,05 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,05 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 9,77 0,00 0,00 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,77 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,77 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 -12,01 -95 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,01 -95 0,00 0,00

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 26,43 0,00 0,00 26,43 0,00 7,07 0,00 0,00 7,07 0,00 -19,36 -73 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,36 -73 0,00 0,00

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.4 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 0,63 0,00 0,00 0,63 0,00 -0,03 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -4 0,00 0,00

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,31 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,31 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,64 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,64 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 12,99 0,00 0,00 12,99 0,00 4,03 0,00 0,00 4,03 0,00 -8,96 -69 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,96 -69 0,00 0,00

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 7,04 0,00 0,00 7,04 0,00 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 -5,12 -73 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,12 -73 0,00 0,00

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 52,01 0,00 0,00 52,01 0,00 1,83 0,00 0,00 1,83 0,00 -50,18 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,18 -96 0,00 0,00

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 1,34 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 1,08 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 11,59 0,00 0,00 11,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,59 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,59 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 3,69 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,69 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,69 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 5,90 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,90 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,90 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 11,36 0,00 0,00 11,36 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 0,00 -10,81 -95 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,81 -95 0,00 0,00

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 0,00 -4,80 -90 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,80 -90 0,00 0,00

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и 

пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 0,00 -10,26 -93 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,26 -93 0,00 0,00

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -100 0,00 0,00

1.2.1.1.15.1 ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -100 0,00 0,00

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 39,56 0,00 0,00 39,56 0,00 17,64 0,00 0,00 17,64 0,00 -21,92 -55 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,92 -55 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 39,56 0,00 0,00 39,56 0,00 17,64 0,00 0,00 17,64 0,00 -21,92 -55 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,92 -55 0,00 0,00

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  

Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 10,98 0,00 0,00 10,98 0,00 -7,02 -39 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,02 -39 0,00 0,00

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-

Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 8,08 0,00 0,00 8,08 0,00 2,64 0,00 0,00 2,64 0,00 -5,44 -67 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,44 -67 0,00 0,00

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 6,88 0,00 0,00 6,88 0,00 4,01 0,00 0,00 4,01 0,00 -2,87 -42 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,87 -42 0,00 0,00

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 6,60 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,60 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,60 -100 0,00 0,00

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-

2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-

Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ Бугульма-

Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.8 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 опоры) L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-

Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г 77,71 0,00 0,00 77,71 0,00 0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 -77,29 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,29 -99 0,00 0,00

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, 

в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 77,71 0,00 0,00 77,71 0,00 0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 -77,29 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,29 -99 0,00 0,00

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических средств 

охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 77,71 0,00 0,00 77,71 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 -77,37 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,37 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 -9,99 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,99 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 -9,98 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,98 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 -11,98 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,98 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 7,01 0,00 0,00 7,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 -6,97 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,97 -99 0,00 0,00

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 5,90 0,00 0,00 5,90 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 -5,87 -99 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,87 -99 0,00 0,00

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3 Система хранения данных N_ИАП_2023_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 - 0,00 0,00

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.3.1
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г 36,06 0,00 0,00 36,06 0,00 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 -29,16 -81 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,16 -81 0,00 0,00

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 - 0,00 0,00

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для нужд 

Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамак (1 

шт.)
L_НС_2021_1.4.4 5,05 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,05 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,05 -100 0,00 0,00

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 

шт.)
L_НС_2021_1.4.5 5,05 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,05 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,05 -100 0,00 0,00

1.4.6
Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на 

ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -100 0,00 0,00

1.4.7
Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 

этапов)
L_НС_2021_1.4.7 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 6,76 0,00 0,00 6,76 0,00 -8,24 -55 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,24 -55 0,00 0,00

1.4.8
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 -100 0,00 0,00

1.4.9
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)
М_НС_2022_1.4.1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 -9,98 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,98 -100 0,00 0,00

1.4.10
Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 

шт.)
N_НС_2023_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 - 0,00 0,00

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г 10,19 0,00 0,00 10,19 0,00 29,31 0,00 0,00 29,31 0,00 19,12 188 0,00 0,00 0,00 0,00 19,12 188 0,00 0,00

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec 

XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием 

(ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 -100 0,00 0,00

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" 

для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.10 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.13
Установка для испытаний вертикальных пожарных 

лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания 

ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 

В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.16
Приобретение приборов для проверки и испытаний 

высоковольтного оборудования (3 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.25 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 1,24 0,00 0,00 1,24 0,00 0,59 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 91 0,00 0,00

1.6.17 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 0,00 0,00 20,52 0,00 20,52 - 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 - 0,00 0,00

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.19 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.20 Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 4,10 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,10 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,10 -100 0,00 0,00

1.6.24 ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.33 1,90 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,90 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,90 -100 0,00 0,00

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,50 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,50 -100 0,00 0,00

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Socage 

DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00

1.6.27 Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.36 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,05 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 19 0,00 0,00

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.29 Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.30 ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АГП 

Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с одноосным  

прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.34
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы палетные, 

ковш карьерный, бур, стрела грузовая)
L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.35
Передвижная электротехническая лаборатория на базе 

ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными 

поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M напольный 30 т 

с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.44 Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с поверкой, 

штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -100 0,00 0,00

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.49 Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.12 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -100 0,00 0,00

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для трактора 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -100 0,00 0,00

1.6.51 Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 -100 0,00 0,00

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.53 Лазерный уровень M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.54 Колесо измерительное электронное M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.55 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.56
Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, 

заточным станком JET JBG-150  и набором оправок JTC-

4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.57 Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.58
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 

30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.59 Вертикально-сверлильный станок PROMA E-1720FVL/400 25401706 (1 шт.)M_ОНМ_2022_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.60
Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в 

комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)
M_ОНМ_2022_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 - 0,00 0,00

1.6.61 Бензоинструмент для ООО "БСК" (2 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 - 0,00 0,00

1.6.62
Тележка инструментальная МАСТАК "СТАНДАРТ" 186 

предметов (1 компл.)
M_ОНМ_2022_1.6.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.63 Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 ТГ"  (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,00 0,43 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 - 0,00 0,00

1.6.64
Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-картой (1 

шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.65 Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.) N_ОНМ_2023_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 - 0,00 0,00

1.6.66 Измерительный прибор Ретом N_ОНМ_2023_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 5,86 0,00 5,86 - 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 - 0,00 0,00


