

Год раскрытия информации: 2023 год

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Причины отклонения
			Всего (2023г.)										Факт						Факт						
			План					Факт					Факт		Факт		Факт		Факт		Факт		Факт		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров и результатов гос. заданий (тарифов)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров и результатов гос. заданий (тарифов)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:		631,38	0,00	0,00	631,38	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	-557,74	-88	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,74	-88	0,00	0,00		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	585,13	0,00	0,00	585,13	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	-547,70	-94	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,70	-94	0,00	0,00		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается сменой и протиранием перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
0.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	-29,16	-81	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,16	-81	0,00	0,00		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	10,19	0,00	0,00	10,19	0,00	29,31	0,00	29,31	0,00	29,31	0,00	19,12	188	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	188	0,00	0,00		
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	631,38	0,00	0,00	631,38	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	-557,74	-88	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,74	-88	0,00	0,00		
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	585,13	0,00	0,00	585,13	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	-547,70	-94	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,70	-94	0,00	0,00		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	-448,49	-96	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,49	-96	0,00	0,00		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	-448,49	-96	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,49	-96	0,00	0,00		
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	-30,58	-98	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,58	-98	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 комп.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.2	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПНП)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разьединителей 35 кВ	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВФЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.6	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,02	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,02	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВФЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.7	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разьединителей 110 кВ (2 комп.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разьединителей 220 кВ (1 комп.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВФЗ-220 кВ (8 шт.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.10	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКВ	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ШПТ (1 шт.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.15	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция полезной дороги	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.17	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПНП)	L_CTC_2021_1.2.1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОРВ	L_P3A_2021_1.2.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	L_CTC_2021_1.2.1.																							

1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездов путей ОРУ-110	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена волноварегулятора	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 шт.)	М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	-11,47	-96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,47	-96	0,00	0,00
1.2.1.1.6	ПС Белевские-220	Г	42,24	0,00	0,00	42,24	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	-39,28	-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,28	-93	0,00	0,00
1.2.1.1.6.1	ПС Белевские-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,64	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,64	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.2	ПС Белевские-220 реконструкция АТ	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.6.3	ПС Белевские-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездов путей ОРУ-110/220 кВ, холщовая	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.3	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.4	ПС Белевские-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.6.5	ПС Белевские-220 реконструкция замасливающего устройства	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.6	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.6	ПС Белевские-220 замена В-110 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.6.7	ПС Белевские-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.8	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.8	ПС Белевские-220 замена КС-110 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.9	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.9	ПС Белевские-220 замена ЦСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.10	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	-11,78	-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,78	-93	0,00	0,00
1.2.1.1.6.10	ПС Белевские-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.11	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.11	ПС Белевские-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.12	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.6.12	ПС Белевские-220 установка крюкового гарнитура	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.6.13	ПС Белевские-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С	Н_СПС_2023_1.2.1.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-	0,00	0,00
1.2.1.1.6.13	ПС Белевские-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	-10,12	-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,12	-84	0,00	0,00
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	17,33	0,00	0,00	17,33	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	-17,03	-98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,03	-98	0,00	0,00
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.1	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково реконструкция плавки голландца с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.3	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,80	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,80	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково реконструкция АТ	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.4	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного покрытия, подстанции с проездов путей ОРУ-35/10/220 кВ, холщовая	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково замена АКВ (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	-5,20	-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20	-95	0,00	0,00
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы автоматизирования	М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	-7,55	-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,55	-83	0,00	0,00
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-100	0,00	0,00
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка замена УПТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.7	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	-0,05	-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-4	0,00	0,00
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена ШПТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена ЦСН-0,4 кВ (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.10	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездов путей ОРУ-110/220 кВ, холщовая	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	M_OHT_2022_1.2.3.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	-77,29	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,29	-99	0,00	0,00
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	-77,29	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,29	-99	0,00	0,00
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств учета, всего, в том числе:	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.2	ПС Аргамыш	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.2	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-9,99	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,99	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашгадар	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,00	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.4	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.5	ПС Бекетово-220	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,00	
1.2.4.2.1.6	ПС Биловар	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.7	ПС Буйбаска	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.7	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-9,98	-100	0,00	0,00	0,00	-9,98	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.8	ПС Иремель	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-	0,00	
1.2.4.2.1.9	ПС ИТЭ	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.9	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-11,98	-100	0,00	0,00	0,00	-11,98	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.11	ПС Тулыбай	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.11	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфа-Саяска-500	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.12	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	-6,97	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,97	-99	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.13	РПН Шегочный 3/2	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.14	ПС-Завот	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-	0,00	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-	0,00	
1.2.4.2.1.16	ПС Гаврилевская	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.16	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	-5,87	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,87	-99	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.17	базы Южского района	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2.4.2.1.18	базы Завотского района	L_ITSCO_2021_1.2.4.2.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-100	0,00	0,00	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСЦД	L_IАП_2023_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.2.4.2.3	Системы хранения данных	N_IАП_2023_1.2.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схематичи и программой перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	-29,16	-81	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,16	-81	0,00	0,00
1.4.1	Строительство теплого бокса (гаржа, склад, слесарка) ПС Завот (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-	0,00	0,00	
1.4.2	Строительство теплого бокса (гаржа, склад, слесарка) ПС Биловар	L_НС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.4.3	Строительство ангара холодного типа для нужд Северного района	L_НС_2021_1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамыш (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.4	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Тулыбай (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.5	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.6	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100	0,00	0,00	
1.4.7	Покростие системы защиты информации ООО "БСК" (5 шт.)	L_НС_2021_1.4.7	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	-8,24	-55	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,24	-55	0,00	0,00	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС ИТЭ (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.8	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-100	0,00	0,00	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)	M_НС_2022_1.4.1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	-9,98	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,98	-100	0,00	0,00	
1.4.10	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	N_НС_2023_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-	0,00	0,00	
1.5	Покоска земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	10,19	0,00	0,00	10,19	0,00	29,31	0,00	29,31	0,00	19,12	188	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	188	0,00	0,00	
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04	L_OHM_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.3	Выпуск-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XMT-H-2.34"	L_OHM_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с насащенным оборудованием (лопаты, щипы, отвал, подметание)	L_OHM_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.9	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100	0,00	0,00	
1.6.6	Установка для демонтажа трансформаторного масла УВФ-5	L_OHM_2021_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.7	Измеритель усилия нажатия СМР-1	L_OHM_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.8	Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	L_OHM_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.9	Переносной поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_OHM_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.10	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus	L_OHM_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.11	Мотобокс Невы (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6.12	Серверные и сетевые оборудование (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00</							