

Год раскрытия информации: 2023 год

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Причины отклонения						
			Всего (2023г)										Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		Факт		Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		Факт			Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		Факт	
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров на результатным государственным контрактом (граждан)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров на результатным государственным контрактом (граждан)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
0	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:		631,38	0,00	0,00	631,38	0,00	224,54	0,00	0,00	224,54	0,00	-406,84	-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,84	-64	0,00	0,00								
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	585,13	0,00	0,00	585,13	0,00	186,68	0,00	0,00	186,68	0,00	-398,45	-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,45	-68	0,00	0,00								
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается целями и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	-28,74	-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,74	-80	0,00	0,00								
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	10,19	0,00	0,00	10,19	0,00	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	20,35	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	200	0,00	0,00								
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	631,38	0,00	0,00	631,38	0,00	224,54	0,00	0,00	224,54	0,00	-406,84	-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,84	-64	0,00	0,00								
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	585,13	0,00	0,00	585,13	0,00	186,68	0,00	0,00	186,68	0,00	-398,45	-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,45	-68	0,00	0,00								
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	161,93	0,00	0,00	161,93	0,00	-305,93	-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,93	-65	0,00	0,00								
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	161,93	0,00	0,00	161,93	0,00	-305,93	-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,93	-65	0,00	0,00								
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	-26,07	-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,07	-84	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-10 кВ (6 комп.)	Г	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	-100	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (3 комп.)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разьединителей 35 кВ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВРЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена ВРЗ-500 кВ (4 шт.)	Г	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	-0,72	-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-36	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВРЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	Г	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	-100	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разьединителей 110 кВ (2 комп.)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разьединителей 220 кВ (1 комп.)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВРЗ-220 кВ (8 шт.)	Г	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	-100	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКВ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ПНТ (1 шт.)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	Г	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-100	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция полевой дороги	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	Г	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-100	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПНП)	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-	0,00	0,00								
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГРУ	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00									
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	Г																													

[illegible]

1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	М ОНТ_2022_1.2.3.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	77,71	0,00	0,00	77,71	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,37	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.1	ПС Асасково	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.2	ПС Асасково	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-9,99	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,99	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.3	ПС Ашаслово	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.5	ПС Беззереж-220	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.6	ПС Близново	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.7	ПС Буйская	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-9,98	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,98	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.8	ПС Ирсель	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.9	ПС ИТЭ	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-11,98	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,98	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.10	ПС Садонька	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.11	ПС Убюны	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	-6,97	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,97	-99	0,00	0,00
1.2.4.2.1.13	РПБ Ноготина 3/2	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.14	ПС Зыгон	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.16	ПС Гаудейская	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	-5,87	-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,87	-99	0,00	0,00
1.2.4.2.1.17	База Южного района	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4.2.1.18	База Западного района	Л_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-100	0,00	0,00
1.2.4.2.2	Реконструкция КСД-1	Л_ИАП_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программой перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	-28,74	-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,74	-80	0,00	0,00
1.4.1	Строительство теплового блока (парка, склада, слесарка) ПС Зыгон (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-	0,00	0,00
1.4.2	Строительство теплового блока (парка, склад, слесарка) ПС Благовар	Л_НС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4.3	Строительство ангара холодного типа для нужд Северного района	Л_НС_2021_1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамач (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.4	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Тулымцы (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.5	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-100	0,00	0,00
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Асасково (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.6	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100	0,00	0,00
1.4.7	Внедрение системы защиты информации ООО "БКС" (5 шт.)	Л_НС_2021_1.4.7	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	-8,24	-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,24	-55	0,00	0,00
1.4.8	Строительство тракторного гаража, смещенного с теплым блоком ПС ИТЭ (1 шт.)	Л_НС_2021_1.4.8	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-100	0,00	0,00
1.4.9	Строительство тракторного гаража, смещенного с теплым блоком на базе Северного района (1 шт.)	М_НС_2022_1.4.1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	-9,95	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,95	-100	0,00	0,00
1.4.10	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	Н_НС_2023_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-	0,00	0,00
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	10,19	0,00	0,00	10,19	0,00	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	20,35	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,35	-200	0,00	0,00
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОИИ УКТ-04	Л_ОИМ_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.3	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XSLT"-Н-7,3 м	Л_ОИМ_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025-2 с навесным оборудованием (коши, вилы, отвал, погрузчик)	Л_ОИМ_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	Л_ОИМ_2021_1.6.9	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100	0,00	0,00
1.6.6	Установка для лезания трансформаторного масла УРФ-5	Л_ОИМ_2021_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,0											