

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

[illegible]

1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	2 421,47	476,99	468,55	1 944,47	487,61	40,32	0,79	1,38	22,50	38,94	458,83	1 904,15	17,03	73		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 122,69	389,30	417,68	1 733,39	389,88	28,71	0,51	1,10	11,16	27,60	410,77	1 704,68	17,03	146		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2 122,69	389,30	417,68	1 733,39	389,88	28,71	0,51	1,10	11,16	27,60	410,77	1 704,68	17,03	146		
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	151,84	20,01	31,77	131,83	25,89	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	31,12	129,15	2,68	-		
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	11,65	0,00	2,81	11,65	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	11,65	0,00	-		
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-		
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	0,22	0,58	-0,09	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,36	0,00	-		
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6	1,68	0,00	0,41	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,68	0,00	-		
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,08	0,43	0,16	0,66	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	0,00	-		
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8	2,18	0,00	0,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,18	0,00	-		
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	7,11	2,90	1,02	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4,21	0,00	-		

1.2.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10	2,55	0,43	0,51	2,12	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,12	0,00	-	
1.2.1.1.10	ПС Бекетово замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.11	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-	
1.2.1.1.11	ПС Бекетово замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12	10,42	0,00	2,51	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,42	0,00	-	
1.2.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13	6,79	2,46	1,04	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	4,33	0,00	-	
1.2.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	-	
1.2.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.15	2,58	0,00	0,62	2,58	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,58	0,00	-	
1.2.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги	L_СПС_2021_1.2.1.1.16	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-	
1.2.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	L_СПС_2021_1.2.1.1.17	3,75	0,00	0,90	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3,75	0,00	-	
1.2.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция системы пожаротушения (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.18	0,58	0,00	0,14	0,58	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	-0,20	-0,82	1,40	-	
1.2.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЩУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1	0,86	0,87	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-	
1.2.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4	54,50	12,34	10,16	42,16	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	42,16	0,00	-	
1.2.1.1.23	ПС Бекетово реконструкция автоматики пожаротушения кабельного полутажга ГЩУ	N_СПС_2023_1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,31	-1,28	1,28	-	
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	261,02	75,84	44,62	185,18	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	185,18	0,00	-	
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1	0,23	0,00	0,05	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	0,00	-	
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	15,72	6,89	2,13	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	8,83	0,00	-	
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	23,33	7,38	3,84	15,95	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	15,95	0,00	-	
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4	1,67	0,00	0,40	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-	
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5	5,00	0,00	1,20	5,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	10,05	5,53	1,09	4,52	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	4,52	0,00	-	
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	7,16	7,08	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	-	
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	9,71	0,00	2,34	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	9,71	0,00	-	
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,03	0,00	0,49	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,03	0,00	-	
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14	3,17	0,00	0,76	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15	12,17	0,00	2,93	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	12,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16	0,37	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,37	0,00	-	
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	9,23	0,00	2,22	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	9,23	0,00	-	
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,63	0,00	0,15	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,63	0,00	-	
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19	14,17	0,00	3,41	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	14,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20	9,17	0,00	2,21	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	9,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и планировкой территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22	16,67	0,00	4,02	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	16,67	0,00	-	
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	87,24	48,97	9,22	38,28	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	38,28	0,00	-	
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	57,83	1,47	13,58	56,37	45,83	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	13,44	55,76	0,61	-	
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1	10,75	0,00	2,59	10,75	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,44	10,14	0,61	-	
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,25	1,30	-0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,05	0,00	-	
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1	20,83	0,00	5,02	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	20,83	0,00	-	
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3	25,00	0,00	6,02	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	0,00	0,16	-0,04	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,16	0,00	-	
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	117,98	22,29	23,06	95,69	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	95,69	0,00	-	
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	49,32	8,38	9,87	40,94	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	40,94	0,00	-	
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	9,58	9,49	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	-	
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3	0,18	0,09	0,02	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	-	
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5	0,56	0,00	0,13	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	-	
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6	2,08	0,00	0,50	2,08	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,08	0,00	-	
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7	1,25	0,00	0,30	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	-	
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8	10,19	0,00	2,46	10,19	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	10,19	0,00	-	
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11	2,92	0,00	0,70	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	-	
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	8,92	0,00	2,15	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,92	0,00	-	
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13	5,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2	2,94	3,04	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,00	-	
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3	15,29	0,86	3,48	14,43	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	14,43	0,00	-	
<b>1.2.1.1.5</b>	<b>ПС Уфа-Южная</b>	<b>Г</b>	<b>274,15</b>	<b>77,28</b>	<b>47,44</b>	<b>196,87</b>	<b>39,66</b>	<b>2,91</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>46,74</b>	<b>193,96</b>	<b>2,47</b>	<b>561</b>	
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1	102,50	19,12	20,09	83,38	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	83,38	0,00	-	
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	25,24	3,54	5,23	21,70	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	21,70	0,00	-	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	27,27	8,82	4,45	18,45	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	18,45	0,00	-	
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	19,12	4,31	3,57	14,81	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	14,81	0,00	-	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	8,58	8,16	0,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	4,54	4,64	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,00	-	
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7	0,53	0,00	0,13	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,53	0,00	-	
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	3,75	1,72	0,49	2,03	2,50	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,11	-0,44	2,47	-	
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	0,58	0,00	0,14	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,58	0,00	-	
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	2,08	2,17	-0,02	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,09	0,00	-	
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	5,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена водонагревателя	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.5.1	0,44	0,50	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,06	0,00	-	
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	74,52	24,31	12,10	50,21	10,00	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	11,99	49,77	0,00	0	
<b>1.2.1.1.6</b>	<b>ПС Белорецк-220</b>	<b>Г</b>	<b>105,66</b>	<b>18,61</b>	<b>20,98</b>	<b>87,05</b>	<b>35,20</b>	<b>5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>	<b>19,54</b>	<b>81,11</b>	<b>5,94</b>	<b>-</b>	
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	23,57	3,74	4,78	19,83	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	19,83	0,00	-	
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	3,08	2,46	0,15	0,61	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	-1,25	-5,19	5,81	-	
1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3	7,08	0,00	1,71	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	7,08	0,00	-	
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4	7,34	7,26	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	-	
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6	2,50	0,00	0,60	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,50	0,00	-	
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	-	
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8	0,22	0,00	0,05	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,00	-	
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9	0,14	0,00	0,03	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,00	-	
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ПСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10	11,38	0,77	2,56	10,62	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	10,62	0,00	-	
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11	0,67	0,00	0,16	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00	-	
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12	0,15	0,00	0,04	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,00	-	
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С	N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,03	-0,14	0,14	-	
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7	45,73	4,38	9,96	41,35	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	41,35	0,00	-	
<b>1.2.1.1.7</b>	<b>ПС Аксаково</b>	<b>Г</b>	<b>82,03</b>	<b>23,28</b>	<b>14,16</b>	<b>58,75</b>	<b>14,44</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>13,29</b>	<b>55,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 к	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1	8,07	0,88	1,73	7,18	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	7,18	0,00	-	
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2	10,00	10,79	-0,19	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,79	0,00	-	
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3	18,70	3,44	3,68	15,26	4,83	1,07	0,00	0,00	1,07	1,07	3,42	14,19	0,00	0	
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4	5,17	0,00	1,24	5,17	3,33	2,51	0,00	0,00	2,51	2,51	0,64	2,66	0,00	0	
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6	5,83	0,00	1,41	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	5,83	0,00	-	
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7	7,35	0,00	1,77	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	7,35	0,00	-	
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково замена АКБ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8	0,42	0,00	0,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	21,48	2,67	4,53	18,81	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	18,81	0,00	-	

1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	5,02	5,35	-0,08	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,33	0,00	-	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования	M_СПС_2022_1.2.1.1.7.1	0,00	0,15	-0,04	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,00	-	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	94,68	30,02	15,58	64,66	7,56	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	15,06	62,50	0,00	0	
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1	6,08	0,00	1,47	6,08	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	6,08	0,00	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	5,73	3,26	0,60	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,47	0,00	-	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	4,22	1,28	0,71	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	2,93	0,00	-	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	10,33	10,35	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6	8,00	0,00	1,93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	8,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7	4,30	0,86	0,83	3,44	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	3,44	0,00	-	
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8	10,93	0,00	2,63	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	10,93	0,00	-	
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10	0,41	0,00	0,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,41	0,00	-	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	31,74	10,50	5,12	21,24	5,42	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	4,60	19,08	0,00	0	
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г	99,92	13,14	20,91	86,78	45,55	5,33	0,00	0,46	0,00	4,88	19,63	81,45	5,33	-	
1.2.1.1.9.1	ПС Ашкардар реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	26,67	0,00	6,43	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	26,67	0,00	-	
1.2.1.1.9.2	ПС Ашкардар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	14,57	5,30	2,23	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	9,27	0,00	-	
1.2.1.1.9.4	ПС Ашкардар секционирование 1 и 2 СП-110 (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.5	ПС Ашкардар замена КРУН-10 (5 яч.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	8,30	0,77	1,82	7,53	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	7,53	0,00	-	
1.2.1.1.9.6	ПС Ашкардар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	1,54	0,94	0,14	0,60	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,60	0,00	-	
1.2.1.1.9.8	ПС Ашкардар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.9	ПС Ашкардар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9	0,84	0,00	0,20	0,84	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,84	0,00	-	
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкардар замена ТТ-110 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10	2,25	0,00	0,54	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2,25	0,00	-	
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкардар замена привода ОБ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкардар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.1	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	-1,17	-4,87	4,88	-	
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2	0,67	0,64	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	-	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция ВУ1 с заменой плат	N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,11	-0,46	0,46	-	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	42,90	5,13	9,10	37,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	37,77	0,00	-	
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	166,23	22,93	34,53	143,30	3,92	1,98	0,07	0,07	1,91	1,91	34,05	141,32	0,00	0	
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3	8,89	7,62	0,31	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	1,27	0,00	-	
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4	13,33	0,00	3,21	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	13,33	0,00	-	
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5	1,44	1,64	-0,05	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,21	0,00	-	
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6	20,13	2,33	4,29	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	17,80	0,00	-	
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7	13,75	0,00	3,31	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	13,75	0,00	-	
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8	24,17	0,00	5,82	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	24,17	0,00	-	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9	5,78	0,00	1,39	5,78	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	5,78	0,00	-	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11	2,12	0,00	0,51	2,12	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,12	0,00	-	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12	0,19	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,00	-	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14	6,25	0,00	1,51	6,25	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2	20,00	0,00	4,82	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	20,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	47,68	9,18	9,28	38,50	2,50	1,98	0,07	0,07	1,91	1,91	8,80	36,52	0,00	0	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв.	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1	0,00	1,32	-0,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,32	0,00	-	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	80,04	12,35	16,31	67,68	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	67,68	0,00	-	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	3,00	3,03	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2	8,92	0,00	2,15	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,92	0,00	-	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3	22,25	0,00	5,36	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	22,25	0,00	-	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	10,58	0,00	2,55	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	10,58	0,00	-	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	3,47	0,00	0,84	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	3,47	0,00	-	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6	1,13	0,00	0,27	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	-	

1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.11.7	0,53	0,00	0,13	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,53	0,00	-	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.11.8	2,40	0,00	0,58	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,40	0,00	-	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.11.9	2,82	0,00	0,68	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,82	0,00	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	Л_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	6,08	4,11	0,48	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,97	0,00	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция АТ	М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1	1,25	1,35	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,00	-	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3	17,61	3,86	3,31	13,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	13,75	0,00	-	
1.2.1.1.12	ПС Аргмак	Г	236,87	20,05	52,25	216,82	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	216,82	0,00	-	
1.2.1.1.12.1	ПС Аргмак замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (8 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.1	36,48	13,73	5,48	22,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	22,75	0,00	-	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргмак реконструкция АТ (2 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.2	0,94	0,95	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргмак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.3	18,92	0,00	4,56	18,92	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	18,92	0,00	-	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргмак замена приводов РПН (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.4	2,71	0,76	0,47	1,95	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,95	0,00	-	
1.2.1.1.12.5	ПС Аргмак замена ТТ-220 кВ (2 компл.) и ТН-220 кВ (2 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.6	13,83	0,00	3,33	13,83	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	13,83	0,00	-	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргмак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	18,59	4,11	3,49	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	14,48	0,00	-	
1.2.1.1.12.7	ПС Аргмак замена разъединителей 35 кВ (11 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.8	4,83	0,00	1,16	4,83	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	4,83	0,00	-	
1.2.1.1.12.8	ПС Аргмак замена разъединителей 220 кВ (14 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.9	40,45	0,00	9,75	40,45	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	40,45	0,00	-	
1.2.1.1.12.9	ПС Аргмак замена В-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.10	47,50	0,00	11,45	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	47,50	0,00	-	
1.2.1.1.12.10	ПС Аргмак замена ТТ-10 кВ (5 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	1,48	0,00	0,36	1,48	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,48	0,00	-	
1.2.1.1.12.11	ПС Аргмак замена КС-220 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.12	0,55	0,00	0,13	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,55	0,00	-	
1.2.1.1.12.12	ПС Аргмак замена КС-110 кВ (3 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.12.13	0,43	0,00	0,10	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,43	0,00	-	
1.2.1.1.12.13	ПС Аргмак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	50,17	0,49	11,97	49,67	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	49,67	0,00	-	
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г	174,24	18,04	37,64	156,20	22,03	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	37,60	156,03	0,00	0	
1.2.1.1.13.1	ПС Иремель реконструкция АТ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	5,16	1,37	0,91	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	3,78	0,00	-	
1.2.1.1.13.2	ПС Иремель замена ТН-220 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.3	ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	18,17	3,72	3,48	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	14,45	0,00	-	
1.2.1.1.13.4	ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	13,11	4,48	2,08	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	8,63	0,00	-	
1.2.1.1.13.5	ПС Иремель водоотведение подстанции	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.8	1,67	0,00	0,40	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-	
1.2.1.1.13.6	ПС Иремель замена ТН-10 кВ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.7	ПС Иремель замена ШПТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.10	9,43	0,53	2,15	8,91	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,91	0,00	-	
1.2.1.1.13.8	ПС Иремель замена ШСН-0,4 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.11	23,11	0,00	5,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	23,11	0,00	-	
1.2.1.1.13.9	ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.12	1,09	0,00	0,26	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,09	0,00	-	
1.2.1.1.13.10	ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.13	1,67	0,00	0,40	1,67	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,67	0,00	-	
1.2.1.1.13.11	ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.14	1,08	0,00	0,26	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,08	0,00	-	
1.2.1.1.13.12	ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.15	0,85	0,00	0,20	0,85	0,41	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,16	0,68	0,00	0	
1.2.1.1.13.13	ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	48,78	3,36	10,95	45,42	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	45,42	0,00	-	
1.2.1.1.13.14	ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	50,12	4,59	10,97	45,53	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	45,53	0,00	-	
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	219,86	34,00	44,79	185,86	43,34	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34	43,98	182,52	0,00	0	
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция АТ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	6,27	0,00	1,51	6,27	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,27	0,00	-	
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	24,63	0,89	5,72	23,74	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	23,74	0,00	-	
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	11,83	0,00	2,85	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	11,83	0,00	-	
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	43,08	10,44	7,87	32,64	9,66	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34	7,06	29,30	0,00	0	
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	17,84	8,89	2,16	8,95	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	8,95	0,00	-	
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	4,92	0,00	1,18	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	4,92	0,00	-	
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена ШПТ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	10,02	0,46	2,30	9,56	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	9,56	0,00	-	
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена ШСН-0,4 кВ (1 шт.)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	22,25	0,00	5,36	22,25	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	22,25	0,00	-	
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена АКБ	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	4,86	0,46	1,06	4,40	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	4,40	0,00	-	
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	2,36	0,00	0,57	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,36	0,00	-	
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов)	Л_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	2,36	0,00	0,57	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,36	0,00	-	
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	Л_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	69,46	12,87	13,64	56,59	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	56,59	0,00	-	
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,33	0,00	0,08	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33	0,00	-	
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки	Л_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,33	0,00	0,08	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33	0,00	-	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	101,28	17,21	20,26	84,08	32,97	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34	17,53	72,74	0,00	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	101,28	17,21	20,26	84,08	32,97	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34	17,53	72,74	0,00	0	
1.2.2.1.1	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (119,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1	32,27	0,00	7,78	32,27	15,00	5,91	0,00	0,00	5,91	5,91	6,35	26,35	0,00	0	
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка (20,2 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2	10,07	2,91	1,73	7,16	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	7,16	0,00	-	
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка (51,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3	17,20	0,00	4,14	17,20	5,73	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	2,84	11,77	0,00	0	
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4	5,50	0,00	1,33	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	5,50	0,00	-	
1.2.2.1.5	Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5	11,67	0,00	2,81	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	11,67	0,00	-	
1.2.2.1.6	Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-Затон (5 шт.)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-	
1.2.2.1.7	Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7	2,50	0,00	0,60	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,50	0,00	-	
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 опоры)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8	12,50	6,35	1,48	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	6,15	0,00	-	
1.2.2.1.9	Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово (10 км)	M_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1	3,33	7,95	-1,11	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,11	-4,61	0,00	-	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	6,00	8,31	-0,56	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-2,31	0,00	-	
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	6,00	8,31	-0,56	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-2,31	0,00	-	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1	6,00	8,31	-0,56	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-2,31	0,00	-	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	191,49	62,17	31,16	129,32	64,76	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	31,09	129,04	0,00	0	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	191,49	62,17	31,16	129,32	64,76	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	31,09	129,04	0,00	0	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	191,49	61,84	31,24	129,66	64,76	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	31,17	129,38	0,00	0	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	8,33	0,45	1,90	7,89	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	7,89	0,00	-	
1.2.4.2.1.2	ПС Аргамак	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	8,33	0,00	2,01	8,33	8,33	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	2,01	8,32	0,00	0	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	16,25	0,38	3,82	15,87	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	3,82	15,85	0,01	-	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	10,00	0,86	2,20	9,14	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	9,14	0,00	-	
1.2.4.2.1.5	ПС Белорецк-220	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	15,83	0,00	3,82	15,83	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	3,81	15,82	0,01	-	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	25,95	26,23	-0,07	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,28	0,00	-	
1.2.4.2.1.7	ПС Буйская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	8,33	0,00	2,01	8,33	8,33	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	2,00	8,31	0,00	0	
1.2.4.2.1.8	ПС Иремель	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	16,25	0,00	3,92	16,25	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	3,91	16,24	0,01	-	
1.2.4.2.1.9	ПС НПЗ	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	10,00	0,00	2,41	10,00	10,00	0,02	0,20	0,02	0,00	0,00	2,40	9,98	-0,18	-89	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	41,78	24,48	4,17	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	17,31	0,00	-	
1.2.4.2.1.11	ПС Туймазы	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	8,33	0,00	2,01	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	5,84	1,15	1,13	4,69	5,84	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	1,12	4,66	0,00	0	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	4,17	4,64	-0,11	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,48	0,00	-	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	0,00	1,23	-0,30	-1,23	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,30	-1,26	0,03	-	



1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	4,25	0,00	1,02	4,25	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	1,00	4,14	0,11	-	
1.2.4.2.1.16	ПС Гвардейская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	4,92	0,00	1,18	4,92	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	1,18	4,89	0,00	0		
1.2.4.2.1.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	2,25	2,41	-0,04	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,16	0,00	-		
1.2.4.2.1.18	База Западного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	0,67	0,00	0,16	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00	-		
1.2.4.2.2	Реконструкция КСИД	L_ИАП_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.4.2.3	Обновление сайта ООО "БСК"	M_ИАП_2022_1.2.4.2.2	0,00	0,34	-0,08	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,34	0,00	-	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	108,28	18,80	21,56	89,48	30,05	6,06	5,72	6,06	0,00	0,00	20,10	83,42	0,34	6	
1.4.1	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.1	8,33	7,46	0,21	0,87	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,19	0,79	0,00	0	
1.4.2	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	L_НС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангаров холодного типа для нужд Северного района	L_НС_2021_1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамак (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.4	4,21	0,00	1,01	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.5	4,21	0,00	1,01	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,21	0,00	-	
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.6	2,92	0,00	0,70	2,92	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	-	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_НС_2021_1.4.7	70,73	10,34	14,55	60,40	12,50	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	13,20	54,76	0,00	0	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.8	8,72	0,00	2,10	8,72	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,72	0,00	-	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)	M_НС_2022_1.4.1	9,17	1,00	1,97	8,16	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	8,16	0,00	0	
1.4.10	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	N_НС_2023_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,08	-0,34	0,34	-	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	98,40	28,35	16,88	70,04	8,49	25,70	0,75	24,55	0,00	1,15	10,69	44,35	24,95	3 326	
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.2	1,53	0,00	0,37	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,53	0,00	-	
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04	L_ОНМ_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.3	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" H- 7,3 м	L_ОНМ_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)	L_ОНМ_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.9	0,10	0,00	0,02	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	-	
1.6.6	Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.14	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,15	-0,62	0,62	-	
1.6.7	Измеритель усилия нажатия СМР-1	L_ОНМ_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Прибор контроля усилия нажатия ПКН-1	L_ОНМ_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Передний поворотный отвал типа ИПО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_ОНМ_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus	L_ОНМ_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.20	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.21	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыш)	L_ОНМ_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.23	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 5000095ST (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.24	0,24	0,15	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	-	
1.6.16	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (3 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.25	0,54	0,00	0,13	0,54	0,54	1,36	0,54	1,04	0,00	0,33	-0,20	-0,82	0,82	152	
1.6.17	Автовышка Scagge DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.)	L_ОНМ_2021_1.6.26	13,32	0,00	3,21	13,32	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	-0,91	-3,78	17,10	-	
1.6.18	Насосная станция НХ 67.12.000	L_ОНМ_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



1.6.19	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	L_OHM_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	L_OHM_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.21	ГАЗель NEXT A21R22 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.30	1,60	0,00	0,39	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,60	0,00	-	
1.6.22	Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.31	6,50	0,00	1,57	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	6,50	0,00	-	
1.6.23	Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.32	3,42	0,00	0,82	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,42	0,00	-	
1.6.24	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.)	L_OHM_2021_1.6.33	4,63	0,00	1,12	4,63	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4,63	0,00	-	
1.6.25	УАЗ Патриот (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.34	3,33	0,00	0,80	3,33	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3,33	0,00	-	
1.6.26	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Sosage DAJ337 (2 шт.) (замена цилиндра)	L_OHM_2021_1.6.35	31,57	15,15	3,96	16,43	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	3,84	15,93	0,49	-	
1.6.27	Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.36	0,21	0,00	0,05	0,21	0,21	0,25	0,21	0,25	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,04	20	
1.6.28	Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502	L_OHM_2021_1.6.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.38	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.30	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.39	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.31	Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350	L_OHM_2021_1.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.32	Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АГП Чайка-Sosage (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.41	5,77	0,00	1,39	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	5,77	0,00	-	
1.6.33	Снегоболотоход сап-ат commander 800г еfi с одноосным прицепом (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.42	1,96	0,00	0,47	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,96	0,00	-	
1.6.34	АНТ-1000 (шетка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)	L_OHM_2021_1.6.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.35	Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.44	12,50	0,00	3,01	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	12,50	0,00	-	
1.6.36	Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125	L_OHM_2021_1.6.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.37	Тепловизор Testo 883	L_OHM_2021_1.6.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.38	Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.)	M_OHM_2022_1.6.1	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.39	Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.40	Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.41	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.42	Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.43	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.44	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.45	Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.46	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.47	Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.10	0,13	0,00	0,03	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	-	
1.6.48	Поливомесный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.11	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.49	Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.12	0,12	0,00	0,03	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,00	-	
1.6.50	Грабли поперечные гидравлические ГПП-2 для трактора (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.13	0,07	0,00	0,02	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	-	
1.6.51	Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.14	0,25	0,00	0,06	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	0,00	-	
1.6.52	Гигрометр ИВА-10М (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.15	0,11	0,18	-0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,07	0,00	-	
1.6.53	Лазерный уровень (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.54	Колесо измерительное электронное (15 шт.)	M_OHM_2022_1.6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.55	Поставка АРМ (9 мест)	M_OHM_2022_1.6.18	0,00	1,68	-0,40	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,68	0,00	-	
1.6.56	Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,10	-	
1.6.57	Вертикально-сверлильный станок PROMA E-1720FVL/400 25401706 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.20	0,00	0,10	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,00	-	
1.6.58	Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 30 тонн (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.21	0,00	0,10	-0,02	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,00	-	
1.6.59	Бензоинструмент для ООО "БСК" (2 шт.)	M_OHM_2022_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02	-0,10	0,10	-	
1.6.60	Тележка инструментальная МАСТАК "СТАНДАРТ" 186 предметов (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.61	Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-150 и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.24	0,00	0,15	-0,04	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,15	0,00	-	

1.6.62	Поломочная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.25	0,00	0,33	-0,08	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,33	0,00	-	
1.6.63	Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 ТГ" (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,09	-0,35	0,35	-	
1.6.64	Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-картой (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,05	-0,23	0,23	-	
1.6.65	Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,05	-0,20	0,20	-	
1.6.66	Измерительный прибор Ретом	N_OHM_2023_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	-1,18	-4,88	4,88	-	