

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 2 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы **Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023г.	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 г., млн. рублей (НДС)						Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 153,77	636,54	2 517,23	631,38	224,54	44,25	73,56	93,75	150,98	2 292,69	86,53	63	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2 905,18	579,37	2 325,81	585,13	186,68	36,57	37,34	93,72	149,34	2 139,14	56,38	43	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	129,94	22,55	107,39	36,06	7,32	6,78	6,90	0,03	0,42	100,07	0,51	7	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	118,65	34,62	84,02	10,19	30,54	0,90	29,31	0,00	1,23	53,48	29,64	3 293	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 153,77	636,54	2 517,23	631,38	224,54	44,25	73,56	93,75	150,98	2 292,69	86,53	63	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	2 905,18	579,37	2 325,81	585,13	186,68	36,57	37,34	93,72	149,34	2 139,14	56,38	43	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 546,65	475,48	2 071,17	467,86	161,93	18,60	19,37	87,48	142,56	1 909,24	55,84	53	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2 546,65	475,48	2 071,17	467,86	161,93	18,60	19,37	87,48	142,56	1 909,24	55,84	53	
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	185,23	26,61	158,62	31,07	5,01	0,49	0,49	1,30	4,51	153,61	3,22	180	
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	13,98	0,00	13,98	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	-	
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	0,32	0,67	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	-	
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6	2,02	0,00	2,02	2,02	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	0,72	0,00	0	
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.) и КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,30	0,46	0,84	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-	
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	8,53	3,48	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	-	
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	3,06	0,46	2,60	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	-	
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ЩГТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	-	
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13	8,15	2,95	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	-	
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	-	
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15	3,10	0,00	3,10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	-	
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.13	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-	
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.14	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	-	
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.15	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	-	
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.16	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-	
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.17	11,44	0,37	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	-	
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.18	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-	
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.19	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.20	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР)	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.21	0,10	0,10	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	-3,90	3,90	0,00	-	
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадк перед КПП1, хоздвора с благоустройством и планировкой территории	Л СПС 2021 1.2.1.1.2.22	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР	Л РЗА 2021 1.2.1.1.2.5	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 шт.)	Л РЗА 2021 1.2.1.1.2.6	105,67	59,74	45,92	8,40	5,66	0,49	0,49	5,17	5,17	40,26	0,00	0		
1.2.1.1.3	Г		69,99	2,15	67,84	55,00	0,93	0,00	0,20	0,00	0,73	66,91	0,93	-		
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ	Л СПС 2021 1.2.1.1.3.1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	12,17	0,73	-		
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	Л СПС 2021 1.2.1.1.3.2	1,50	1,56	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-		
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР	Л РЗА 2021 1.2.1.1.3.1	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-		
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ	Л СПС 2021 1.2.1.1.3.3	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-		
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.)	Л РЗА 2021 1.2.1.1.3.2	0,59	0,59	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20	0,20	-		
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	144,30	29,49	114,82	20,72	11,50	1,15	1,14	10,34	10,36	103,31	0,02	0		
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (51 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.1	59,19	10,06	49,13	11,59	10,34	0,00	0,00	10,34	10,34	38,79	0,00	0		
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.2	11,50	11,39	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-		
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.3	0,11	0,00	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,00	0,02	-0,02	0,02	15		
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.4	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-		
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.5	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-		
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ замена ВЧЗ-110 кВ (2 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.6	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-		
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.7	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-		
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция контура заземления	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.7	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-		
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.8	12,23	0,00	12,23	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	-		
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.9	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.11	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	-		
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.12	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	-		
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ	Л СПС 2021 1.2.1.1.4.13	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	Л РЗА 2021 1.2.1.1.4.2	6,63	6,75	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-		
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	Л РЗА 2021 1.2.1.1.4.3	18,09	0,79	17,30	3,50	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	16,26	0,00	0		
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	329,55	94,42	235,13	47,59	17,46	0,53	0,53	16,15	16,93	217,67	0,79	5		
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.1	123,00	22,92	100,08	15,00	13,77	0,00	0,00	13,77	13,77	86,32	0,00	0		
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.2	30,28	4,25	26,04	4,64	1,83	0,00	0,00	1,83	1,83	24,21	0,00	0		
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.3	32,73	10,58	22,14	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	-		
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.4	22,94	5,17	17,77	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	-		
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.5	10,30	9,79	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	-		
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная замена КРУН-10 кВ	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.6	5,45	5,56	-0,11	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,90	0,79	-		
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.7	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-		
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.9	4,50	2,07	2,43	3,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	1,88	0,00	0		
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.10	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-		
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.11	2,50	2,61	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	-		
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.12	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена водонагревателя	Л СПС 2021 1.2.1.1.5.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (2 шт.)	М СПС 2022 1.2.1.1.5.1	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (46 шт.)	Л РЗА 2021 1.2.1.1.5.3	89,99	30,94	59,05	12,00	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	58,52	0,00	0		
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	123,93	19,37	104,56	42,24	14,09	2,80	2,96	4,04	11,13	90,47	7,25	106		
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (19 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.1	28,29	4,47	23,82	4,64	3,86	0,00	0,00	3,86	3,86	19,96	0,00	0		
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.2	3,69	2,94	0,75	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	-6,22	6,97	-		
1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.3	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	-		
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.4	8,81	8,71	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-		
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.6	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.7	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	-		
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.8	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	-		
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.9	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-		
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ЦСН-0,4 кВ (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.10	12,70	0,00	12,70	12,70	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	11,78	0,00	0		
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.11	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-		
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.12	0,18	0,00	0,18	0,18	0,30	0,00	0,00	0,18	0,30	-0,12	0,12	67		
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура	Л СПС 2021 1.2.1.1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С	Н СПС 2023 1.2.1.1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,16	0,16	-		
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	Л РЗА 2021 1.2.1.1.6.7	52,97	3,25	49,72	12,00	1,88	1,88	1,88	0,00	0,00	47,85	0,00	0		
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	99,32	28,81	70,50	17,33	22,11	0,30	0,30	12,29	21,82	48,39	9,52			

1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,72	-	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	54,01	11,80	42,21	3,00	2,18	0,08	0,08	2,10	2,10	40,03	0,00	0	
1.2.1.1.10.18	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв.	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1	0,00	1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,58	0,00	-	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	96,64	15,41	81,22	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	-	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	3,60	3,64	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ШПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2	11,29	0,59	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	-	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	-	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	-	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	-	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	-	
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей ОРУ-110/220 кВ, ходовора	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	7,30	4,93	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция АТ	M_СПС_2022_1.2.1.1.11.1	1,50	1,62	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3	21,13	4,63	16,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	-	
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г	286,31	26,81	259,50	46,85	17,23	0,59	0,59	11,79	16,63	242,28	4,84	39	
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (8 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1	43,78	17,00	26,78	12,00	2,82	0,00	0,00	2,82	2,82	23,96	0,00	0	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2	0,94	1,14	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3	23,29	0,59	22,70	5,20	6,27	0,00	0,00	5,20	6,27	16,43	1,07	21	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак замена приволов РПН (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4	3,25	0,90	2,35	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.) и ТН-220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	-	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	22,31	4,91	17,40	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	13,63	3,77	-	
1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8	5,80	0,00	5,80	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	-	
1.2.1.1.12.8	ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9	48,54	0,00	48,54	9,77	3,77	0,00	0,00	3,77	3,77	44,76	0,00	0	
1.2.1.1.12.9	ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	-	
1.2.1.1.12.10	ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	1,77	0,00	1,77	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	
1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	-	
1.2.1.1.12.12	ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	-	
1.2.1.1.12.13	ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	61,86	2,26	59,60	12,60	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	59,01	0,00	0	
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г	205,59	18,20	187,39	26,43	16,11	7,07	7,07	5,91	9,04	171,29	3,13	24	
1.2.1.1.13.1	ПС Иремель реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	6,19	1,65	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	-	
1.2.1.1.13.2	ПС Иремель замена ТН-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	-3,12	0,00	3,12	-	
1.2.1.1.13.3	ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	21,80	4,46	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	-	
1.2.1.1.13.4	ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	15,73	5,33	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	-	
1.2.1.1.13.5	ПС Иремель водоотведение подстанции	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.6	ПС Иремель замена ТН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.7	ПС Иремель замена ШПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10	10,66	0,00	10,66	0,66	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	10,03	0,00	0	
1.2.1.1.13.8	ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11	27,73	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	-	
1.2.1.1.13.9	ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	-	
1.2.1.1.13.10	ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13	2,00	0,00	2,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.11	ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	-	
1.2.1.1.13.12	ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15	1,02	0,00	1,02	0,49	0,50	0,49	0,49	0,00	0,01	0,52	0,01	2	
1.2.1.1.13.13	ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	57,71	3,25	54,46	12,99	9,94	4,03	4,03	5,91	5,91	44,52	0,00	0	
1.2.1.1.13.14	ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	58,15	3,51	54,64	7,04	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00	52,72	0,00	0	
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	260,86	38,94	221,92	52,01	18,92	1,83	1,83	14,50	17,09	203,00	2,58	16	
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	7,52	0,00	7,52	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	-	
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	28,47	1,07	27,40	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	-	
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	-	
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	51,70	12,51	39,19	11,59	14,17	0,00	0,00	11,59	14,17	25,02	2,58	22	
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	21,40	10,66	10,74	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	-	
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	2,99	0,00	0	
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена ШПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	11,36	0,00	11,36	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	10,81	0,00	0	
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	26,70	0,00	26,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	-	
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	5,35	0,00	5,35	5,35	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	4,80	0,00	0	
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	82,61	14,70	67,90	11,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	67,16	0,00	0	
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-	
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки	L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,54	20,55	100,99	39,56	24,41	17,64	17,64	6,24	6,78	76,58	0,54	2	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,54	20,55	100,99	39,56	24,41	17,64	17,64	6,24	6,78	76,58	0,54	2	
1.2.2.1.1	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (119,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1	38,72	0,00	38,72	18,00	14,36	10,98	10,98	3,38	3,38	24,36	0,00	0	
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка (20,2 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2	12,08	3,39	8,69	8,08	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	6,05	0,00	0	
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка (51,6 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3	20,64	0,00	20,64	6,88	7,42	4,01	4,01	2,87	3,40	13,22	0,54	8	
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар № 2 (16,5 км)	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	-	
1.2.2.1.5	Замена дефектных ж/б опор ВЛ														



1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	129,94	22,55	107,39	36,06	7,32	6,78	6,90	0,03	0,42	100,07	0,51	7	
1.4.1	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.1	10,00	9,20	0,80	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,70	0,10	-	
1.4.2	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	L_HC_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангаров холодного типа для нужд Северного района	L_HC_2021_1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Артамак (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.4	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	-	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.5	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	-	
1.4.6	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.6	3,50	0,00	3,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	-	
1.4.7	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_HC_2021_1.4.7	84,88	12,14	72,74	15,00	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00	65,98	0,00	0	
1.4.8	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.8	10,46	0,00	10,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	-	
1.4.9	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)	M_HC_2022_1.4.1	11,00	1,21	9,79	10,00	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	9,75	0,00	0	
1.4.10	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	N_HC_2023_1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,03	0,00	0,39	-0,41	0,41	-	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	118,65	34,62	84,02	10,19	30,54	0,90	29,31	0,00	1,23	53,48	29,64	3 293	
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.2	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04	L_OHM_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.3	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м	L_OHM_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)	L_OHM_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.9	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-	
1.6.6	Установка для дегазации трансформаторного масла УД	L_OHM_2021_1.6.14	0,76	0,76	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74	0,74	-	
1.6.7	Измеритель усилия нажатия SMP-1	L_OHM_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	L_OHM_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_OHM_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus	L_OHM_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.20	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.21	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЛ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыши)	L_OHM_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Косилка роторная KPH-2,1Б (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.23	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.24	0,28	0,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-	
1.6.16	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (3 шт.)	L_OHM_2021_1.6.25	0,65	0,00	0,65	0,65	1,50	0,65	1,24	0,00	0,26	-0,85	0,85	131	
1.6.17	Автовышка Sorage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.26	15,98	0,00	15,98	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00	0,00	-4,54	20,52	-	
1.6.18	Насосная станция НХ 67.12.000	L_OHM_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.19	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	L_OHM_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	L_OHM_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.21	ГАЗель NEXT A21R22 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.30	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	
1.6.22	Автовышка BC-22 ГАЗ C41R13 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.31	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-	
1.6.23	Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.32	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	-	
1.6.24	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.)	L_OHM_2021_1.6.33	5,56	0,00	5,56	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	-	
1.6.25	УАЗ Патриот (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.34	4,00	0,00	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	
1.6.26	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АТП Чайка-Sorage DAJ337 (2 шт.) (замена цилиндра опор в 2023г.)	L_OHM_2021_1.6.35	37,89	18,11	19,78	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	19,26	0,52	-	
1.6.27	Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.36	0,25	0,00	0,25	0,25	0,30	0,25	0,30	0,00	0,00	-0,05	0,05	19	
1.6.28	Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502	L_OHM_2021_1.6.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.38	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.30	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.39	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.31	Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350	L_OHM_2021_1.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.32	Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АТП Чайка-Sorage (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.41	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	-	
1.6.33	Снегоболотоход сап-атм commander 800r efi с одноосным прицепом (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.42	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	
1.6.34	АНТ-1000 (щетка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)	L_OHM_2021_1.6.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.35	Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.44	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-	
1.6.36	Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125	L_OHM_2021_1.6.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.37	Тепловизор Tesio 883	L_OHM_2021_1.6.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.38	Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.)	M_OHM_2022_1.6.1	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.39	Снегообрасыватель Husqvarna (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.2	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.40	Компрессор поршневой REMEZA CB 4/C-100 LB 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.3	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.41	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.4	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.42	Станок сверильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.43	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.44	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.45	Нагрузочный трансформатор PET-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.46	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.47	Теодолит RГK Т-02 с оптическим отвесом с поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.10	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-	
1.6.48	Полномощный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.11	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.49	Поршневой компрессор Remeza CB 4/C-100 LB 50 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.12	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-	
1.6.50	Грабли поперечные гидравлические ГПП-2 для трактора (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.13	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-	
1.6.51	Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.14	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	-	
1.6.52	Гигрометр ИВА-10М (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.15	0,13	0,22	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-	
1.6.53	Лазерный уровень	M_OHM_2022_1.6.12	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-	
1.6.54	Колесо измерительное электронное	M_OHM_2022_1.6.13	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-	
1.6.55	Поставка АРМ (9 мес)	M_OHM_2022_1.6.14	0,00	2,01	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,01	0,00	-	
1.6.56	Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-150 и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.24	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-	
1.6.57	Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.25	0,00	0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	-	
1.6.58	Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 30 тонн (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.21	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-	
1.6.59	Вертикально-сверлильный станок PROMA E-1720FVL	M_OHM_2022_1.6.20	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00		