

за 3 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы **Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"**

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №136-О от 22.09.2023г.

[illegible]

1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	2 393,37	476,99	461,78	1 916,37	475,49	279,82	1,75	1,88	38,79	39,14	238,22	238,81	394,35	1 636,55	1,07	0	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2 144,14	389,30	422,85	1 754,84	389,63	251,30	1,07	1,10	27,25	27,60	222,00	222,59	362,30	1 503,54	0,98	0	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2 144,14	389,30	422,85	1 754,84	389,63	251,30	1,07	1,10	27,25	27,60	222,00	222,59	362,30	1 503,54	0,98	0	
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	160,60	20,01	33,88	140,59	40,02	23,23	0,00	0,00	2,68	2,68	20,55	20,55	28,28	117,37	0,00	0	
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	10,90	0,00	2,63	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	10,90	0,00	-	
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена элементов настройки ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6	3,36	0,00	0,81	3,36	3,36	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,06	0,26	0,00	0	
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-110 кВ (5 шт.), ОПН-110 (3 шт.) и КС-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,37	0,43	0,23	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,94	0,00	-	
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8	2,18	0,00	0,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,18	0,00	-	
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	1,56	0,43	0,27	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	-	

1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-	
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12	10,42	0,00	2,51	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,42	0,00	-	
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13	9,03	2,46	1,58	6,57	2,40	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	1,54	6,38	0,00	0	
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14	3,80	0,00	0,92	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,80	0,00	-	
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15	1,25	0,00	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	-	
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция подземной дороги	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16	10,00	0,00	2,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	10,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция пожарной емкости	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18	1,49	0,00	0,36	1,49	1,49	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,02	0,09	0,00	0	
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3	25,23	0,00	6,08	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	25,23	0,00	-	
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЩУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.1	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция автоматики пожаротушения кабельного полуэтажа ГЩУ	N_СПС_2023_1.2.1.1.1.1	2,39	0,00	0,58	2,39	2,39	1,66	0,00	0,00	1,28	1,28	0,38	0,38	0,18	0,73	0,00	0	
1.2.1.1.1.23	ПС Бекетово реконструкция сети КЛ 10 кВ "АТ-3 - КРУМ"	N_СПС_2023_1.2.1.1.1.2	2,92	0,00	0,70	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,92	0,00	-	
1.2.1.1.1.24	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	63,27	12,34	12,27	50,93	27,45	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	8,21	34,06	0,00	0	
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	280,91	75,84	49,41	205,07	19,38	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	8,90	47,27	196,18	0,00	0	
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1	0,21	0,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,00	-	
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	15,78	6,89	2,14	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	8,89	0,00	-	
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	15,63	7,38	1,99	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	8,25	0,00	-	
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4	7,85	0,00	1,89	7,85	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	7,85	0,00	-	
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5	1,90	0,00	0,46	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,90	0,00	-	
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	9,40	5,53	0,93	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	3,87	0,00	-	
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (15 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7	14,91	0,00	3,59	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	14,91	0,00	-	
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	9,64	7,08	0,62	2,56	2,56	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,57	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	6,60	0,00	1,59	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	6,60	0,00	-	
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,03	0,00	0,49	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,03	0,00	-	
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15	12,17	0,00	2,93	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	12,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16	0,29	0,00	0,07	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,29	0,00	-	
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	4,10	0,00	0,99	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4,10	0,00	-	
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19	14,23	0,00	3,43	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	14,23	0,00	-	
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20	9,17	0,00	2,21	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	9,17	0,00	-	
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (1 шт.) и ТТ-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	7,29	0,00	1,76	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	7,29	0,00	-	
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подземных и проезжих путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и планировкой территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22	16,67	0,00	4,02	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	16,67	0,00	-	
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция молниеприемника портала АТ-1	N_СПС_2023_1.2.1.1.2.1	0,30	0,00	0,07	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,30	0,00	-	
1.2.1.1.2.23	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (31 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	107,75	48,97	14,16	58,78	8,34	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	12,64	52,45	0,00	0	

1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	50,78	1,47	11,88	49,32	12,28	0,91	0,00	0,00	0,61	0,61	0,31	0,31	11,66	48,40	0,00	0	
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1	11,36	0,00	2,74	11,36	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	2,59	10,75	0,00	0	
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.3.1	23,33	0,00	5,62	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	23,33	0,00	-	
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.3.5	ПС Затон замена ДГР (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.3.1	11,67	0,00	2,81	11,67	11,67	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	2,74	11,36	0,00	0	
1.2.1.1.3.6	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (1 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.3.2	3,12	0,16	0,71	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	2,96	0,00	-	
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	108,42	22,29	20,75	86,13	11,98	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	10,78	18,16	75,35	0,00	0	
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (56 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	49,23	8,38	9,84	40,85	10,54	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	7,32	30,39	0,00	0	
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3	0,97	0,09	0,21	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,88	0,00	-	
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8	5,21	0,00	1,26	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	5,21	0,00	-	
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проезжих путей ОРУ-110, 220, ходовора	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11	4,83	0,00	1,16	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	4,83	0,00	-	
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	8,92	0,00	2,15	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,92	0,00	-	
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13	3,63	0,00	0,88	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	3,63	0,00	-	
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_Р3А_2021_1.2.1.1.4.2	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция привода РПН ТСН-2	N_СПС_2023_1.2.1.1.4.1	0,34	0,00	0,08	0,34	0,34	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,01	0,02	0,00	0	
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.4.3	12,99	0,86	2,92	12,13	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	12,13	0,00	-	
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	329,26	77,28	60,72	251,98	88,44	52,44	0,44	0,44	2,44	2,47	49,52	49,52	48,08	199,54	0,03	0	
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (43 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1	95,40	19,12	18,38	76,28	15,25	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	14,77	61,30	0,00	0	
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (16 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	19,26	3,54	3,79	15,72	2,05	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	3,31	13,73	0,00	0	
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (21 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	27,48	8,82	4,50	18,66	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,66	0,00	-	
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (15 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	14,47	4,31	2,45	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	10,16	0,00	-	
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	97,75	4,64	22,44	93,11	56,53	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	32,56	14,59	60,56	0,00	0	
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7	0,38	0,00	0,09	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	0,00	-	
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	7,59	1,72	1,42	5,87	2,16	2,18	0,00	0,00	2,16	2,18	0,00	0,00	0,89	3,69	0,02	1	
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	0,63	0,00	0,15	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,63	0,00	-	
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проезжих путей ОРУ-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	5,00	0,00	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена водонагревателя	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (4 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.5.1	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция сети собственных нужд	N_СПС_2023_1.2.1.1.5.1	1,78	0,00	0,43	1,78	0,28	0,29	0,00	0,00	0,28	0,29	0,00	0,00	0,36	1,49	0,01	4	

1.2.1.1.5.17	ПС Уфа-Южная реконструкция системы кондиционирования в здании ОПУ-1 (узел связи)	N_СПС_2023_1.2.1.1.5.2	0,21	0,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,00	-	
1.2.1.1.5.18	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	48,50	24,31	5,83	24,19	8,35	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	23,75	0,00	0	
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	64,34	18,61	11,02	45,73	11,98	10,57	0,13	0,14	5,48	5,81	4,44	4,63	8,47	35,15	0,52	5	
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (35 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	31,68	3,74	6,73	27,94	4,19	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	4,27	5,70	23,67	0,08	2	
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	7,94	2,46	1,32	5,48	5,48	5,81	0,00	0,00	5,48	5,81	0,00	0,00	-0,08	-0,33	0,33	6	
1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7	0,26	0,00	0,06	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,00	-	
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12	0,25	0,00	0,06	0,25	0,25	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,36	-0,03	-0,11	0,11	44	
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 установка ТСН-3	N_СПС_2023_1.2.1.1.6.1	0,25	0,00	0,06	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	0,00	-	
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С	N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2	0,13	0,00	0,03	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	5	
1.2.1.1.6.15	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (12 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7	15,80	4,38	2,75	11,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	11,43	0,00	-	
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	100,46	23,28	18,60	77,18	30,85	27,28	0,00	0,00	3,58	3,58	23,57	23,70	12,02	49,90	0,12	0	
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (23 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1	8,47	0,88	1,83	7,58	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	7,58	0,00	-	
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПП-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2	14,63	10,79	0,92	3,84	3,84	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,46	1,92	0,00	0	
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (18 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3	19,48	3,44	3,87	16,05	4,19	4,28	0,00	0,00	1,07	1,07	3,11	3,21	2,84	11,77	0,09	2	
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4	4,38	0,00	1,06	4,38	2,55	2,51	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,45	1,87	0,00	0	
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6	5,83	0,00	1,41	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	5,83	0,00	-	
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена ТТ-220 (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7	7,35	0,00	1,77	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	7,35	0,00	-	
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково замена АКБ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8	0,42	0,00	0,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	32,47	2,67	7,18	29,80	16,78	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	3,18	13,20	0,00	0	
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования	M_СПС_2022_1.2.1.1.7.1	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.7.11	ПС Аксаково реконструкция БСК-1, БСК-2 с заменой и окрашиванием элементов КС и установкой термокомпенсаторов	N_СПС_2023_1.2.1.1.7.1	1,94	0,00	0,47	1,94	1,94	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,97	-0,01	-0,03	0,03	2	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	97,87	30,02	16,35	67,85	18,19	9,50	0,00	0,00	2,16	2,16	7,22	7,34	14,06	58,34	0,12	1	
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ и ТТ-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (21 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	18,52	3,26	3,68	15,27	6,27	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,35	2,15	8,91	0,08	1	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	2,59	1,28	0,31	1,31	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,30	1,23	0,03	87	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка реконструкция УПГ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6	8,56	0,00	2,06	8,56	0,56	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,57	1,93	7,99	0,01	1	
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8	10,93	0,00	2,63	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	10,93	0,00	-	
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	

1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10	0,41	0,00	0,10	0,41	0,41	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,01	0,06	0,00	0	
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездов путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКБ (104 элемента)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	8,28	0,00	2,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,28	0,00	-	
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка замена высокочастотных загрядителей 220 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.8.1	0,38	0,00	0,09	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	0,00	-	
1.2.1.1.8.15	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (10 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	24,05	10,50	3,27	13,55	2,63	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	2,74	11,39	0,00	0	
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г	116,32	13,14	24,86	103,19	32,24	26,19	0,43	0,46	4,88	4,88	20,78	20,85	18,55	77,00	0,10	0	
1.2.1.1.9.1	ПС Ашкардар реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	32,39	0,00	7,81	32,39	2,39	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	7,61	31,57	0,00	0	
1.2.1.1.9.2	ПС Ашкардар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар замена разъединителей 110 кВ (16 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	18,00	5,30	3,06	12,70	4,99	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	1,87	7,78	0,00	0	
1.2.1.1.9.4	ПС Ашкардар секционирование 1 и 2 СЩ-110 (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4	1,00	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.5	ПС Ашкардар замена КРУН-10 (5 яч.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.6	ПС Ашкардар замена ЩСН-0,4 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	1,21	0,94	0,07	0,27	0,27	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,35	-0,02	-0,07	0,07	27	
1.2.1.1.9.8	ПС Ашкардар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.9	ПС Ашкардар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9	1,50	0,00	0,36	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,50	0,00	-	
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкардар замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10	2,42	0,00	0,58	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,42	0,00	-	
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкардар замена привода ОВ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкардар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.1	6,15	0,36	1,40	5,80	5,80	5,39	0,00	0,00	4,88	4,88	0,51	0,51	0,10	0,41	0,00	0	
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция ВУ1 с заменой плат	N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1	0,43	0,00	0,10	0,43	0,43	0,46	0,43	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,03	7	
1.2.1.1.9.15	ПС Ашкардар замена подвесной изоляции ОСЩ-110, 220 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.9.2	1,20	0,00	0,29	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,20	0,00	-	
1.2.1.1.9.16	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (20 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	49,78	5,13	10,76	44,64	18,36	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	7,32	30,40	0,00	0	
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	147,47	22,93	30,01	124,54	11,21	6,89	0,07	0,07	1,91	1,91	4,91	4,91	28,35	117,65	0,00	0	
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4	14,13	0,00	3,41	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	14,13	0,00	-	
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6	14,40	2,33	2,91	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	12,07	0,00	-	
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7	13,70	0,00	3,30	13,70	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	13,70	0,00	-	
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8	23,83	0,00	5,74	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	23,83	0,00	-	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена КС-500 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9	5,11	0,00	1,23	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	5,11	0,00	-	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПНР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10	0,83	0,00	0,20	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,83	0,00	-	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская замена ТН-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11	0,08	0,00	0,02	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	-	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12	0,19	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,00	-	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14	1,90	0,00	0,46	1,90	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,90	0,00	-	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2	20,23	0,00	4,88	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	20,23	0,00	-	
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (18 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	35,67	9,18	6,38	26,49	8,16	6,42	0,07	0,07	1,91	1,91	4,44	4,44	4,84	20,07	0,00	0	
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1	1,79	1,32	0,11	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0	

1.2.1.1.10.18	ПС Уфимская замена ограничителей перенапряжения 500 кВ (3 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.10.2	2,10	0,00	0,51	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,10	0,00	-	
1.2.1.1.10.19	ПС Уфимская реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.10.1	2,57	0,00	0,62	2,57	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,57	0,00	-	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	95,27	12,35	19,98	82,91	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	82,91	0,00	-	
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ЩГТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2	9,14	0,00	2,20	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	9,14	0,00	-	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3	22,57	0,00	5,44	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	22,57	0,00	-	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	10,90	0,00	2,63	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	10,90	0,00	-	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	3,47	0,00	0,84	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	3,47	0,00	-	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6	0,75	0,00	0,18	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,75	0,00	-	
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7	1,50	0,00	0,36	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,50	0,00	-	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8	1,63	0,00	0,39	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,63	0,00	-	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9	2,05	0,00	0,49	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2,05	0,00	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция СОПН и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2	25,00	0,00	6,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	25,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция АТ	M_СПС_2022_1.2.1.1.11.1	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (4 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3	9,76	3,86	1,42	5,90	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	5,90	0,00	-	
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г	226,24	20,05	49,68	206,18	35,61	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	42,49	176,34	0,00	0
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак замена В-110 кВ (7 шт.) и ТТ-110 кВ (18 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1	45,23	13,73	7,59	31,50	11,60	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	5,05	20,95	0,00	0	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3	14,13	0,00	3,41	14,13	9,55	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	1,19	4,95	0,00	0	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак реконструкция приводов РПН	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (6 шт.) и ТН-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6	17,53	0,00	4,23	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	17,53	0,00	-	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (29 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	19,51	4,11	3,71	15,40	4,40	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	3,14	13,02	0,00	0	
1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8	5,63	0,00	1,36	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	5,63	0,00	-	
1.2.1.1.12.8	ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (13 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9	26,50	0,00	6,39	26,50	5,84	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	5,19	21,55	0,00	0	
1.2.1.1.12.9	ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10	47,50	0,00	11,45	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	47,50	0,00	-	
1.2.1.1.12.10	ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	1,24	0,00	0,30	1,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,24	0,00	-	
1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12	0,88	0,00	0,21	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,88	0,00	-	
1.2.1.1.12.12	ПС Аргамак замена КС-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13	0,15	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,00	-	
1.2.1.1.12.13	ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (19 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	46,21	0,49	11,02	45,72	3,99	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	10,35	42,94	0,00	0	
1.2.1.1.13	ПС Ирмель	Г	168,45	18,04	36,24	150,41	23,59	14,69	0,00	0,00	0,17	0,17	14,45	14,52	32,70	135,72	0,07	0	
1.2.1.1.13.1	ПС Ирмель реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	6,38	1,37	1,21	5,00	3,05	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,48	1,98	0,00	0	
1.2.1.1.13.2	ПС Ирмель замена ТН-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3	4,06	0,00	0,98	4,06	4,06	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,03	0,12	0,00	0	
1.2.1.1.13.3	ПС Ирмель замена разъединителей 110 кВ (26 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	19,76	3,72	3,87	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	16,04	0,00	-	
1.2.1.1.13.4	ПС Ирмель замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	12,81	4,48	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.13.5	ПС Ирмель водоотведение подстанции	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.6	ПС Ирмель замена ТН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.7	ПС Ирмель замена ЩГТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10	8,86	0,53	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-	
1.2.1.1.13.8	ПС Ирмель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11	23,11	0,00	5,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	23,11	0,00	-	
1.2.1.1.13.9	ПС Ирмель замена ВЧЗ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.10	ПС Ирмель замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13	0,86	0,00	0,21	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,86	0,00	-	

1.2.1.1.13.11	ПС Иремель замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.13.12	ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15	0,85	0,00	0,20	0,85	0,41	0,48	0,00	0,00	0,17	0,17	0,24	0,31	0,09	0,37	0,07	17		
1.2.1.1.13.13	ПС Иремель замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (24 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	59,02	3,36	13,41	55,66	14,70	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89	11,75	48,77	0,00	0		
1.2.1.1.13.14	ПС Иремель реконструкция ОРУ-110 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.13.1	0,39	0,00	0,09	0,39	0,39	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,01	0,04	0,00	0		
1.2.1.1.13.15	ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (15 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	32,35	4,59	6,69	27,76	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	27,76	0,00	-		
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	197,76	34,00	39,46	163,76	44,22	30,07	0,00	0,00	3,34	3,34	26,73	26,73	32,21	133,68	0,00	0		
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	6,50	0,00	1,57	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	6,50	0,00	-		
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена В-110 (3 шт.) и ТТ-110 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	24,71	0,89	5,74	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	23,82	0,00	-		
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	11,83	0,00	2,85	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	11,83	0,00	-		
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (54 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	45,62	10,44	8,48	35,18	14,48	12,70	0,00	0,00	3,34	3,34	9,36	9,36	5,42	22,48	0,00	0		
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	13,43	8,89	1,09	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	4,54	0,00	-		
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	3,61	0,00	0,87	3,61	3,61	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	0,03	0,13	0,00	0		
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена ЩИТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	24,23	0,00	5,84	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	24,23	0,00	-		
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	1,20	0,00	0,29	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,20	0,00	-		
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой стоек	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	1,87	0,00	0,45	1,87	1,87	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,04	0,17	0,00	0		
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена конденсаторов связи 110 кВ (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.14.1	0,20	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	-		
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена конденсаторов связи 220 кВ (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.14.2	0,32	0,00	0,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,32	0,00	-		
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	63,33	12,87	12,16	50,46	18,72	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	9,22	38,27	0,00	0		
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подземной площади	L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	126,18	17,21	26,26	108,97	47,52	27,55	0,00	0,00	11,34	11,34	16,22	16,22	19,62	81,42	0,00	0		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	126,18	17,21	26,26	108,97	47,52	27,55	0,00	0,00	11,34	11,34	16,22	16,22	19,62	81,42	0,00	0		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1	25,07	0,00	6,04	25,07	16,90	5,91	0,00	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00	4,62	19,15	0,00	0		
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2	11,64	2,91	2,10	8,73	5,99	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	1,70	7,05	0,00	0		
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3	9,19	0,00	2,21	9,19	6,54	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,91	3,76	0,00	0		
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар №2	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-2	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5	13,19	0,00	3,18	13,19	1,57	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	2,85	11,81	0,00	0		
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-Затон	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6	6,25	0,00	1,51	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	6,25	0,00	-		
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7	10,67	0,00	2,57	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	10,67	0,00	-		
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8	19,02	6,35	3,05	12,66	4,49	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	1,99	8,26	0,00	0		
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово	M_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1	25,66	7,95	4,27	17,71	9,54	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	2,60	10,81	0,00	0		
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ 500 кВ КГРЭС-Удмуртская	N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.1	1,87	0,00	0,45	1,87	1,87	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,01	0,03	0,00	0		
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ 220 кВ Смеловская-Белорецк	N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.2	3,63	0,00	0,87	3,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	3,63	0,00	-		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:*	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	М_ОИТ_2022_1.2.3.8.1	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	114,74	62,17	12,67	52,56	38,34	0,97	0,68	0,77	0,20	0,20	0,00	0,00	12,43	51,59	0,09	10	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	114,74	62,17	12,67	52,56	38,34	0,97	0,68	0,77	0,20	0,20	0,00	0,00	12,43	51,59	0,09	10	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	104,57	61,84	10,30	42,73	36,06	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	42,45	0,00	0	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	3,20	0,45	0,66	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,75	0,00	-	
1.2.4.2.1.2	ПС Аргмак	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	2,72	0,00	0,65	2,72	2,72	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,71	0,00	0	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	2,87	0,38	0,60	2,48	2,48	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,47	0,00	0	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	4,89	0,86	0,97	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	4,03	0,00	-	
1.2.4.2.1.5	ПС Белорецк-220	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	2,20	0,00	0,53	2,20	2,20	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,19	0,00	0	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.7	ПС Буйская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	4,75	0,00	1,14	4,75	4,75	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	4,73	0,00	0	
1.2.4.2.1.8	ПС Ирмель	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	3,48	0,00	0,84	3,48	3,48	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	3,47	0,00	0	
1.2.4.2.1.9	ПС ННЗ	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	2,10	0,00	0,51	2,10	2,10	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,08	0,00	0	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.11	ПС Туймазы	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	2,12	0,00	0,51	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,12	0,00	-	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	5,17	1,15	0,97	4,02	4,02	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	3,99	0,00	0	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	7,33	4,64	0,65	2,69	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,69	0,00	-	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	4,54	1,23	0,80	3,31	3,31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	3,28	0,00	0	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	4,00	0,00	0,96	4,00	1,92	0,11	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	3,90	-0,03	-20	
1.2.4.2.1.16	ПС Гвардейская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,03	0,03	-	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.18	База Западного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	2,08	0,00	0,50	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,08	0,00	-	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСПД	L_ИАП_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.3	Обновление сайта ООО "БСК"	М_ИАП_2022_1.2.4.2.1	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.4	Реконструкция СОТИ	М_СОТИ_2022_1.2.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.5	Организация диспетчерской связи объектов ООО "БСК"	N_ОИТ_2023_1.2.4.2.1	6,39	0,00	1,54	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	6,39	0,00	-	
1.2.4.2.6	Модернизация АИИС КУЭ ООО "БСК"	N_ОИТ_2023_1.2.4.2.2	2,83	0,00	0,68	2,83	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,83	0,00	-	

1.2.4.2.7	Реконструкция АГП Чайка-Сервис	N_OT_2023_1.2.4.2.1	0,40	0,00	0,10	0,40	0,40	0,49	0,40	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09	23	
1.2.4.2.8	Реконструкция гусеницы трактора ДТ-75	N_OT_2023_1.2.4.2.2	0,21	0,00	0,05	0,21	0,21	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	100,93	18,80	19,79	82,13	19,59	14,46	6,06	6,06	0,00	0,00	8,36	8,40	16,31	67,67	0,05	0
1.4.1	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.1	7,54	7,46	0,02	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	7
1.4.2	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	L_HC_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргмак (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.5	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.6	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_HC_2021_1.4.7	75,58	10,34	15,72	65,25	18,12	13,83	5,64	5,64	0,00	0,00	8,20	8,20	12,39	51,41	0,00	0
1.4.7	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)	L_HC_2021_1.4.8	8,33	0,00	2,01	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	8,33	0,00	-
1.4.8	Разработка проекта санитарно-защитной зоны для тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района	M_HC_2022_1.4.1	1,16	1,00	0,04	0,16	0,16	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,20	-0,01	-0,04	0,04	27
1.4.9	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	N_HC_2023_1.4.1	8,31	0,00	2,00	8,31	1,23	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	7,97	0,00	0
1.5	покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	129,44	28,35	24,36	101,08	31,07	25,41	24,01	24,05	0,95	0,95	0,29	0,41	18,23	75,67	0,16	1
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.2	1,53	0,00	0,37	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,53	0,00	-
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОИИ УКТ-04	L_OHM_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.3	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" H- 7,3 м	L_OHM_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вила, отвал, погрузчик)	L_OHM_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000	L_OHM_2021_1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.6	Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.14	1,25	0,63	0,15	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.7	Измеритель усилия нажатия СМР-1	L_OHM_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Прибор контроля усилия нажатия ПКХН-1	L_OHM_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_OHM_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus	L_OHM_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.20	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.21	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ПЛ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыш)	L_OHM_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.23	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.24	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.16	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (14 шт.)	L_OHM_2021_1.6.25	11,81	0,00	2,85	11,81	6,40	6,40	5,92	5,92	0,33	0,33	0,15	0,15	1,30	5,41	0	
1.6.17	Автомышка Soscage DAJ-332 на базе КАМАЗ (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.26	30,42	0,00	7,33	30,42	17,10	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	13,32	0	
1.6.18	Насосная станция НХ 67.12.000	L_OHM_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1.6.19	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	L_OHM_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	L_OHM_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.21	ГАЗель NEXT A21R22 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.30	1,60	0,00	0,39	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,60	0,00	-	
1.6.22	Автовышка BC-22 ГАЗ C41R13 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.31	6,50	0,00	1,57	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	6,50	0,00	-	
1.6.23	Самосвал КамАЗ-65115	L_OHM_2021_1.6.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.24	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.33	3,05	0,00	0,73	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	3,05	0,00	-	
1.6.25	УАЗ Патриот (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.34	1,25	0,00	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,25	0,00	-	
1.6.26	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АПП Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.35	31,63	15,15	3,97	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	16,49	0,00	-	
1.6.27	Прицеп МЗСА (для снегохода) (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.36	0,25	0,00	0,06	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
1.6.28	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.38	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.39	3,95	1,57	0,57	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	2,38	0,00	-	
1.6.30	Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350	L_OHM_2021_1.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.31	Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АПП Чайка-Socage (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.41	5,77	0,00	1,39	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	5,77	0,00	-	
1.6.32	Снегоболотоход cap-am commander 800r ef с одноосным прицепом (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.42	1,96	0,00	0,47	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,96	0,00	-	
1.6.33	АНТ-1000 (шестка, отвал поворотный, вилы паллетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)	L_OHM_2021_1.6.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.34	Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.35	Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125	L_OHM_2021_1.6.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.36	Тепловизор Testo 883	L_OHM_2021_1.6.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.37	Кусторез бензиновый (3 шт.)	M_OHM_2022_1.6.1	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.38	Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.39	Компрессор поршневой REMEZA CB 4/C-100 LB 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-0,10	0,10	-	
1.6.40	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.41	Станок сверлильно-резьбонарезной JET ПТР-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.42	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.43	Шкаф инструментальный Практик TC 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.44	Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.45	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.46	Теодолит RGK T-02 с оптическим отсесом с поверкой, штативом, рейкой	M_OHM_2022_1.6.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.47	Полтвомоечный прицеп-Бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.11	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.48	Поршневой компрессор Remeza CB 4/C-100 LB 50	M_OHM_2022_1.6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.49	Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для трактора	M_OHM_2022_1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.50	Винтовой компрессор Comprag F-1508	M_OHM_2022_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.51	Гигрометр ИВА-10М (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.15	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.52	Лазерный уровень (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.53	Колесо измерительное электронное (15 шт.)	M_OHM_2022_1.6.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.54	Поставка АРМ (9 мест)	M_OHM_2022_1.6.18	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.55	Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.19	0,10	0,00	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.56	Вертикально-сверлильный станок PROMA E-1720FVL/400 25401706 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.20	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.57	Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 30 тонн (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.21	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.58	Машина снегоуборочная гусеничная PATRIOT (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.22	0,10	0,00	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

1.6.59	Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-150 и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.23	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.60	Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.24	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.61	Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 П" (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.1	0,35	0,00	0,09	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.62	Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ- картой (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.2	0,19	0,00	0,05	0,19	0,19	0,23	0,19	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,04	20	
1.6.63	Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.64	Трактор МТЗ 82.1 с комплектом навесного оборудования (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.4	3,21	0,00	0,77	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,21	0,00	-	
1.6.65	Комплект гидрофицированного инструмента «КРАБ» (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.5	0,22	0,00	0,05	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,00	-	
1.6.66	Котёл BAXI Slim (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.6	0,14	0,00	0,03	0,14	0,14	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16	0,00	-0,01	0,01	10	
1.6.67	Соболь NN Комби (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.7	2,75	0,00	0,66	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,75	0,00	-	
1.6.68	Автомобиль УРАЛ-4320 NEXT с двойной кабиной (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.8	10,17	0,00	2,45	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	10,17	0,00	-	
1.6.69	Центробежно-вихревой насос ЦВК 5/125 (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.9	0,11	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	-	
1.6.70	Отвал гидropоворотный ОКП-2,4Г для трактора МТЗ (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.10	0,13	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	-	