
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №136-О от 22.09.2023г.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 2 623,73 524,15 505,92 2 099,59 526,15 487,71 31,82 33,15 39,73 40,09 246,87 247,61 0,00 166,85 388,46 1 612,11 -38,44 -12,07

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 393,37 476,99 461,78 1 916,37 475,49 422,90 1,75 3,03 38,79 39,14 238,22 238,81 0,00 141,92 359,93 1 493,70 -52,59 -18,87

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 100,93 18,80 19,79 82,13 19,59 19,51 6,06 6,06 0,00 0,00 8,36 8,40 0,00 5,05 15,09 62,62 -0,08 -0,58

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 129,44 28,35 24,36 101,08 31,07 45,30 24,01 24,05 0,95 0,95 0,29 0,41 0,00 19,89 13,44 55,78 14,24 56,37

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
- 2 623,73 524,15 505,92 2 099,59 526,15 487,71 31,82 33,15 39,73 40,09 246,87 247,61 0,00 166,85 388,46 1 612,11 -38,44 -12,07

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Фактический объём 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023г. в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (без 

НДС)

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн.рублей (без НДС)
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Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2023 г., млн. рублей (без НДС)

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал



1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 393,37 476,99 461,78 1 916,37 475,49 422,90 1,75 3,03 38,79 39,14 238,22 238,81 0,00 141,92 359,93 1 493,70 -52,59 -18,87

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 2 144,14 389,30 422,85 1 754,84 389,63 363,01 1,07 1,10 27,25 27,60 222,00 222,59 0,00 111,71 335,44 1 392,06 -26,62 -10,63

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 144,14 389,30 422,85 1 754,84 389,63 363,01 1,07 1,10 27,25 27,60 222,00 222,59 0,00 111,71 335,44 1 392,06 -26,62 -10,63

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 160,60 20,01 33,88 140,59 40,02 31,30 0,00 0,00 2,68 2,68 20,55 20,55 0,00 8,07 26,34 109,29 -8,72 -37,54

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 10,90 0,00 2,63 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,90 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена элементов настройки ВЧЗ-

500 кВ (4 шт.)  и КС-500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 3,36 0,00 0,81 3,36 3,36 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 0,00 0,06 0,05 0,20 -0,20 -6,43

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-110 кВ (5 шт.), 

ОПН-110 (3 шт.) и КС-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,37 0,43 0,23 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,94 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,18 0,00 0,53 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,18 0,00 -

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 2,90 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-220 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 1,56 0,43 0,27 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,13 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 10,42 0,00 2,51 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 10,42 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 9,03 2,46 1,58 6,57 2,40 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 2,10 1,03 4,28 -0,11 -58,98

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 3,80 0,00 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 1,25 0,00 0,30 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово реконструкция пожарной емкости L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 1,49 0,00 0,36 1,49 1,49 1,40 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 -0,09 -6,40

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 25,23 0,00 6,08 25,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 25,23 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 

110-500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

пожаротушения кабельного полуэтажа ГЩУ
N_СПС_2023_1.2.1.1.1.1 2,39 0,00 0,58 2,39 2,39 1,66 0,00 0,00 1,28 1,28 0,38 0,38 0,00 0,00 0,18 0,73 -0,73 -44,15

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово реконструкция сети  КЛ 10 кВ "АТ-

3 - КРУМ"
N_СПС_2023_1.2.1.1.1.2 2,92 0,00 0,70 2,92 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 -2,92 -

1.2.1.1.1.24
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 63,27 12,34 12,27 50,93 27,45 22,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16,87 16,87 0,00 5,91 6,78 28,15 -4,67 -27,66

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 280,91 75,84 49,41 205,07 19,38 18,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,90 0,00 9,13 45,13 187,28 -1,35 -15,23

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,21 0,00 0,05 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 15,78 6,89 2,14 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 8,89 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 15,63 7,38 1,99 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 8,25 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (3 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 7,85 0,00 1,89 7,85 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 7,85 -1,18 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 1,90 0,00 0,46 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1,90 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 9,40 5,53 0,93 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 3,87 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (15 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 14,91 0,00 3,59 14,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 14,91 0,00 -

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (4 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 9,64 7,08 0,62 2,56 2,56 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 6,60 0,00 1,59 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 6,60 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,03 0,00 0,49 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 12,17 0,00 2,93 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 12,17 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,29 0,00 0,07 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,29 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 4,10 0,00 0,99 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 4,10 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 14,23 0,00 3,43 14,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 14,23 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 9,17 0,00 2,21 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 -

1.2.1.1.2.19
ПС Буйская замена В-10 кВ (1 шт.) и ТТ-10 кВ 

(1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 7,29 0,00 1,76 7,29 7,29 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 0,04 0,19 -0,19 -

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-

110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, 

хоздвора с благоустройством и планировкой 

территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 16,67 0,00 4,02 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция молниеприемника 

портала АТ-1
N_СПС_2023_1.2.1.1.2.1 0,30 0,00 0,07 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,30 0,00 -

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена ВАЗП N_СПС_2023_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 -

1.2.1.1.2.24
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(31 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 107,75 48,97 14,16 58,78 8,34 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 6,33 0,00 1,79 12,21 50,66 -0,22 -3,50

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 50,78 1,47 11,88 49,32 12,28 9,43 0,00 0,00 0,61 0,61 0,31 0,31 0,00 8,52 9,61 39,89 -2,84 -310,62

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 11,36 0,00 2,74 11,36 0,61 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,75 0,00 -0,38

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 23,33 0,00 5,62 23,33 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 5,43 22,52 0,82 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5 ПС Затон замена ДГР (1 шт.) N_СПС_2023_1.2.1.1.3.1 11,67 0,00 2,81 11,67 11,67 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 7,70 0,88 3,66 -3,66 -1 198,46

1.2.1.1.3.6
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (1 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 3,12 0,16 0,71 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 2,96 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 108,42 22,29 20,75 86,13 11,98 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 10,78 0,00 1,09 17,90 74,27 -0,12 -1,15

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(56 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 49,23 8,38 9,84 40,85 10,54 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 10,46 10,46 0,00 0,00 7,32 30,39 -0,08 -0,73

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 9,49 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,97 0,09 0,21 0,88 0,88 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,01 0,03 -0,03 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6
ПС НПЗ реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 5,21 0,00 1,26 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 5,21 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.10

ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 4,83 0,00 1,16 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 4,83 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 8,92 0,00 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 3,63 0,00 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 3,63 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция привода РПН ТСН-2 N_СПС_2023_1.2.1.1.4.1 0,34 0,00 0,08 0,34 0,34 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,01 0,02 -0,02 -7,91

1.2.1.1.4.16
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (9 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 12,99 0,86 2,92 12,13 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 2,87 11,90 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 329,26 77,28 60,72 251,98 88,44 85,66 0,44 0,44 2,44 2,47 49,52 49,52 0,00 33,22 40,08 166,32 -2,79 -5,31

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ 

(43 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 95,40 19,12 18,38 76,28 15,25 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 14,98 14,98 0,00 0,00 14,77 61,30 -0,27 -1,82

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ 

(16 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 19,26 3,54 3,79 15,72 2,05 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00 3,31 13,73 -0,06 -2,77

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (21 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 27,48 8,82 4,50 18,66 3,82 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 3,58 14,85 -0,01 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 14,47 4,31 2,45 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 10,16 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 8,16 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 97,75 4,64 22,44 93,11 56,53 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56 32,56 0,00 21,27 9,47 39,29 -2,71 -8,31

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,38 0,00 0,09 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,38 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 7,59 1,72 1,42 5,87 2,16 2,18 0,00 0,00 2,16 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 3,69 0,02 0,83

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,63 0,00 0,15 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 

10 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 

220 кВ (4 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция сети 

собственных нужд
N_СПС_2023_1.2.1.1.5.1 1,78 0,00 0,43 1,78 0,28 0,29 0,00 0,00 0,28 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,49 0,01 3,84

1.2.1.1.5.17

ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

кондиционирования в здании ОПУ-1 (узел 

связи)

N_СПС_2023_1.2.1.1.5.2 0,21 0,00 0,05 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,00 -

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и 

ПА (26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 48,50 24,31 5,83 24,19 8,35 8,58 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 3,76 15,61 0,23 51,52

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 64,34 18,61 11,02 45,73 11,98 12,01 0,13 0,14 5,48 5,81 4,44 4,63 0,00 1,44 8,12 33,72 0,03 0,29

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ 

(35 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 31,68 3,74 6,73 27,94 4,19 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 4,27 0,00 0,00 5,70 23,67 0,08 1,89

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 7,94 2,46 1,32 5,48 5,48 5,81 0,00 0,00 5,48 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,33 0,33 6,01

1.2.1.1.6.3

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 7,26 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 0,26 0,00 0,06 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,26 -0,26 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-

100 (1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,36 0,00 0,00 -0,03 -0,11 0,11 43,68

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 установка кухонного 

гарнитура
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 установка ТСН-3 N_СПС_2023_1.2.1.1.6.1 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 -0,25 -

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ 

ф.С
N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2 0,13 0,00 0,03 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 5,29

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА 

и ПА (12 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 15,80 4,38 2,75 11,43 1,43 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,41 9,99 0,01 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 100,46 23,28 18,60 77,18 30,85 30,99 0,00 0,00 3,58 3,58 23,57 23,70 0,00 3,71 11,13 46,19 0,14 0,52

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (23 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 8,47 0,88 1,83 7,58 1,56 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,46 6,06 -0,04 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 14,63 10,79 0,92 3,84 3,84 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 0,00 1,91 0,00 0,01 -0,01 -0,29

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (18 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 19,48 3,44 3,87 16,05 4,19 4,32 0,00 0,00 1,07 1,07 3,11 3,21 0,00 0,03 2,83 11,73 0,13 3,05

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 4,38 0,00 1,06 4,38 2,55 2,51 0,00 0,00 2,51 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,87 -0,04 -1,49

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, подъездных и проездных 

путей ОРУ-35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 5,83 0,00 1,41 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 7,35 0,00 1,77 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 7,35 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,42 0,00 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 32,47 2,67 7,18 29,80 16,78 16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16,61 16,61 0,00 0,25 3,12 12,95 0,07 0,40

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 5,35 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.11

ПС Аксаково реконструкция БСК-1, БСК-2 с 

заменой и окрашиваним элемонтов КС и 

установкой термокомпенсаторов

N_СПС_2023_1.2.1.1.7.1 1,94 0,00 0,47 1,94 1,94 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 1,97 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 1,62

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 97,87 30,02 16,35 67,85 18,19 16,13 0,00 0,00 2,16 2,16 7,22 7,34 0,00 6,62 12,46 51,72 -2,07 -22,02

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена В-110 кВ и ТТ-110 L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(21 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 18,52 3,26 3,68 15,27 6,27 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27 6,35 0,00 0,00 2,15 8,91 0,08 1,31

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 2,59 1,28 0,31 1,31 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,30 1,23 0,03 87,50

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 3,61 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 10,35 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка реконструкция УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 8,56 0,00 2,06 8,56 0,56 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57 0,00 0,00 1,93 7,99 0,01 0,98

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 10,93 0,00 2,63 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,93 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,41 0,00 0,10 0,41 0,41 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,01 0,06 -0,06 -16,25

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12

ПС Самаровка реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ (104 элемента) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 8,28 0,00 2,00 8,28 8,28 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,67 2,76 -2,76 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка замена высокочастотных 

заградителей 220 кВ
N_СПС_2023_1.2.1.1.8.1 0,38 0,00 0,09 0,38 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 -0,06 -0,24 0,61 -

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и 

ПА (10 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 24,05 10,50 3,27 13,55 2,63 2,65 0,00 0,00 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,49 2,63 10,90 0,02 0,90

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 116,32 13,14 24,86 103,19 32,24 32,33 0,43 0,46 4,88 4,88 20,78 20,85 0,00 6,15 17,07 70,86 0,09 0,36

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 32,39 0,00 7,81 32,39 2,39 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 1,47 7,25 30,10 -0,10 -12,65

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (16 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 18,00 5,30 3,06 12,70 4,99 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 4,93 0,00 0,00 1,87 7,78 -0,07 -1,34

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,21 0,94 0,07 0,27 0,27 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,35 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,07 27,29

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 1,50 0,00 0,36 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,42 0,00 0,58 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,42 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с 

переносом ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 6,15 0,36 1,40 5,80 5,80 5,39 0,00 0,00 4,88 4,88 0,51 0,51 0,00 0,00 0,10 0,41 -0,41 -7,62

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар реконструкция ВУ1 с заменой плат N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1 0,43 0,00 0,10 0,43 0,43 0,46 0,43 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 6,53

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар замена подвесной изоляции ОСШ-

110, 220 кВ
N_СПС_2023_1.2.1.1.9.2 1,20 0,00 0,29 1,20 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,04 0,15 1,05 -

1.2.1.1.9.16
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (20 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 49,78 5,13 10,76 44,64 18,36 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 14,25 0,00 3,63 6,45 26,76 -0,47 -3,32

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 147,47 22,93 30,01 124,54 11,21 10,15 0,07 0,07 1,91 1,91 4,91 4,91 0,00 3,26 27,56 114,39 -1,06 -15,31

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 7,62 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 14,13 0,00 3,41 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 14,13 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (6 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 14,40 2,33 2,91 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 12,07 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 13,70 0,00 3,30 13,70 1,20 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 3,01 12,49 0,01 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 23,83 0,00 5,74 23,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 23,83 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 5,11 0,00 1,23 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 5,11 0,00 -

1.2.1.1.10.10
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,83 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 0,08 0,00 0,02 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 -0,08 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,19 0,00 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (3 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 1,90 0,00 0,46 1,90 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 1,90 -0,23 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 20,23 0,00 4,88 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 20,23 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (18 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 35,67 9,18 6,38 26,49 8,16 7,45 0,07 0,07 1,91 1,91 4,44 4,44 0,00 1,03 4,59 19,04 -0,71 -11,05

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 1,79 1,32 0,11 0,47 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

1.2.1.1.10.18
ПС Уфимская замена ограничителей 

перенапряжения 500 кВ (3 шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.10.2 2,10 0,00 0,51 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 2,10 0,00 -

1.2.1.1.10.19
ПС Уфимская реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-

0,4 кВ
N_СПС_2023_1.2.1.1.10.1 2,57 0,00 0,62 2,57 1,07 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,37 1,55 -0,05 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 95,27 12,35 19,98 82,91 9,63 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 19,66 81,60 -8,32 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (5 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,03 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 9,14 0,00 2,20 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 9,14 -9,14 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 22,57 0,00 5,44 22,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 22,57 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 10,90 0,00 2,63 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,90 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 3,47 0,00 0,84 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,47 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 0,75 0,00 0,18 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,75 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 1,50 0,00 0,36 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 1,63 0,00 0,39 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,63 0,00 -

1.2.1.1.11.9

ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена порталов, монтаж обходного 

выключателя 110 кВ)

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,05 0,00 0,49 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,05 0,00 -

1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 4,11 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 25,00 0,00 6,02 25,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 5,83 24,18 0,82 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (4 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 9,76 3,86 1,42 5,90 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 1,30 5,41 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 226,24 20,05 49,68 206,18 35,61 35,75 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 29,85 0,00 5,90 41,07 170,44 0,14 0,46

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (7 шт.)  и ТТ-110 

кВ (18 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 45,23 13,73 7,59 31,50 11,60 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10,54 10,54 0,00 0,67 4,89 20,28 -0,38 -3,61



1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 14,13 0,00 3,41 14,13 9,55 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18 9,18 0,00 0,05 1,18 4,89 -0,31 -3,40

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак реконструкция приводов РПН L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (6 шт.)  и ТН-220 

кВ (6 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 17,53 0,00 4,23 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 17,53 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (29 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 19,51 4,11 3,71 15,40 4,40 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 0,00 1,97 2,66 11,05 -0,05 -1,91

1.2.1.1.12.7
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (8 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 5,63 0,00 1,36 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 5,63 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (13 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 26,50 0,00 6,39 26,50 5,84 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 4,96 0,00 1,80 4,76 19,75 0,92 18,57

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 47,50 0,00 11,45 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 47,50 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,24 0,00 0,30 1,24 0,24 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,20 0,83 0,17 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,88 0,00 0,21 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,88 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,15 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА 

(19 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 46,21 0,49 11,02 45,72 3,99 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,00 0,99 10,11 41,94 -0,21 -7,68

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 168,45 18,04 36,24 150,41 23,59 22,87 0,00 0,00 0,17 0,17 14,45 14,52 0,00 8,18 30,73 127,54 -0,72 -4,92

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 6,38 1,37 1,21 5,00 3,05 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 0,00 0,00 0,48 1,98 -0,03 -0,94

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 4,06 0,00 0,98 4,06 4,06 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3,95 3,95 0,00 0,00 0,03 0,12 -0,12 -2,97

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (26 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 19,76 3,72 3,87 16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 16,04 0,00 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (5 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 12,81 4,48 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 8,86 0,53 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 23,11 0,00 5,57 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 23,11 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 0,86 0,00 0,21 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,86 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,85 0,00 0,20 0,85 0,41 0,48 0,00 0,00 0,17 0,17 0,24 0,31 0,00 0,00 0,09 0,37 0,07 16,83

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 

кВ (24 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 59,02 3,36 13,41 55,66 14,70 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89 6,89 0,00 7,20 10,02 41,57 -0,61 -8,88

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция ОРУ-110 кВ N_СПС_2023_1.2.1.1.13.1 0,39 0,00 0,09 0,39 0,39 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,01 0,04 -0,04 -11,62

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА 

(15 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 32,35 4,59 6,69 27,76 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 6,45 26,78 0,01 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 197,76 34,00 39,46 163,76 44,22 45,19 0,00 0,00 3,34 3,34 26,73 26,73 0,00 15,12 28,57 118,57 0,97 3,22

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 6,50 0,00 1,57 6,50 1,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,95 3,94 1,56 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (3 шт.) и ТТ-110 кВ 

(9 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 24,71 0,89 5,74 23,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 23,82 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 11,83 0,00 2,85 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,83 0,00 -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (54 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 45,62 10,44 8,48 35,18 14,48 14,71 0,00 0,00 3,34 3,34 9,36 9,36 0,00 2,01 4,93 20,47 0,23 1,80

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 13,43 8,89 1,09 4,54 4,54 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 -0,01 -0,05 0,05 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 3,61 0,00 0,87 3,61 3,61 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 3,48 0,00 0,01 0,03 0,12 -0,12 -3,55

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 24,23 0,00 5,84 24,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 24,23 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ 

(замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 1,20 0,00 0,29 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,20 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ с 

заменой стоек
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 1,87 0,00 0,45 1,87 1,87 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,04 0,17 -0,17 -10,15

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы замена конденсаторов связи 110 

кВ (1 шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.14.1 0,20 0,00 0,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 0,00 -

1.2.1.1.14.14
ПС Туймазы замена конденсаторов связи 220 

кВ (1 шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.14.2 0,32 0,00 0,08 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,32 0,00 -

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 63,33 12,87 12,16 50,46 18,72 18,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 12,19 0,00 5,84 7,81 32,43 -0,69 -5,63

1.2.1.1.14.16 ПС Туймазы замена ТОР N_СПС_2023_1.2.1.1.14.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,03 -0,11 0,11 -



1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 126,18 17,21 26,26 108,97 47,52 39,00 0,00 0,00 11,34 11,34 16,22 16,22 0,00 11,44 16,86 69,97 -8,53 -30,94

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 126,18 17,21 26,26 108,97 47,52 39,00 0,00 0,00 11,34 11,34 16,22 16,22 0,00 11,44 16,86 69,97 -8,53 -30,94

1.2.2.1.1 Реконструкция ВЛ 220 кВ Бекетово -  Ашкадар L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 25,07 0,00 6,04 25,07 16,90 5,91 0,00 0,00 5,91 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 19,15 -10,98 -185,79

1.2.2.1.2 Реконструкция ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 11,64 2,91 2,10 8,73 5,99 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 0,00 1,76 1,28 5,29 -2,55 -151,15

1.2.2.1.3 Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 9,19 0,00 2,21 9,19 6,54 5,43 0,00 0,00 5,43 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 3,76 -1,11 -20,54

1.2.2.1.4
Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар 

№2
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.1.5 Реконструкция ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-2 L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 13,19 0,00 3,18 13,19 1,57 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,21 2,80 11,61 0,02 1,14

1.2.2.1.6 Реконструкция ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-Затон L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 6,25 0,00 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0,00 -

1.2.2.1.7 Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 10,67 0,00 2,57 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 10,67 0,00 -

1.2.2.1.8 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 19,02 6,35 3,05 12,66 4,49 8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,41 0,00 4,04 1,02 4,22 3,95 89,66

1.2.2.1.9 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 25,66 7,95 4,27 17,71 9,54 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 6,90 0,00 2,73 1,95 8,08 0,09 1,37

1.2.2.1.10 Реконструкция ВЛ 500 кВ КГРЭС-Удмуртская N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.1 1,87 0,00 0,45 1,87 1,87 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,01 0,03 -0,03 -1,73

1.2.2.1.11 Реконструкция ВЛ 220 кВ Смеловская-Белорецк N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.2 3,63 0,00 0,87 3,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 3,63 -0,63 -

1.2.2.1.12 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 -0,65 -2,71 2,71 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 8,31 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ 

и выше, всего, в том числе:

Г 8,31 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 8,31 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 114,74 62,17 12,67 52,56 38,34 20,89 0,68 1,93 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 18,76 7,63 31,67 -17,45 -1 974,89

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 114,74 62,17 12,67 52,56 38,34 20,89 0,68 1,93 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 18,76 7,63 31,67 -17,45 -1 974,89

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 104,57 61,84 10,30 42,73 36,06 17,10 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,82 6,18 25,63 -18,96 -6 744,79

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 3,20 0,45 0,66 2,75 2,75 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,31 1,30 -1,30 -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 2,72 0,00 0,65 2,72 2,72 1,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,39 1,64 -1,64 -17 254,44

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 2,87 0,38 0,60 2,48 2,48 1,55 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,22 0,93 -0,93 -7 507,07

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 4,89 0,86 0,97 4,03 4,03 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,53 2,19 -2,19 -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 2,20 0,00 0,53 2,20 2,20 1,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,28 1,16 -1,16 -10 276,11



1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 26,23 26,23 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,01 -0,03 0,03 -

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 4,75 0,00 1,14 4,75 4,75 1,72 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,73 3,03 -3,03 -16 238,73

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 3,48 0,00 0,84 3,48 3,48 0,65 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,68 2,82 -2,82 -21 399,32

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 2,10 0,00 0,51 2,10 2,10 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,49 2,05 -2,05 -9 886,59

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 24,48 24,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 2,12 0,00 0,51 2,12 2,12 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,31 1,28 -1,28 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 5,17 1,15 0,97 4,02 4,02 3,35 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,16 0,67 -0,67 -2 298,44

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 7,33 4,64 0,65 2,69 0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,64 2,65 -0,15 -

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 4,54 1,23 0,80 3,31 3,31 1,99 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,32 1,32 -1,32 -4 157,57

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 4,00 0,00 0,96 4,00 1,92 1,41 0,13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,63 2,60 -0,51 -380,94

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,01 -0,06 0,06 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 2,08 0,00 0,50 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.1 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4 Реконструкция СОТИ М_СОТИ_2022_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.5
Организация диспетчерской связи объектов 

ООО "БСК"
N_ОИТ_2023_1.2.4.2.1 6,39 0,00 1,54 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 6,39 0,00 -

1.2.4.2.6 Модернизация АИИС КУЭ ООО "БСК" N_ОИТ_2023_1.2.4.2.2 2,83 0,00 0,68 2,83 1,67 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,21 0,89 0,28 -

1.2.4.2.7 Реконструкция АГП Чайка-Сервис N_ОТ_2023_1.2.4.2.1 0,40 0,00 0,10 0,40 0,40 0,49 0,40 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,09 0,09 22,59

1.2.4.2.8 Реконструкция гусеницы трактора ДТ-75 N_ОТ_2023_1.2.4.2.2 0,21 0,00 0,05 0,21 0,21 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 -6,00

1.2.4.2.9 Модернизация системы хранения данных N_ОИТ_2023_1.2.4.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -1,16 1,16 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 100,93 18,80 19,79 82,13 19,59 19,51 6,06 6,06 0,00 0,00 8,36 8,40 0,00 5,05 15,09 62,62 -0,08 -0,58

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 7,54 7,46 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 6,53

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.5
Строительство тракторного гаража из сэндвич 

панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.6
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 75,58 10,34 15,72 65,25 18,12 18,88 5,64 5,64 0,00 0,00 8,20 8,20 0,00 5,05 11,17 46,37 0,76 5,47

1.4.7
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 8,33 0,00 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.4.8

Разработка проекта санитарно-защитной зоны 

для тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом на базе Северного района

М_НС_2022_1.4.1 1,16 1,00 0,04 0,16 0,16 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,20 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,04 26,64

1.4.9
Строительство ангара холодного типа на базе 

ИАП БСК (1 шт.)
N_НС_2023_1.4.1 8,31 0,00 2,00 8,31 1,23 0,34 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 7,97 -0,89 -259,36

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 129,44 28,35 24,36 101,08 31,07 45,30 24,01 24,05 0,95 0,95 0,29 0,41 0,00 19,89 13,44 55,78 14,24 56,37

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,53 0,00 0,37 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,53 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 L_ОНМ_2021_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Установка для дегазации трансформаторного 

масла УВФ-500 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.14 1,25 0,63 0,15 0,62 0,62 0,62 0,00 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10
Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 

SX Plus
L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования (14 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.25 11,81 0,00 2,85 11,81 6,40 11,61 5,92 5,92 0,33 0,33 0,15 0,15 0,00 5,21 0,05 0,20 5,21 81,39

1.6.17
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (2 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.26 30,42 0,00 7,33 30,42 17,10 17,10 17,10 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,32 0,00 0,00

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн
L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,60 0,00 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 6,50 0,00 1,57 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 6,50 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 L_ОНМ_2021_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24
ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (2 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.33 3,05 0,00 0,73 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 3,05 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 1,25 0,00 0,30 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 31,63 15,15 3,97 16,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 16,49 0,00 -

1.6.27 Прицеп МЗСА (для снегохода) (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.36 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

1.6.28
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 6,81 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник 

(2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 3,95 1,57 0,57 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,38 -2,38 -

1.6.30 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.31
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 

«Садко» с АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 5,77 0,00 1,39 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,77 0,00 -

1.6.32
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 1,96 0,00 0,47 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,96 0,00 -

1.6.33

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая)

L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.34
Передвижная электротехническая лаборатория 

на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.36 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Кусторез бензиновый (3 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 

LB 40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.40
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-

16 400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 

120604 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 

3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.6.48
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 

50
M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для 

трактора
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.50 Винтовой компрессор Comprag F-1508 M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52 Лазерный уровень (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.53 Колесо измерительное электронное (15 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.54 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.18 1,68 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.55
Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в 

комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)
M_ОНМ_2022_1.6.19 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.56
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.57
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным 

приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Машина снегоуборочная гусеничная PATRIOT 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.22 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.59

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками 

JTC 3125, заточным станком JET JBG-150  и 

набором оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.23 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.60
Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.24 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61
Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 

ТГ"  (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.1 0,35 0,00 0,09 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.62
Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-

картой (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.2 0,19 0,00 0,05 0,19 0,19 0,23 0,19 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,04 20,00

1.6.63 Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.) N_ОНМ_2023_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.64
Трактор МТЗ 82.1 с комплектом навесного 

оборудования (1 компл.)
N_ОНМ_2023_1.6.4 3,21 0,00 0,77 3,21 3,21 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 -

1.6.65
Комплект гидрофицированного инструмента 

«КРАБ» (1 компл.)
N_ОНМ_2023_1.6.5 0,22 0,00 0,05 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 -0,22 -

1.6.66 Котёл BAXI Slim (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.6 0,14 0,00 0,03 0,14 0,14 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 9,59

1.6.67 Соболь NN Комби (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.7 2,75 0,00 0,66 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 2,75 0,00 -

1.6.68
Автомобиль УРАЛ-4320 NEXT с двойной 

кабиной (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.8 10,17 0,00 2,45 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 10,17 0,00 -

1.6.69 Центробежно-вихревой насос ЦВК 5/125 (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.9 0,11 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,00 -

1.6.70
Отвал гидроповоротный ОКП-2,4Г для трактора 

МТЗ (1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.10 0,13 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 -

1.6.71
Автомобиль-фургон 7-местный 

грузопассажирский (3 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 -2,76 -11,47 11,47 -


