
Приложение  №10

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

 за 4 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №136-О от 22.09.2023г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3156,04 636,54 2519,50 631,38 620,89 72,03 73,56 150,35 150,82 135,11 135,58 273,88 260,94 1898,61 -10,49 -2

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2878,81 579,37 2299,44 570,39 543,08 36,34 37,86 148,70 149,17 124,64 125,03 260,70 231,02 1756,36 -27,30 -5

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 121,11 22,55 98,56 23,51 23,42 6,90 6,90 0,42 0,42 9,98 10,04 6,21 6,05 75,14 -0,09 0

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 156,13 34,62 121,50 37,48 54,39 28,79 28,79 1,23 1,23 0,49 0,51 6,97 23,86 67,11 16,91 45

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3156,04 636,54 2519,50 631,38 620,89 72,03 73,56 150,35 150,82 135,11 135,58 273,88 260,94 1898,61 -10,49 -2

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2878,81 579,37 2299,44 570,39 543,08 36,34 37,86 148,70 149,17 124,64 125,03 260,70 231,02 1756,36 -27,30 -5

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г 2580,72 475,48 2105,24 466,99 462,55 19,52 19,37 141,93 142,40 104,63 105,02 200,91 195,77 1642,69 -4,43 -1

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2580,72 475,48 2105,24 466,99 462,55 19,52 19,37 141,93 142,40 104,63 105,02 200,91 195,77 1642,69 -4,43 -1

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 194,51 26,61 167,90 47,15 42,71 0,49 0,49 4,51 4,51 1,28 1,28 40,87 36,43 125,19 -4,45 -9

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 13,08 0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена элементов настройки ВЧЗ-500 

кВ (4 шт.)  и КС-500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 4,04 0,00 4,04 4,04 3,80 0,00 0,00 1,30 1,30 0,02 0,02 2,72 2,48 0,24 -0,24 -6

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-110 кВ (5 шт.), 

ОПН-110 (3 шт.) и КС-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,59 0,46 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 -

1.2.1.1.1.7 ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 3,48 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-220 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 1,81 0,46 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 12,50 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 10,84 2,95 7,88 2,88 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 2,65 2,52 5,14 -0,14 -5

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 4,56 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения 

и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово реконструкция пожарной емкости L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 1,79 0,00 1,79 1,79 1,68 0,00 0,00 1,68 1,68 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 -0,11 -6

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-

500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

пожаротушения кабельного полуэтажа ГЩУ
N_СПС_2023_1.2.1.1.1.1 2,87 0,00 2,87 2,87 1,99 0,00 0,00 1,53 1,53 0,46 0,46 0,88 0,00 0,88 -0,88 -31

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово реконструкция сети  КЛ 10 кВ "АТ-3 - 

КРУМ"
N_СПС_2023_1.2.1.1.1.2 3,50 0,00 3,50 3,50 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,85 1,65 -1,65 -47

1.2.1.1.1.24
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (23 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 77,35 16,77 60,58 32,07 30,64 0,49 0,49 0,00 0,00 0,56 0,56 31,01 29,58 29,94 -1,43 -4

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 336,92 92,45 244,47 22,33 24,90 0,49 0,49 11,04 11,04 3,57 3,57 7,23 9,79 219,57 2,57 11

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 18,94 8,27 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,67 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 18,75 8,85 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 -

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 9,42 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 2,28 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 11,28 6,63 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 -

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 17,89 0,00 17,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,89 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 11,57 8,49 3,07 3,07 3,08 0,00 0,00 1,97 1,97 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы автоматического 

пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, 

ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 7,92 0,00 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 5,28 0,37 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (1 шт.) и ТТ-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 8,85 0,10 8,75 8,75 8,53 0,00 0,00 3,90 3,90 0,20 0,20 4,65 4,43 0,22 -0,22 -3

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 

220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с 

благоустройством и планировкой территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция молниеприемника 

портала АТ-1
N_СПС_2023_1.2.1.1.2.1 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 -



1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена ВАЗП N_СПС_2023_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.24
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (31 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 129,75 59,74 70,01 10,51 13,29 0,49 0,49 5,17 5,17 2,27 2,27 2,57 5,36 56,72 2,78 26

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 60,50 2,15 58,35 14,93 11,49 0,20 0,20 0,73 0,73 0,35 0,35 13,65 10,21 46,86 -3,44 -23

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 13,63 0,00 13,63 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0

1.2.1.1.3.2 ПС Затон реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,56 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 28,00 0,00 28,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 27,03 0,97 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5 ПС Затон замена ДГР (1 шт.) N_СПС_2023_1.2.1.1.3.1 14,00 0,00 14,00 14,00 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 13,65 9,24 4,41 -4,41 -31

1.2.1.1.3.6 ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (1 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 3,31 0,59 2,72 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 132,59 29,49 103,11 15,26 15,37 1,14 1,14 10,29 10,29 2,86 2,86 0,96 1,08 87,73 0,12 1

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ (56 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 59,08 10,06 49,02 12,65 12,56 0,00 0,00 10,27 10,27 2,29 2,29 0,09 0,00 36,47 -0,09 -1

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 11,39 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 1,17 0,00 1,17 1,17 1,14 0,11 0,11 0,02 0,02 0,58 0,58 0,47 0,44 0,03 -0,03 -3

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 6,25 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 -

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 10,70 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 6,75 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция привода РПН ТСН-2 N_СПС_2023_1.2.1.1.4.1 0,40 0,00 0,40 0,40 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,03 -0,03 -7

1.2.1.1.4.16 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 15,35 0,79 14,57 1,04 1,31 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 13,26 0,27 26

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 396,79 94,42 302,38 102,19 101,87 0,53 0,53 16,92 16,93 46,49 46,51 38,25 37,90 200,50 -0,32 0

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (43 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 114,46 22,92 91,54 18,30 17,93 0,00 0,00 13,77 13,77 2,16 2,16 2,38 2,01 73,61 -0,37 -2

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (16 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 23,11 4,25 18,86 2,45 2,39 0,00 0,00 1,83 1,83 0,56 0,56 0,07 0,00 16,47 -0,07 -3

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (21 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 32,98 10,58 22,39 4,58 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 4,40 4,40 17,82 -0,01 0

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 17,36 5,17 12,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 9,79 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 117,30 5,56 111,74 65,25 63,74 0,00 0,00 0,79 0,79 41,21 41,21 23,26 21,74 48,00 -1,51 -2

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 9,11 2,07 7,05 2,60 2,62 0,00 0,00 0,20 0,20 2,39 2,41 0,00 0,00 4,43 0,02 1

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции 

АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13 ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ 

(4 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция сети собственных 

нужд
N_СПС_2023_1.2.1.1.5.1 2,13 0,00 2,13 0,33 0,35 0,00 0,00 0,33 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,01 4

1.2.1.1.5.17
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

кондиционирования в здании ОПУ-1 (узел связи)
N_СПС_2023_1.2.1.1.5.2 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА 

(26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 59,97 30,94 29,02 8,67 10,28 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 9,75 18,74 1,61 19

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 76,74 19,37 57,37 14,86 17,05 2,95 2,96 10,80 11,20 1,10 1,19 0,00 1,71 40,31 2,20 15

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (35 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 38,00 4,47 33,53 5,03 5,12 0,00 0,00 3,93 3,93 1,10 1,18 0,00 0,00 28,41 0,08 2

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 9,51 2,94 6,57 6,57 6,97 0,00 0,00 6,57 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39 0,39 6

1.2.1.1.6.3

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 8,71 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 0,92 0,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,30 0,00 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 установка ТСН-3 N_СПС_2023_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.14 ПС Белорецк-220 восстановление ТТ-110 2АТ ф.С N_СПС_2023_1.2.1.1.6.2 0,16 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 5

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА 

(12 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 18,84 3,25 15,59 1,88 3,59 1,88 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 12,00 1,71 91

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 120,70 28,81 91,88 37,32 37,27 0,30 0,30 21,82 21,82 11,26 11,40 3,95 3,75 54,62 -0,05 0

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (23 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 10,16 1,06 9,10 1,87 1,82 0,00 0,00 0,02 0,02 0,90 0,90 0,96 0,91 7,27 -0,05 -3

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 17,55 12,95 4,61 4,61 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,13 2,47 2,25 0,22 -0,22 -5

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (18 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 23,38 4,12 19,26 5,03 5,18 0,00 0,00 4,06 4,06 0,96 1,07 0,00 0,04 14,08 0,15 3

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 5,26 0,00 5,26 3,06 3,01 0,00 0,00 3,01 3,01 0,00 0,00 0,04 0,00 2,24 -0,04 -1

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-

35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 -



1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 8,82 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (8 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 38,82 3,79 35,03 20,44 20,51 0,30 0,30 13,95 13,95 5,72 5,72 0,47 0,55 14,51 0,08 0

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 6,71 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.11

ПС Аксаково реконструкция БСК-1, БСК-2 с заменой 

и окрашиваним элемонтов КС и установкой 

термокомпенсаторов

N_СПС_2023_1.2.1.1.7.1 2,32 0,00 2,32 2,32 2,36 0,00 0,00 0,78 0,78 1,54 1,58 0,00 0,00 -0,04 0,04 2

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 120,93 39,08 81,85 22,28 23,75 1,69 1,52 8,73 8,74 1,93 2,04 9,94 11,44 58,10 1,47 7

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена В-110 кВ и ТТ-110 L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (21 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 22,23 3,91 18,32 7,52 7,61 0,16 0,16 6,10 6,10 1,26 1,35 0,00 0,00 10,70 0,09 1

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 3,11 1,54 1,57 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 8

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 4,33 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 12,42 12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка реконструкция УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 9,67 0,00 9,67 0,67 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68 0,00 0,00 8,99 0,01 1

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 1,03 0,00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 13,12 0,00 13,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,12 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,49 0,00 0,49 0,49 0,34 0,49 0,33 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,15 -0,15 -31

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12

ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ (104 элемента) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 10,25 0,31 9,94 9,94 10,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 10,12 -0,18 0,18 2

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка замена высокочастотных 

заградителей 220 кВ
N_СПС_2023_1.2.1.1.8.1 0,45 0,00 0,45 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 -0,29 0,74 -

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА 

(10 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 32,64 16,38 16,26 2,57 3,18 0,00 0,00 2,57 2,59 0,00 0,00 0,00 0,59 13,08 0,60 23

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 139,16 15,43 123,73 38,37 41,09 2,15 2,15 11,68 11,72 2,60 2,60 21,94 24,63 82,63 2,72 7

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 38,87 0,00 38,87 2,87 3,33 0,00 0,00 1,30 1,30 0,28 0,28 1,29 1,75 35,54 0,46 16

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (16 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 21,58 6,34 15,24 5,99 5,90 0,00 0,00 4,31 4,31 1,59 1,59 0,09 0,00 9,34 -0,09 -2

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,92 0,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,19 0,87 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,30 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом 

ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 7,38 0,31 7,07 7,07 6,58 0,12 0,12 5,85 5,85 0,61 0,61 0,49 0,00 0,49 -0,49 -7

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар реконструкция ВУ1 с заменой плат N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1 0,51 0,00 0,51 0,51 0,55 0,29 0,29 0,22 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,03 7

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар замена подвесной изоляции ОСШ-110, 

220 кВ
N_СПС_2023_1.2.1.1.9.2 1,44 0,00 1,44 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,19 1,25 -

1.2.1.1.9.16
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА (20 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 60,18 7,14 53,04 20,68 22,24 0,49 0,49 0,00 0,00 0,11 0,11 20,07 21,63 30,80 1,56 8

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 175,91 28,30 147,61 11,63 13,40 0,08 0,08 2,66 2,66 0,54 0,54 8,35 10,12 134,21 1,77 15

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 -

1.2.1.1.10.5 ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 17,28 2,80 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 16,44 0,00 16,44 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 15,00 1,44 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 6,13 0,00 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 2,28 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(18 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 43,60 11,80 31,79 9,79 10,17 0,08 0,08 1,93 1,93 0,45 0,45 7,33 7,71 21,62 0,38 4

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 2,14 1,58 0,56 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,00 0,00 0

1.2.1.1.10.18
ПС Уфимская замена ограничителей 

перенапряжения 500 кВ (3 шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.10.2 2,52 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 -

1.2.1.1.10.19 ПС Уфимская реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ N_СПС_2023_1.2.1.1.10.1 3,08 0,00 3,08 1,28 1,23 0,00 0,00 0,72 0,72 0,09 0,09 0,47 0,41 1,85 -0,05 -4

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 112,75 15,41 97,34 10,97 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,97 1,56 95,78 -9,41 -86

1.2.1.1.11.1 ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,64 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 11,56 0,59 10,97 10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,97 0,00 10,97 -10,97 -100

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,46 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 -



1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 4,93 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 30,00 0,00 30,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 29,03 0,97 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (4 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 11,72 4,63 7,09 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 6,50 0,59 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 273,80 26,81 246,99 42,43 42,11 0,59 0,59 16,63 16,63 15,11 15,11 10,09 9,78 204,87 -0,31 -1

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (7 шт.)  и ТТ-110 кВ (18 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 54,79 17,00 37,79 13,92 13,46 0,00 0,00 2,82 2,82 6,44 6,44 4,66 4,20 24,33 -0,46 -3

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 17,55 0,59 16,96 11,46 11,09 0,00 0,00 6,27 6,27 4,75 4,75 0,44 0,06 5,87 -0,37 -3

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак реконструкция приводов РПН L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (6 шт.)  и ТН-220 кВ 

(6 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 21,04 0,00 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,04 0,00 -

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (29 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 23,39 4,91 18,48 5,28 5,22 0,00 0,00 3,77 3,77 0,24 0,24 1,27 1,21 13,26 -0,06 -1

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 6,75 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 -

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (13 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 31,80 0,00 31,80 7,00 6,96 0,00 0,00 3,77 3,77 2,34 2,34 0,89 0,84 24,84 -0,04 -1

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,49 0,00 1,49 0,29 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,22 0,20 1,22 -0,02 -6

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 1,06 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (19 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 56,69 2,26 54,43 4,48 5,11 0,59 0,59 0,00 0,00 1,26 1,26 2,63 3,26 49,31 0,64 14

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 204,24 18,20 186,04 33,72 33,96 7,07 7,07 9,03 9,04 11,97 11,99 5,65 5,86 152,08 0,24 1

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 7,65 1,65 6,01 3,67 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 3,63 0,03 0,00 2,37 -0,03 -1

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 4,88 0,00 4,88 4,88 4,73 0,00 0,00 3,12 3,12 1,62 1,62 0,14 0,00 0,14 -0,14 -3

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (26 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 23,71 4,46 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 0,00 -

1.2.1.1.13.4 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 15,33 5,33 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 10,63 0,00 10,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 27,73 0,00 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 1,03 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 1,02 0,00 1,02 0,49 0,52 0,49 0,49 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,50 0,03 6

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (24 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 74,07 3,25 70,82 21,67 20,93 4,03 4,03 5,91 5,91 6,31 6,31 5,42 4,69 49,89 -0,73 -3

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция ОРУ-110 кВ N_СПС_2023_1.2.1.1.13.1 0,47 0,00 0,47 0,47 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,05 0,00 0,05 -0,05 -10

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (15 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 37,71 3,51 34,20 1,92 3,09 1,92 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 31,11 1,17 61

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 235,18 38,94 196,23 53,55 56,02 1,83 1,83 17,09 17,09 5,57 5,57 29,06 31,53 140,22 2,47 5

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 7,80 0,00 7,80 1,20 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,08 4,72 1,88 156

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы замена В-110 (3 шт.) и ТТ-110 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 29,65 1,07 28,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,58 0,00 -

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 14,19 0,00 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,19 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (54 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 54,72 12,51 42,22 17,37 17,64 0,00 0,00 14,17 14,17 2,81 2,81 0,40 0,66 24,58 0,26 2

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (9 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 16,11 10,66 5,45 5,45 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 5,26 5,32 -0,06 0,06 1

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 4,33 0,00 4,33 4,33 4,19 0,00 0,00 2,91 2,91 0,09 0,09 1,33 1,18 0,15 -0,15 -3

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 0,55 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 0,55 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения 

и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 1,44 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой 

стоек
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,25 0,00 2,25 2,25 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2,24 2,03 0,21 -0,21 -9

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы замена конденсаторов связи 110 кВ (1 

шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.14.1 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 -

1.2.1.1.14.14
ПС Туймазы замена конденсаторов связи 220 кВ (1 

шт.)
N_СПС_2023_1.2.1.1.14.2 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 -

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (26 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 74,97 14,70 60,27 21,85 22,35 0,74 0,74 0,00 0,00 2,48 2,48 18,64 19,13 37,92 0,50 2

1.2.1.1.14.16 ПС Туймазы замена ТОР N_СПС_2023_1.2.1.1.14.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 -0,13 0,13 -

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 151,31 20,55 130,76 57,03 54,92 16,00 17,64 6,78 6,78 18,99 18,99 15,26 11,52 75,84 -2,11 -4

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 151,31 20,55 130,76 57,03 54,92 16,00 17,64 6,78 6,78 18,99 18,99 15,26 11,52 75,84 -2,11 -4

1.2.2.1.1 Реконструкция ВЛ 220 кВ Бекетово -  Ашкадар L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 30,08 0,00 30,08 20,27 12,72 9,34 9,34 3,38 3,38 0,00 0,00 7,55 0,00 17,36 -7,55 -37

1.2.2.1.2 Реконструкция ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 16,04 5,56 10,48 7,19 5,72 2,64 2,64 0,00 0,00 2,02 2,02 2,52 1,06 4,76 -1,46 -20

1.2.2.1.3 Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 11,03 0,00 11,03 7,85 7,42 4,01 4,01 3,40 3,40 0,00 0,00 0,43 0,00 3,61 -0,43 -6

1.2.2.1.4 Реконструкция ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар №2 L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.1.5 Реконструкция ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - ТЭЦ-2 L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 15,83 0,00 15,83 1,88 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,70 0,72 13,93 0,02 1

1.2.2.1.6 Реконструкция ВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ-Затон L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.2.1.7 Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 12,81 0,00 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,81 0,00 -

1.2.2.1.8 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 22,82 7,62 15,20 5,39 10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 5,29 0,10 4,84 5,06 4,74 88

1.2.2.1.9 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бугульма-Бекетово М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 28,61 7,36 21,25 11,45 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 8,28 3,16 3,28 9,69 0,11 1

1.2.2.1.10 Реконструкция ВЛ 500 кВ КГРЭС-Удмуртская N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.1 2,25 0,00 2,25 2,25 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 2,21 0,04 0,00 0,04 -0,04 -2

1.2.2.1.11 Реконструкция ВЛ 220 кВ Смеловская-Белорецк N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.2 4,35 0,00 4,35 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 4,35 -0,75 -100

1.2.2.1.12 Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская N_ЛЭП_2023_1.2.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 -3,26 3,26 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 

кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 137,64 74,21 63,43 46,37 25,61 0,82 0,86 0,00 0,00 1,02 1,02 44,53 23,73 37,82 -20,76 -45

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 137,64 74,21 63,43 46,37 25,61 0,82 0,86 0,00 0,00 1,02 1,02 44,53 23,73 37,82 -20,76 -45

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических средств 

охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 126,09 74,21 51,89 43,89 22,90 0,34 0,34 0,00 0,00 1,02 1,02 42,53 21,54 28,99 -20,99 -48

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 3,89 0,54 3,35 3,35 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 1,76 1,59 -1,59 -47

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 3,31 0,00 3,31 3,31 0,45 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,44 2,86 -2,86 -86

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 3,49 0,46 3,03 3,03 1,86 0,01 0,01 0,00 0,00 0,72 0,72 2,30 1,13 1,17 -1,17 -39

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 5,92 1,04 4,89 4,89 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 3,92 0,97 -0,97 -20

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 2,69 0,00 2,69 2,69 1,25 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 1,23 1,45 -1,45 -54

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 31,48 31,48 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 0,04 -

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 5,75 0,00 5,75 5,75 2,17 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 2,15 3,58 -3,58 -62

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 4,23 0,00 4,23 4,23 0,82 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,80 3,41 -3,41 -81

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 2,57 0,00 2,57 2,57 1,09 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 1,06 1,49 -1,49 -58

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 29,37 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 2,59 0,00 2,59 2,59 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 1,00 1,59 -1,59 -61

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 6,26 1,38 4,88 4,88 4,02 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 3,99 0,86 -0,86 -18

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 8,80 5,57 3,23 0,23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,04 3,19 -0,19 -82

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 5,50 1,48 4,02 4,02 2,41 0,04 0,04 0,00 0,00 0,30 0,30 3,68 2,07 1,61 -1,61 -40

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 4,85 0,00 4,85 2,35 2,00 0,16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 1,87 2,86 -0,36 -15

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,07 0,07 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,89 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4 Реконструкция СОТИ М_СОТИ_2022_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.5
Организация диспетчерской связи объектов ООО 

"БСК"
N_ОИТ_2023_1.2.4.2.1 7,66 0,00 7,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 0,00 -

1.2.4.2.6 Модернизация АИИС КУЭ ООО "БСК" N_ОИТ_2023_1.2.4.2.2 3,40 0,00 3,40 2,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,19 1,21 0,19 10

1.2.4.2.7 Реконструкция АГП Чайка-Сервис N_ОТ_2023_1.2.4.2.1 0,48 0,00 0,48 0,48 0,52 0,48 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,04 8

1.2.4.2.8 Реконструкция гусеницы трактора ДТ-75 N_ОТ_2023_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 121,11 22,55 98,56 23,51 23,42 6,90 6,90 0,42 0,42 9,98 10,04 6,21 6,05 75,14 -0,09 0

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) 

ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 9,30 9,20 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 7

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) 

ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство ангара холодного типа на ПС Аргамак 

(1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.5
Строительство тракторного гаража из сэндвич 

панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.6
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 90,43 12,14 78,29 21,75 22,65 6,76 6,76 0,00 0,00 9,83 9,83 5,15 6,05 55,64 0,91 4

1.4.7
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -



1.4.8

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для 

тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом 

на базе Северного района

М_НС_2022_1.4.1 1,40 1,21 0,20 0,20 0,25 0,02 0,02 0,03 0,03 0,15 0,21 0,00 0,00 -0,06 0,06 29

1.4.9
Строительство ангара холодного типа на базе ИАП 

БСК (1 шт.)
N_НС_2023_1.4.1 9,98 0,00 9,98 1,48 0,41 0,03 0,03 0,39 0,39 0,00 0,00 1,07 0,00 9,57 -1,07 -72

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 156,13 34,62 121,50 37,48 54,39 28,79 28,79 1,23 1,23 0,49 0,51 6,97 23,86 67,11 16,91 45

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec 

XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 L_ОНМ_2021_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Установка для дегазации трансформаторного масла 

УВФ-500 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.14 1,50 0,76 0,74 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10
Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX 

Plus
L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных пожарных 

лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания 

ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.24 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16
Приобретение приборов для проверки и испытаний 

высоковольтного оборудования (14 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.25 14,17 0,00 14,17 7,68 13,93 7,10 7,10 0,26 0,26 0,32 0,32 0,00 6,25 0,24 6,25 81

1.6.17 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.26 36,50 0,00 36,50 20,52 20,52 20,52 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,98 0,00 0

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,92 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 7,80 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 L_ОНМ_2021_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24 ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.33 3,66 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 -

1.6.25 УАЗ Патриот (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-

Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 37,89 18,11 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 0,00 -

1.6.27 Прицеп МЗСА (для снегохода) (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.36 0,30 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.28 Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.38 8,17 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29 ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.39 4,74 1,89 2,85 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00 2,85 -2,85 -100

1.6.30 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.31
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с 

АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 6,92 0,00 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 -

1.6.32
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 2,35 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 -

1.6.33
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)
L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.34
Передвижная электротехническая лаборатория на 

базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными 

поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.36 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Кусторез бензиновый (3 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 

400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 

куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48 Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для 

трактора
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.50 Винтовой компрессор Comprag F-1508 M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52 Лазерный уровень (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.16 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.53 Колесо измерительное электронное (15 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.17 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.54 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.18 2,01 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.55
Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в 

комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)
M_ОНМ_2022_1.6.19 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



1.6.56
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.57
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным 

приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Машина снегоуборочная гусеничная PATRIOT (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.22 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.59

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 

3125, заточным станком JET JBG-150  и набором 

оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.23 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.60
Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.24 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61
Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 ТГ"  (1 

шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.1 0,43 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.62
Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-картой 

(1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.2 0,23 0,00 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.63 Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.) N_ОНМ_2023_1.6.3 0,21 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.64
Трактор МТЗ 82.1 с комплектом навесного 

оборудования (1 компл.)
N_ОНМ_2023_1.6.4 3,86 0,00 3,86 3,86 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00 0

1.6.65
Комплект гидрофицированного инструмента «КРАБ» 

(1 компл.)
N_ОНМ_2023_1.6.5 0,27 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 -0,27 -100

1.6.66 Котёл BAXI Slim (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.6 0,17 0,00 0,17 0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19 0,00 0,00 -0,02 0,02 10

1.6.67 Соболь NN Комби (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.7 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 -

1.6.68
Автомобиль УРАЛ-4320 NEXT с двойной кабиной (1 

шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.8 12,20 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 -

1.6.69 Центробежно-вихревой насос ЦВК 5/125 (1 шт.) N_ОНМ_2023_1.6.9 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 -

1.6.70
Отвал гидроповоротный ОКП-2,4Г для трактора МТЗ 

(1 шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.10 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 -

1.6.71
Автомобиль-фургон 7-местный грузопассажирский (3 

шт.)
N_ОНМ_2023_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,76 -13,76 13,76 -


