

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023г.

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №136-О от 22.09.2023г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023г.	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 г., млн. рублей (НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3156,04	636,54	2519,50	631,38	620,89	72,03	73,56	150,35	150,82	135,11	135,58	273,88	260,94	1898,61	-10,49	-2	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2878,81	579,37	2299,44	570,39	543,08	36,34	37,86	148,70	149,17	124,64	125,03	260,70	231,02	1756,36	-27,30	-5	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	121,11	22,55	98,56	23,51	23,42	6,90	6,90	0,42	0,42	9,98	10,04	6,21	6,05	75,14	-0,09	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	156,13	34,62	121,50	37,48	54,39	28,79	28,79	1,23	1,23	0,49	0,51	6,97	23,86	67,11	16,91	45	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3156,04	636,54	2519,50	631,38	620,89	72,03	73,56	150,35	150,82	135,11	135,58	273,88	260,94	1898,61	-10,49	-2	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	2878,81	579,37	2299,44	570,39	543,08	36,34	37,86	148,70	149,17	124,64	125,03	260,70	231,02	1756,36	-27,30	-5		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2580,72	475,48	2105,24	466,99	462,55	19,52	19,37	141,93	142,40	104,63	105,02	200,91	195,77	1642,69	-4,43	-1		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2580,72	475,48	2105,24	466,99	462,55	19,52	19,37	141,93	142,40	104,63	105,02	200,91	195,77	1642,69	-4,43	-1		
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г	194,51	26,61	167,90	47,15	42,71	0,49	0,49	4,51	4,51	1,28	1,28	40,87	36,43	125,19	-4,45	-9		
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	-		
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена элементов настройки ВЧЗ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6	4,04	0,00	4,04	4,04	3,80	0,00	0,00	1,30	1,30	0,02	0,02	2,72	2,48	0,24	-0,24	-6		
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-110 кВ (5 шт.), ОПН-110 (3 шт.) и КС-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7	1,59	0,46	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	-		
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-		
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово реконструкция ВЧЗ-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	1,81	0,46	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	-		
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-		
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	-		
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13	10,84	2,95	7,88	2,88	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	2,65	2,52	5,14	-0,14	-5		
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена В-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	-		
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-		
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция подземной дороги	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово реконструкция пожарной емкости	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18	1,79	0,00	1,79	1,79	1,68	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11	-6		
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-500кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция системы кондиционирования ГЩУ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.1.2	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово реконструкция автоматики пожаротушения кабельного полутажа ГЩУ	N_СПС_2023_1.2.1.1.1.1	2,87	0,00	2,87	2,87	1,99	0,00	0,00	1,53	1,53	0,46	0,46	0,88	0,00	0,88	-0,88	-31		
1.2.1.1.1.23	ПС Бекетово реконструкция сети КЛ 10 кВ "АТ-3 - КРУМ"	N_СПС_2023_1.2.1.1.1.2	3,50	0,00	3,50	3,50	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,85	1,65	-1,65	-47		
1.2.1.1.1.24	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (23 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	77,35	16,77	60,58	32,07	30,64	0,49	0,49	0,00	0,00	0,56	0,56	31,01	29,58	29,94	-1,43	-4		
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г	336,92	92,45	244,47	22,33	24,90	0,49	0,49	11,04	11,04	3,57	3,57	7,23	9,79	219,57	2,57	11		
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-		
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	18,94	8,27	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	-		
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена ТН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3	18,75	8,85	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	-		
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	-		
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	-		
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	11,28	6,63	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	-		
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (15 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	-		
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	11,57	8,49	3,07	3,07	3,08	0,00	0,00	1,97	1,97	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	-		
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-		
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	-		
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	-		
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17	5,28	0,37	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	-		
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена В-10 кВ (1 шт.) и ТТ-10 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21	8,85	0,10	8,75	8,75	8,53	0,00	0,00	3,90	3,90	0,20	0,20	4,65	4,43	0,22	-0,22	-3		
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с благоустройством и планировкой территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-		
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская реконструкция молниеприемника портала АТ-1	N_СПС_2023_1.2.1.1.2.1	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	-		

1.2.1.1.2.23	ПС Буйская замена ВАЗП	N_СПС_2023_1.2.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.2.24	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (31 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6	129,75	59,74	70,01	10,51	13,29	0,49	0,49	5,17	5,17	2,27	2,27	2,57	5,36	56,72	2,78	26		
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г	60,50	2,15	58,35	14,93	11,49	0,20	0,20	0,73	0,73	0,35	0,35	13,65	10,21	46,86	-3,44	-23		
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1	13,63	0,00	13,63	0,73	0,73	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0		
1.2.1.1.3.2	ПС Затон реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1	28,00	0,00	28,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	27,03	0,97	-		
1.2.1.1.3.4	ПС Затон реконструкция ЗРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.3.5	ПС Затон замена ДГР (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.3.1	14,00	0,00	14,00	14,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	13,65	9,24	4,41	-4,41	-31		
1.2.1.1.3.6	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (1 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	3,31	0,59	2,72	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0		
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	132,59	29,49	103,11	15,26	15,37	1,14	1,14	10,29	10,29	2,86	2,86	0,96	1,08	87,73	0,12	1		
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена разъединителей 35 кВ 110 кВ (56 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1	59,08	10,06	49,02	12,65	12,56	0,00	0,00	10,27	10,27	2,29	2,29	0,09	0,00	36,47	-0,09	-1		
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3	1,17	0,00	1,17	1,17	0,11	0,11	0,11	0,02	0,02	0,58	0,58	0,47	0,44	0,03	-0,03	-3		
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-		
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ реконструкция контура заземления	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала, замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	-		
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ осушение территории	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	-		
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция резервного питания с заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	-		
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция привода РПН ТСН-2	N_СПС_2023_1.2.1.1.4.1	0,40	0,00	0,40	0,40	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,37	0,03	-0,03	-7		
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (9 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3	15,35	0,79	14,57	1,04	1,31	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	13,26	0,27	26		
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	396,79	94,42	302,38	102,19	101,87	0,53	0,53	16,92	16,93	46,49	46,51	38,25	37,90	200,50	-0,32	0		
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (43 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1	114,46	22,92	91,54	18,30	17,93	0,00	0,00	13,77	13,77	2,16	2,16	2,38	2,01	73,61	-0,37	-2		
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (16 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2	23,11	4,25	18,86	2,45	2,39	0,00	0,00	1,83	1,83	0,56	0,56	0,07	0,00	16,47	-0,07	-3		
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (21 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3	32,98	10,58	22,39	4,58	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	4,40	4,40	17,82	-0,01	0		
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (15 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4	17,36	5,17	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	-		
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6	117,30	5,56	111,74	65,25	63,74	0,00	0,00	0,79	0,79	41,21	41,21	23,26	21,74	48,00	-1,51	-2		
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	-		
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	9,11	2,07	7,05	2,60	2,62	0,00	0,00	0,20	0,20	2,39	2,41	0,00	0,00	4,43	0,02	1		
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1,2	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-		
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена водонагревателя	L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ (4 шт.)	M_СПС_2022_1.2.1.1.5.1	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная реконструкция сети собственных нужд	N_СПС_2023_1.2.1.1.5.1	2,13	0,00	2,13	0,33	0,35	0,00	0,00	0,33	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,01	4		
1.2.1.1.5.17	ПС Уфа-Южная реконструкция системы кондиционирования в здании ОПУ-1 (узел связи)	N_СПС_2023_1.2.1.1.5.2	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-		
1.2.1.1.5.18	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3	59,97	30,94	29,02	8,67	10,28	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	9,75	18,74	1,61	19		
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	76,74	19,37	57,37	14,86	17,05	2,95	2,96	10,80	11,20	1,10	1,19	0,00	1,71	40,31	2,20	15		
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (35 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	38,00	4,47	33,53	5,03	5,12	0,00	0,00	3,93	3,93	1,10	1,18	0,00	0,00	28,41	0,08	2		
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2	9,51	2,94	6,57	6,57	6,97	0,00	0,00	6,57	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,39	6		
1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-		
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ПСН-0,4 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10	0,92	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ (замена кабельного канала)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1		
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура	L																		

1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена ТТ-220 (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	-	
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково замена АКБ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (8 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2	38,82	3,79	35,03	20,44	20,51	0,30	0,30	13,95	13,95	5,72	5,72	0,47	0,55	14,51	0,08	0		
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция системы кондиционирования	M_СПС_2022_1.2.1.1.7.1	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.7.11	ПС Аксаково реконструкция БСК-1, БСК-2 с заменой и окрашиванием элементов КС и установкой термокомпенсаторов	N_СПС_2023_1.2.1.1.7.1	2,32	0,00	2,32	2,32	2,36	0,00	0,00	0,78	0,78	1,54	1,58	0,00	0,00	-0,04	0,04	2		
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	120,93	39,08	81,85	22,28	23,75	1,69	1,52	8,73	8,74	1,93	2,04	9,94	11,44	58,10	1,47	7		
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена В-110 кВ и ТТ-110	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (21 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2	22,23	3,91	18,32	7,52	7,61	0,16	0,16	6,10	6,10	1,26	1,35	0,00	0,00	10,70	0,09	1		
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3	3,11	1,54	1,57	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	8		
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка реконструкция УПГ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6	9,67	0,00	9,67	0,67	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,68	0,00	0,00	8,99	0,01	1		
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	-		
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-		
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10	0,49	0,00	0,49	0,49	0,34	0,49	0,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,15	-0,15	-31		
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-		
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка замена АКБ (104 элемента)	L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13	10,25	0,31	9,94	9,94	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	10,12	-0,18	0,18	2		
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка замена высокочастотных загрядителей 220 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.8.1	0,45	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,29	0,74	-		
1.2.1.1.8.15	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (10 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6	32,64	16,38	16,26	2,57	3,18	0,00	0,00	2,57	2,59	0,00	0,00	0,00	0,59	13,08	0,60	23		
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г	139,16	15,43	123,73	38,37	41,09	2,15	2,15	11,68	11,72	2,60	2,60	21,94	24,63	82,63	2,72	7		
1.2.1.1.9.1	ПС Ашкардар реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	38,87	0,00	38,87	2,87	3,33	0,00	0,00	1,30	1,30	0,28	0,28	1,29	1,75	35,54	0,46	16		
1.2.1.1.9.2	ПС Ашкардар замена разъединителей 220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар замена разъединителей 110 кВ (16 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	21,58	6,34	15,24	5,99	5,90	0,00	0,00	4,31	4,31	1,59	1,59	0,09	0,00	9,34	-0,09	-2		
1.2.1.1.9.4	ПС Ашкардар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-		
1.2.1.1.9.5	ПС Ашкардар замена КРУН-10 (5 яч.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	0,92	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.9.6	ПС Ашкардар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-		
1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	1,19	0,87	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.9.8	ПС Ашкардар замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.9.9	ПС Ашкардар замена ВЧ3-110 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-		
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкардар замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	-		
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкардар замена привода ОВ-110 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкардар реконструкция ОРУ-110 с переносом ТН-110 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.1	7,38	0,31	7,07	7,07	6,58	0,12	0,12	5,85	5,85	0,61	0,61	0,49	0,00	0,49	-0,49	-7		
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар реконструкция площадки для аварийного запаса	M_СПС_2022_1.2.1.1.9.2	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар реконструкция ВУ1 с заменой плат	N_СПС_2023_1.2.1.1.9.1	0,51	0,00	0,51	0,51	0,55	0,29	0,29	0,22	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	7		
1.2.1.1.9.15	ПС Ашкардар замена подвесной изоляции ОСШ-110, 220 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.9.2	1,44	0,00	1,44	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,19	1,25	-		
1.2.1.1.9.16	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (20 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	60,18	7,14	53,04	20,68	22,24	0,49	0,49	0,00	0,00	0,11	0,11	20,07	21,63	30,80	1,56	8		
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	175,91	28,30	147,61	11,63	13,40	0,08	0,08	2,66	2,66	0,54	0,54	8,35	10,12	134,21	1,77	15		
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская замена ЩИТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6	17,28	2,80	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	-		
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7	16,44	0,00	16,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	15,00	1,44	-		
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена КС-500 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	-		
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ (ПИР)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская замена ТТ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-		
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-		
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	-		
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	-		
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (18 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	43,60	11,80	31,79	9,79	10,17	0,08	0,08	1,93	1,93	0,45	0,45	7,33	7,71	21,62	0,38	4		
1.2.1.1.10.17	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ	M_СПС_2022_1.2.1.1.10.1	2,14	1,58	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.10.18	ПС Уфимская замена ограничителей перенапряжения 500 кВ (3 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.10.2	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00			

1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2	30,00	0,00	30,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	29,03	0,97	-		
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар реконструкция АТ	M_СПС_2022_1.2.1.1.11.1	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (4 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3	11,72	4,63	7,09	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	6,50	0,59	-		
1.2.1.1.12	ПС Аргмак	Г	273,80	26,81	246,99	42,43	42,11	0,59	0,59	16,63	16,63	15,11	15,11	10,09	9,78	204,87	-0,31	-1		
1.2.1.1.12.1	ПС Аргмак замена В-110 кВ (7 шт.) и ТТ-110 кВ (18 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1	54,79	17,00	37,79	13,92	13,46	0,00	0,00	2,82	2,82	6,44	6,44	4,66	4,20	24,33	-0,46	-3		
1.2.1.1.12.2	ПС Аргмак реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.12.3	ПС Аргмак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3	17,55	0,59	16,96	11,46	11,09	0,00	0,00	6,27	6,27	4,75	4,75	0,44	0,06	5,87	-0,37	-3		
1.2.1.1.12.4	ПС Аргмак реконструкция приводов РПН	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.12.5	ПС Аргмак замена ТТ-220 кВ (6 шт.) и ТН-220 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6	21,04	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	-		
1.2.1.1.12.6	ПС Аргмак замена разъединителей 110 кВ (29 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7	23,39	4,91	18,48	5,28	5,22	0,00	0,00	3,77	3,77	0,24	0,24	1,27	1,21	13,26	-0,06	-1		
1.2.1.1.12.7	ПС Аргмак замена разъединителей 35 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	-		
1.2.1.1.12.8	ПС Аргмак замена разъединителей 220 кВ (13 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9	31,80	0,00	31,80	7,00	6,96	0,00	0,00	3,77	3,77	2,34	2,34	0,89	0,84	24,84	-0,04	-1		
1.2.1.1.12.9	ПС Аргмак замена В-220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	-		
1.2.1.1.12.10	ПС Аргмак замена ТТ-10 кВ (8 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	1,49	0,00	1,49	0,29	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,22	0,20	1,22	-0,02	-6		
1.2.1.1.12.11	ПС Аргмак замена КС-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-		
1.2.1.1.12.12	ПС Аргмак замена КС-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-		
1.2.1.1.12.13	ПС Аргмак реконструкция устройств РЗА и ПА (19 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	56,69	2,26	54,43	4,48	5,11	0,59	0,59	0,00	0,00	1,26	1,26	2,63	3,26	49,31	0,64	14		
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г	204,24	18,20	186,04	33,72	33,96	7,07	7,07	9,03	9,04	11,97	11,99	5,65	5,86	152,08	0,24	1		
1.2.1.1.13.1	ПС Иремель реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2	7,65	1,65	6,01	3,67	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,03	0,00	2,37	-0,03	-1		
1.2.1.1.13.2	ПС Иремель замена ТН-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3	4,88	0,00	4,88	4,88	4,73	0,00	0,00	3,12	3,12	1,62	1,62	0,14	0,00	0,14	-0,14	-3		
1.2.1.1.13.3	ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (26 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6	23,71	4,46	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	-		
1.2.1.1.13.4	ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7	15,33	5,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-		
1.2.1.1.13.5	ПС Иремель водоотведение подстанции	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.13.6	ПС Иремель замена ТН-10 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.13.7	ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10	10,63	0,00	10,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0		
1.2.1.1.13.8	ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11	27,73	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	-		
1.2.1.1.13.9	ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.13.10	ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-		
1.2.1.1.13.11	ПС Иремель замена КС-220 кВ	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.13.12	ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15	1,02	0,00	1,02	0,49	0,52	0,49	0,49	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,50	0,03	6		
1.2.1.1.13.13	ПС Иремель замена В-110 кВ (8 шт.) и ТТ-110 кВ (24 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	74,07	3,25	70,82	21,67	20,93	4,03	4,03	5,91	5,91	6,31	6,31	5,42	4,69	49,89	-0,73	-3		
1.2.1.1.13.14	ПС Иремель реконструкция ОРУ-110 кВ	N_СПС_2023_1.2.1.1.13.1	0,47	0,00	0,47	0,47	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,05	0,00	0,05	-0,05	-10		
1.2.1.1.13.15	ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (15 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	37,71	3,51	34,20	1,92	3,09	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	31,11	1,17	61		
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	235,18	38,94	196,23	53,55	56,02	1,83	1,83	17,09	17,09	5,57	5,57	29,06	31,53	140,22	2,47	5		
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция АТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1	7,80	0,00	7,80	1,20	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,08	4,72	1,88	156		
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена В-110 (3 шт.) и ТТ-110 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2	29,65	1,07	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	-		
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	-		
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (54 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4	54,72	12,51	42,22	17,37	17,64	0,00	0,00	14,17	14,17	2,81	2,81	0,40	0,66	24,58	0,26	2		
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (9 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5	16,11	10,66	5,45	5,45	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	5,26	5,32	-0,06	0,06	1		
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	4,33	0,00	4,33	4,33	4,19	0,00	0,00	2,91	2,91	0,09	0,09	1,33	1,18	0,15	-0,15	-3		
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы замена ЩПТ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	-		
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы замена АКБ	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена порталов)	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-		
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой стоек	L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12	2,25	0,00	2,25	2,25	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2,24	2,03	0,21	-0,21	-9		
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена конденсаторов связи 110 кВ (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.14.1	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	-		
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена конденсаторов связи 220 кВ (1 шт.)	N_СПС_2023_1.2.1.1.14.2	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-		
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	74,97	14,70	60,27	21,85	22,35	0,74	0,74	0,00	0,00	2,48	2,48	18,64	19,13	37,92	0,50	2		
1.2.1.1.14.16	ПС Туймазы замена ТОР	N_СПС_2023_1.2.1.1.14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	0,13	-		
1.2.1.1.15	ПС Гвардейская	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.1.15.1	ПС Гвардейская реконструкция подъездной площадки	L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	151,31	20,55	130,76	57,03	54,92	16,00	17,64	6,78	6,78	18,99	18,99	15,26	11,52	75,84	-2,11	-4		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	151,31	20,55	130,76	57,03	54,92	16,00	17,64	6,78	6,78	18,99	18,99	15,26	11,52	75,84	-2,11	-4		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1	30,08	0,00	30,08	20,27	12,72	9,34	9,34	3,38	3,38	0,00	0,00	7,55	0,00	17,36	-7,55	-37		
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка	L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2	16,04	5,56	10,48	7,19	5,72	2,64	2,64	0,00	0,00	2,02	2,02							

1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, классе напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, классе напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, классе напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, классе напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.3.8.1	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (110/220 кВ)	М_ОИТ_2022_1.2.3.8.1	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	137,64	74,21	63,43	46,37	25,61	0,82	0,86	0,00	0,00	1,02	1,02	44,53	23,73	37,82	-20,76	-45	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	137,64	74,21	63,43	46,37	25,61	0,82	0,86	0,00	0,00	1,02	1,02	44,53	23,73	37,82	-20,76	-45	
1.2.4.2.1	Модернизация инженерно-технических средств охраны, всего, в том числе:	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1	126,09	74,21	51,89	43,89	22,90	0,34	0,34	0,00	0,00	1,02	1,02	42,53	21,54	28,99	-20,99	-48	
1.2.4.2.1.1	ПС Аксаково	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	3,89	0,54	3,35	3,35	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	1,76	1,59	-1,59	-47	
1.2.4.2.1.2	ПС Аргмак	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2	3,31	0,00	3,31	3,31	0,45	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,44	2,86	-2,86	-86	
1.2.4.2.1.3	ПС Ашкадар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3	3,49	0,46	3,03	3,03	1,86	0,01	0,01	0,00	0,00	0,72	0,72	2,30	1,13	1,17	-1,17	-39	
1.2.4.2.1.4	ПС Бекетово	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4	5,92	1,04	4,89	4,89	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	3,92	0,97	-0,97	-20	
1.2.4.2.1.5	ПС Белоорецк-220	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5	2,69	0,00	2,69	2,69	1,25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	1,23	1,45	-1,45	-54	
1.2.4.2.1.6	ПС Благовар	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6	31,48	31,48	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,04	-	
1.2.4.2.1.7	ПС Буйская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7	5,75	0,00	5,75	5,75	2,17	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	2,15	3,58	-3,58	-62	
1.2.4.2.1.8	ПС Иремель	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8	4,23	0,00	4,23	4,23	0,82	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,80	3,41	-3,41	-81	
1.2.4.2.1.9	ПС НПЗ	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9	2,57	0,00	2,57	2,57	1,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,06	1,49	-1,49	-58	
1.2.4.2.1.10	ПС Самаровка	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.11	ПС Туймазы	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11	2,59	0,00	2,59	2,59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	1,00	1,59	-1,59	-61	
1.2.4.2.1.12	ПС Уфимская-500	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12	6,26	1,38	4,88	4,88	4,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	3,99	0,86	-0,86	-18	
1.2.4.2.1.13	РПБ Цветочная 3/2	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13	8,80	5,57	3,23	0,23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,04	3,19	-0,19	-82	
1.2.4.2.1.14	ПС Затон	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14	5,50	1,48	4,02	4,02	2,41	0,04	0,04	0,00	0,00	0,30	0,30	3,68	2,07	1,61	-1,61	-40	
1.2.4.2.1.15	ПС Уфа-Южная	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15	4,85	0,00	4,85	2,35	2,00	0,16	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	1,87	2,86	-0,36	-15	
1.2.4.2.1.16	ПС Гвардейская	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,07	0,07	-	
1.2.4.2.1.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.1.18	База Западного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	
1.2.4.2.2	Реконструкция КСПД	L_ИАП_2021_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.3	Обновление сайта ООО "БСК"	М_ИАП_2022_1.2.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.4	Реконструкция СОТИ	М_СОТИ_2022_1.2.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4.2.5	Организация диспетчерской связи объектов ООО "БСК"	N_ОИТ_2023_1.2.4.2.1	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	-	
1.2.4.2.6	Модернизация АИИС КУЭ ООО "БСК"	N_ОИТ_2023_1.2.4.2.2	3,40	0,00	3,40	2,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,19	1,21	0,19	10	
1.2.4.2.7	Реконструкция АГП Чайка-Сервис	N_ОТ_2023_1.2.4.2.1	0,48	0,00	0,48	0,48	0,52	0,48	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,04	8	
1.2.4.2.8	Реконструкция гусеницы трактора ДТ-75	N_ОТ_2023_1.2.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	121,11	22,55	98,56	23,51	23,42	6,90	6,90	0,42	0,42	9,98	10,04	6,21	6,05	75,14	-0,09	0	
1.4.1	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.1	9,30	9,20	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	7	
1.4.2	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовар	L_НС_2021_1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	Строительство ангара холодного типа на ПС Аргмак (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4	Строительство ангара холодного типа на ПС Туймазы (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.5	Строительство тракторного гаража из сэндвич панелей на ПС Аксаково (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.6	Построение системы защиты информации ООО "БСК" (5 этапов)	L_НС_2021_1.4.7	90,43	12,14	78,29	21,75	22,65	6,76	6,76	0,00	0,00	9,83	9,83	5,15	6,05	55,64	0,91	4	
1.4.7	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)	L_НС_2021_1.4.8	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-	

1.4.8	Разработка проекта санитарно-защитной зоны для тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом на базе Северного района	M_HC_2022_1.4.1	1,40	1,21	0,20	0,20	0,25	0,02	0,02	0,03	0,03	0,15	0,21	0,00	0,00	-0,06	0,06	29	
1.4.9	Строительство ангара холодного типа на базе ИАП БСК (1 шт.)	N_HC_2023_1.4.1	9,98	0,00	9,98	1,48	0,41	0,03	0,03	0,39	0,39	0,00	0,00	1,07	0,00	9,57	-1,07	-72	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	156,13	34,62	121,50	37,48	54,39	28,79	28,79	1,23	1,23	0,49	0,51	6,97	23,86	67,11	16,91	45	
1.6.1	Приобретение снегохода (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.2	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	
1.6.2	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН УКТ-04	L_OHM_2021_1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.3	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONT0 "ProTec XXL" Н- 7,3 м	L_OHM_2021_1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.4	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)	L_OHM_2021_1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.5	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000	L_OHM_2021_1.6.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.6	Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.14	1,50	0,76	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.7	Измеритель усилия нажатия СМР-1	L_OHM_2021_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.8	Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	L_OHM_2021_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.9	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82	L_OHM_2021_1.6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.10	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus	L_OHM_2021_1.6.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.11	Мотоблок Нева (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.20	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.12	Серверное и сетевое оборудование (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.21	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.13	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыши)	L_OHM_2021_1.6.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.14	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.23	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.15	Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.24	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.16	Приобретение приборов для проверки и испытаний высоковольтного оборудования (14 шт.)	L_OHM_2021_1.6.25	14,17	0,00	14,17	7,68	13,93	7,10	7,10	0,26	0,26	0,32	0,32	0,00	6,25	0,24	6,25	81	
1.6.17	Автомышка Soscage DAJ-332 на базе КАМАЗ (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.26	36,50	0,00	36,50	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0	
1.6.18	Насосная станция НХ 67.12.000	L_OHM_2021_1.6.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.19	Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн	L_OHM_2021_1.6.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.20	Поставка АРМ на операционной системе Windows 10	L_OHM_2021_1.6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.21	ГАЗель NEXT A21R22 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.30	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	
1.6.22	Автомышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.31	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-	
1.6.23	Самосвал КамАЗ-65115	L_OHM_2021_1.6.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.24	ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.33	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	-	
1.6.25	УАЗ Патриот (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.34	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	
1.6.26	Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-Soscage DAJ337 (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.35	37,89	18,11	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	-	
1.6.27	Прицеп МЗСА (для снегохода) (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.36	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.28	Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.38	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.29	ГАЗ Соболь 4x4 (NEXT) с лебедкой, багажник (2 шт.)	L_OHM_2021_1.6.39	4,74	1,89	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	-2,85	-100	
1.6.30	Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350	L_OHM_2021_1.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.31	Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с АГП Чайка-Soscage (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.41	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	-	
1.6.32	Снегоболотоход can-am commander 800r efi с одноосным прицепом (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.42	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	
1.6.33	АНТ-1000 (щетка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)	L_OHM_2021_1.6.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.34	Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗель NEXT (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.35	Верстак ВП-6г в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125	L_OHM_2021_1.6.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.36	Тепловизор Testo 883	L_OHM_2021_1.6.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.37	Кусторез бензиновый (3 шт.)	M_OHM_2022_1.6.1	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.38	Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.2	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.39	Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.3	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.40	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.4	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.41	Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.5	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.42	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.6	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.43	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.7	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.44	Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.8	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.45	Бензиновый генератор (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.9	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.46	Теодолит RGK Т-02 с оптическим отвесом с поверкой, штативом, рейкой	M_OHM_2022_1.6.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.47	Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.11	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.48	Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50	M_OHM_2022_1.6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.49	Грабли поперечные гидравлические ГПП-2 для трактора	M_OHM_2022_1.6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.50	Винтовой компрессор Comprag F-1508	M_OHM_2022_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.51	Гигрометр ИВА-10М (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.15	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.52	Лазерный уровень (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.16	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.53	Колесо измерительное электронное (15 шт.)	M_OHM_2022_1.6.17	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.54	Поставка АРМ (9 мест)	M_OHM_2022_1.6.18	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.55	Кран козловой ручной 2,0 т 3,5 м пролет 2,4 м, в комплекте с цепной талью и кареткой (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.19	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

1.6.56	Вертикально-сверильный станок PROMA E-1720FVL/400 25401706 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.20	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.57	Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным приводом 30 тонн (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.21	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.58	Машина снегоуборочная гусеничная PATRIOT (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.22	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.59	Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-150 и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)	M_OHM_2022_1.6.23	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.60	Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.)	M_OHM_2022_1.6.24	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.6.61	Отвал поворотный на бульдозер "Агромаш 90 ТТ" (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.1	0,43	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.62	Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 с СИМ-картой (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.2	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.63	Гусеница трактора ДТ-75 (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.3	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.64	Трактор МТЗ 82.1 с комплектом навесного оборудования (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.4	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0	
1.6.65	Комплект гидрофицированного инструмента «КРАБ» (1 компл.)	N_OHM_2023_1.6.5	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	-0,27	-100	
1.6.66	Котёл BAXI Slim (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.6	0,17	0,00	0,17	0,17	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,00	0,00	-0,02	0,02	10	
1.6.67	Соболь NN Комби (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.7	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	
1.6.68	Автомобиль УРАЛ-4320 NEXT с двойной кабиной (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.8	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	-	
1.6.69	Центробежно-вихревой насос ЦВК 5/125 (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.9	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-	
1.6.70	Отвал гидropоворотный ОКП-2,4Г для трактора МТЗ (1 шт.)	N_OHM_2023_1.6.10	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-	
1.6.71	Автомобиль-фургон 7-местный грузопассажирский (3 шт.)	N_OHM_2023_1.6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	-13,76	13,76	-	